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Criar e gerenciar unidades 
organizacionais
Os recursos podem ser membros de unidades organizacionais, que podem ser 
independentes ou ser organizadas em relação umas às outras para formar um 
modelo organizacional. Este tópico fornece detalhes sobre como modelar 
unidades organizacionais.

Tipos de unidades organizacionais
As unidades organizacionais podem se enquadrar nos seguintes tipos:

 l Principal. Os recursos só podem pertencer a uma unidade organizacional 
principal. Se definido para herdar a configuração de região de sua unidade 
organizacional pai, um recurso herdará as configurações de região de sua 
organização principal. Somente unidades organizacionais principais podem 
ser vinculadas a pools de recursos. Para obter detalhes, consulte Usar o 
pool de recursos para acompanhar a capacidade de recursos (página 19).

 l Matriz. Compostas de membros de unidades organizacionais principais, as 
unidades organizacionais matriz não determinam configurações de região 
para seus recursos.

Uma unidade organizacional de um tipo pode ser convertida para outro tipo. 
Para obter detalhes, consulte Converter o tipo de unidade organizacional 
(página 15).

Criar uma unidade organizacional
Crie uma unidade organizacional e inclua recursos nela.
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Pré-requisito:
Para excluir uma unidade organizacional, você deve ter a permissão de 
acesso Gerenc. Recursos: Editar Toda a Organização ou a permissão de 
acesso Gerenc. Recursos: Editar Apenas Unidades Organizacionais que Eu 
Gerencio.

Para criar uma unidade organizacional:
 1. Faça logon no PPM.

 2. No menu principal, selecione Gerenciamento de Recursos > Modelo 
Organizacional > Criar Unidades Organizacionais para abrir a página 
Criar uma Nova Unidade Organizacional.

 3. Preencha o campo Nome e outros campos da unidade organizacional.

 4. No campo Esta Unidade Organizacional é uma, selecione um tipo para a 
organização: Primária ou Matriz. Para obter detalhes, consulte Tipos de 
unidades organizacionais (página 8).

 5. Se necessário, no campo Unidade Organizacional Pai, selecione um pai 
para a unidade organizacional. Para obter detalhes, consulte Criar o 
modelo organizacional (página 12).

 6. Defina uma região para a unidade organizacional:
 l Para usar a região da organização pai, selecione a opção Herdar Região 

do Pai. Essa opção é aplicável somente quando uma unidade 
organizacional pai é especificada.

 l Para selecionar uma região explicitamente, use o campo Usar esta 
Região para selecionar uma.
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 7. Na seção Adicionar Novos Membros da Organização, adicione recursos 
à unidade organizacional:

 a. Clique no campo Recurso e selecione um ou mais recursos para 
adicionar.

 b. Clique em Adicionar.

A página Criar uma Nova Unidade Organizacional é recarregada com os 
usuários selecionados exibidos na lista Membros Diretos.

 8. Clique em Criar para criar a unidade organizacional.

Para excluir uma unidade organizacional:
 1. No menu PPM, selecione Gerenciamento de Recursos > Modelo 

Organizacional > Pesquisar Unidades Organizacionais.

 2. Na página Pesquisar Unidades Organizacionais, forneça os critérios de 
pesquisa e clique em Pesquisar.

 3. Selecione a unidade organizacional a ser excluída e clique em Excluir.
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A exclusão de uma organização não remove recursos, grupos de segurança, 
unidades organizacionais filho ou outras entidades associadas a ela.
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Criar o modelo organizacional
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Um modelo organizacional é uma hierarquia estruturada de unidades 
organizacionais, em que cada unidade pode ter uma unidade organizacional 
pai e unidades organizacionais filho. 

Navegar pelo modelo organizacional
Para navegar pelo modelo organizacional:

 1. No menu principal, selecione Gerenciamento de Recursos > Modelo 
Organizacional > Navegar pelo Modelo de Org. para abrir a página 
Exibir Modelo Organizacional.

 2. Na coluna Nome da Unidade Organizacional, você pode ver e abrir todas 
as unidades organizacionais exibidas em uma hierarquia.

Criar modelo organizacional
Você pode criar o modelo organizacional definindo um pai para uma unidade 
organizacional ou criando uma unidade filho:
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Opção Detalhes

Definir uma 
unidade 
organizacional 
pai

Use o campo Unidades Org. Pai na página Criar uma 
nova Unidade Organizacional ou na página Modificar 
Unidade Organizacional para selecionar um pai para uma 
unidade organizacional.

Para selecionar uma unidade organizacional pai na 
página Modificar Unidade Organizacional:

 1. No menu principal, selecione Gerenciamento de 
Recursos > Modelo Organizacional > Pesquisar 
Unidades Organizacionais.

 2. Na página Pesquisar Unidades Organizacionais, 
forneça os critérios de pesquisa e clique em 
Pesquisar.

 3. Clique na unidade organizacional de destino.
 4. Na página Exibir Unidade Organizacional, clique em 

Modificar Unidade Org. para abrir a página 
Modificar Unidade Organizacional.

 5. No campo Unidades Org. Pai, selecione um pai para 
a unidade organizacional.

Para selecionar uma unidade organizacional pai na 
página Criar uma Nova Unidade Organizacional, 
consulte Criar uma unidade organizacional (página 8) .

Criar uma 
unidade 
organizacional 
filho

Para criar um filho para uma unidade organizacional:

 1. Abra a página Modificar Unidade Organizacional da 
unidade organizacional de destino. Para obter 
detalhes, consulte Definir uma unidade 
organizacional pai (página 14).

 2. Na seção Unidades Organizacionais Filhas, clique 
em Criar uma Nova Unidade Organizacional Filho e 
preencha os campos para criar uma unidade 
organizacional filho.
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Converter o tipo de unidade 
organizacional
Unidades organizacionais principais podem ser convertidas em unidades 
organizacionais matriz e vice-versa.

Efeitos da conversão do tipo de unidade organizacional
A conversão do tipo de unidade organizacional tem os seguintes efeitos:

Direção de conversão Efeitos

De Primária em Matriz Todos os recursos na unidade 
organizacional pertencem à unidade 
organizacional "Não especificado" 
após a conversão:
 l Se foram definidos para herdar a 

região da unidade organizacional, 
eles herdam a região especificada 
para a unidade organizacional 
"Não especificado".

 l Se havia um pool de recursos 
associado à unidade 
organizacional, ele não é mais 
vinculado.

De Matriz em Primária Todos os recursos da unidade 
organizacional são extraídos de suas 
unidades organizacionais principais 
existentes e colocados na atual após 
a conversão.

Se foram definidos para herdar a 
região da unidade organizacional 
principal anterior, eles herdam a 
região da unidade organizacional 
atual após a conversão.
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Para converter um tipo de unidade organizacional:
 1. No menu principal, clique em Gerenciamento de Recursos > Modelo 

Organizacional > Navegar pelo Modelo de Org. para abrir a página 
Exibir Modelo Organizacional.

 2. Na página Exibir Modelo Organizacional, clique na unidade 
organizacional cujo tipo você deseja converter.

Nota: O tipo de organização só poderá ser alterado quando a unidade 
organizacional não tiver unidades filho.

 3. Clique em Modificar Unidade Org. para abrir a página Modificar Unidade 
Organizacional.

 4. Clique em Alterar ao lado de Alterar para uma Unidade Organizacional 
Principal/Matriz.

 5. Clique em Salvar.

Vincular unidades organizacionais a 
grupos de segurança
Esta seção fornece detalhes sobre como vincular unidades organizacionais a 
grupos de segurança.

Visão geral
Grupos de segurança podem ser vinculados a unidades organizacionais. Isso 
alinha as configurações de segurança com os requisitos de negócios e 
fornece uma maneira mais conveniente de controlar a segurança associando 
usuários a unidades organizacionais.

Com o Gerenciamento de Recursos, a associação ao grupo de segurança 
pode ser determinada das seguintes maneiras:
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Como determinar o grupo de 
segurança Detalhes

Especificado diretamente Os membros do grupo de segurança 
são especificados na guia Usuários da 
janela Grupo de Segurança no PPM 
Workbench. Este método não leva em 
conta o modelo organizacional.

Determinado por unidade 
organizacional 

A lista de membros do grupo de 
segurança é determinada pela unidade 
organizacional à qual ela está 
vinculada. Uma unidade 
organizacional deve ser especificada 
para que este método seja usado.

Quando os membros de um grupo de 
segurança são determinados pela sua 
unidade organizacional, um nível 
adicional de controle é adicionado:
 l Somente Membros Diretos. 

Apenas os membros diretos da 
unidade organizacional fazem parte 
do grupo de segurança.

 l Todos os membros (em cascata). 
Os membros diretos da unidade 
organizacional e todos os membros 
de todas as suas unidades 
organizacionais filho fazem parte do 
grupo de segurança.

Nota: Quando os membros de um 
grupo de segurança são determinados 
por uma unidade organizacional, a lista 
de membros e o gerente da unidade 
organizacional sobrescrevem a lista 
de membros do grupo de segurança.

Vincular unidades organizacionais a grupos de segurança
Para vincular uma unidade organizacional a um grupo de segurança:
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 1. Clique no botão Administração  no cabeçalho.

 2. No menu de Administração, selecione Workbench > Abrir Workbench no 
Desktop.

 3. Na barra de atalhos do PPM Workbench, selecione Administrador de 
Sistemas > Grupos de Segurança para abrir o Workbench do Grupo de 
Segurança.

 4. Crie um novo grupo de segurança ou procure e abra um existente.

A janela Grupo de Segurança é aberta.

 5. Na janela Grupo de Segurança, na guia Usuários, selecione a opção 
Determinado por Unidade Organizacional.

Uma caixa de diálogo de pergunta será aberta, avisando que a lista de 
membros presente do grupo de segurança será substituída pelos 
membros atuais da unidade organizacional.

 6. Clique em Sim para continuar.

O campo de preenchimento automático Unidade Organizacional torna-se 
habilitado e é obrigatório.

 7. Selecione uma unidade organizacional para vincular ao grupo de 
segurança.

 8. Especifique Somente Membros Diretos ou Todos os membros (em 
cascata) para a lista de membros do grupo de segurança.

 9. Clique em Salvar.
 

 Consulte também:

 l Set up resources
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Usar o pool de recursos para 
acompanhar a capacidade de 
recursos
O pool de recursos é uma ferramenta para os gerentes de recursos 
acompanharem a capacidade futura de recursos e verificarem se os 
programas ou projetos propostos estão dentro dos limites de capacidade.

A tabela a seguir descreve o processo de uso de pools de recursos para 
planejar e acompanhar a capacidade de recursos:

Ação Descrição

Criar um pool de recursos 
(página 19)

Cria um pool de recursos e adiciona a 
capacidade de recursos ao pool.

Gerenciar recursos em um 
pool de recursos (página 23)

Exibe a carga de trabalho, a demanda 
prevista e a capacidade dos recursos.

Modificar as notificações de 
pool de recursos (página 29)

Define as configurações de notificação para 
gerentes e recursos do pool de recursos.

Configurar o acesso ao pool 
de recursos (página 31)

Configura o acesso a um pool de recursos.

Criar um pool de recursos
Quando você cria um pool de recursos, uma equipe com o mesmo nome é 
criada automaticamente. Todas as suas atualizações do pool de recursos se 
refletem na equipe.

Nota: Para criar uma equipe automaticamente quando um pool de 
recursos for criado, você precisa ativar o seletor de recurso Criar um pool 
de recursos cria automaticamente uma equipe.
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Criar um pool de recursos
Crie um pool de recursos.

Para criar um pool de recursos:
 1. No menu principal, selecione Gerenciamento de Recursos > Recursos > 

Criar Pools de Recursos para abrir a página Criar Novo Pool de 
Recursos.

 2. Preencha os campos obrigatórios e qualquer campo opcional.

Nesse ponto, você precisa especificar:
 l Se o pool de recursos é independente ou associado a uma unidade 

organizacional principal e, nesse caso, indique qual.

Se o parâmetro ENFORCE_ORG_UNIT_FOR_RESOURCE_POOL_AND_
TEAM for definido como true, você deverá associar um pool de 
recursos a uma unidade organizacional. Para obter detalhes, consulte 
Server parameters.

 l Se o pool de recursos tem um pool de recursos pai.

 3. Clique em Criar.

Gerenciar a capacidade do pool de recursos
Adicione recursos ou funções a um pool de recursos.

Para gerenciar a capacidade do pool de recursos:
 1. Na página do pool de recursos, clique em Gerenciar Capacidade do Pool 

para abrir a página Gerenciar Capacidade do Pool.

 2. Use as opções a seguir para especificar o período, o tipo de período e o 
tipo de esforço para o pool de recursos:
 l Mostrar Pool para os Últimos/Próximos: especifica o período 

abrangido pelo pool de recursos.
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 l Mostrar Capacidade de Recurso em: especifica como o tempo é 
dividido, em anos, trimestres, meses ou semanas. As opções 
disponíveis para seleção são controladas pelo seu administrador. Para 
obter detalhes, consulte Set  time period views.

 l Mostrar Totais em: especifica como a capacidade do recurso é 
medida, por FTE (equivalentes em tempo integral), horas ou pessoa-
dias. As opções disponíveis para seleção são controladas pelo seu 
administrador. Para obter detalhes, consulte Set  time period views.

 3. Para adicionar um ou mais recursos ao pool de recursos:

 a. Clique em Adicionar Novo Recurso.

 b. Selecione um ou mais recursos para adicionar, especifique a data de 
início do recurso no pool de recursos e clique em Adicionar.

 c. Repita essas etapas para adicionar mais recursos ao pool de recursos.

Nota: Para manter o desempenho, se o número de recursos incluídos a 
um pool de recursos exceder o limite RM_MAX_IN_POOL, 
determinadas funções serão desabilitadas. Entretanto, você poderá 
remover os recursos excedentes para habilitar novamente essas 
funções.

 4. Para adicionar uma função sem especificar um recurso ao pool de 
recursos, clique em Adicionar Contagem de Funcionários Sem Nome 
para especificar uma função e as horas necessárias para a função e clique 
em Concluído.

Nota: Se você modificar as horas necessárias da mesma contagem de 
funcionários anônima em períodos diferentes, o número de horas será 
ligeiramente diferente em tipos de período diferentes.

 5. Gerencie a participação de recursos no pool de recursos. Para obter 
detalhes, consulte Ajustar a participação de recursos em pools de 
recursos (página 28).

 6. Clique em Concluído.
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Desativar um pool de recursos
Se um pool de recursos não for usado ou gerenciado ativamente, você poderá 
desativá-lo para evitar atribuições erradas a perfis de equipe.

Para desativar um pool de recursos:
 1. No menu principal, selecione Gerenciamento de Recursos > Recursos > 

Pesquisar Pools de Recursos para abrir a página Pesquisar Pools de 
Recursos.

 2. Forneça critérios de pesquisa nos campos apropriados e clique em 
Pesquisar.

 3. Abra o pool de recursos que você deseja desativar.

 4. Clique em Mais > Desabilitar Pool de Recursos.

 5. Selecione se deseja encaminhar ou rejeitar todas as requisições de 
recurso pendentes. Se encaminhar todas as requisições de recurso 
pendentes, selecione o pool de recursos para o qual encaminhá-las.

 6. Se o pool de recursos estiver definido como padrão para um perfil de 
equipe, projeto ou tipo de projeto, campos adicionais serão exibidos. Você 
pode então optar por substituí-lo por um novo pool de recursos padrão ou 
removê-lo como padrão, deixando o perfil de equipe, projeto ou tipo de 
projeto sem um pool de recursos padrão.

 7. Clique em Desabilitar. O campo Status do pool de recursos muda para 
Desabilitado.

A capacidade e as alocações existentes do pool de recursos permanecem 
ativas e são incluídas nos cálculos de carga e capacidade de recursos. 
Você precisa gerenciar manualmente a capacidade e as alocações 
existentes de um pool de recursos desativado.
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Para reativar um pool de recursos:
 1. Abra um pool de recursos.

 2. Clique em Mais > Habilitar Pool de Recursos. O campo Status do pool de 
recursos muda para Habilitado.

 

 Consulte também:

 l Gerenciar recursos em um pool de recursos (página 23)

Gerenciar recursos em um pool de 
recursos
Exiba a carga de trabalho dos recursos, a demanda prevista e ajuste a 
participação dos recursos nos pools de recursos.

Exibir a carga de trabalho de recurso
Obtenha uma divisão detalhada da capacidade total de recursos e da carga 
de trabalho.

Para exibir a capacidade de recursos e a carga de trabalho:
 1. Abra um pool de recursos.

 2. Na página Pool de Recursos, clique em Exibir Carga de Recurso. A página 
Divisão de Carga de Recurso (exibição do Resumo de Atribuições) exibe a 
capacidade total agendada, o total de atribuições e a capacidade 
disponível de cada recurso no pool de recursos.
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Coluna/Linha Descrição

Agend. O esforço agendado do recurso.
O esforço agendado é distribuído igualmente entre os 
dias úteis desde a data de início agendada até a data 
de término agendada. As horas por semana podem 
diferir com base nos calendários regional e pessoal, 
como feriados e férias.

Capacidade 
Total

Quantidade máxima total de esforço que pode ser 
alocada para o recurso.

Atribuições 
Totais

O esforço total fornecido pelo recurso.

Capacidade 
disponível

A capacidade restante do recurso.
Capacidade disponível = Capacidade Total –
 Atribuições Totais

 3. Clique no link Detalhes da Atribuição para alterar para a exibição 
Detalhes da Atribuição. Ela exibe o esforço designado do recurso para 
cada perfil de equipe.

Exibir Demanda Prevista
Obtenha uma divisão da capacidade total de recursos exibida em relação à 
carga por perfil de equipe.

Para obter uma divisão da capacidade total de recursos exibida 
em relação à carga por perfil de equipe:
 1. Abra um pool de recursos.

 2. Na página Pool de Recursos, clique em Exibir Demanda Prevista. A 
página Suprimento e Demanda de Recursos para <Resource_Pool_

Name> é aberta e exibe as seguintes informações:
 l Capacidade do recurso do pool de recursos.
 l Esforço designado fornecido pelos recursos alocados ou pelos recursos 

prometidos.
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 l Esforço exigido do pool de recursos.
 l Capacidade de recursos, esforço designado e esforço exigido por 

função.

Função Descrição

Recursos Nomeados Quantidade máxima de esforço 
que pode ser alocada para 
recursos nomeados.

Recursos Sem Nome Quantidade máxima de esforço 
que pode ser alocada para 
recursos sem nome.

Capacidade Total Quantidade máxima total de 
esforço que pode ser alocada 
para recursos nomeados e sem 
nome.

Previsão Total Demanda antecipada para 
recursos nomeados e sem nome.
Nota: A Previsão Total é 
calculada com base no 
calendário do pool associado à 
posição.

Recursos com Reserva Proposta Quantidade de esforço fornecida 
pelos recursos alocados que 
ainda não estão confirmados.

Recursos Confirmados Quantidade de esforço fornecida 
pelos recursos alocados que 
estão confirmados.

Promessas com Reserva Proposta Quantidade de esforço fornecida 
pelos recursos prometidos que 
ainda não estão confirmados. 
Visualizável se o parâmetro 
ENABLE_PROMISE_RESOURCE_
ALLOCATION estiver habilitado.
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Promessas Confirmadas Quantidade de esforço fornecida 
pelos recursos prometidos que 
estão confirmados. Visualizável 
se o parâmetro ENABLE_
PROMISE_RESOURCE_
ALLOCATION estiver habilitado.

Atribuições Totais Total de esforço fornecido pelos 
recursos alocados e prometidos 
que estão com reserva proposta 
e confirmados.
Nota: A Atribuição Total é 
calculada com base no 
calendário de recursos associado 
ao recurso atribuído. Atribuição 
Total também é calculada com 
base nas configurações de Custo 
e Esforço do projeto:
 l Se "Perfil de Equipe representa 

a carga de trabalho imposta 
pelo projeto" estiver 
selecionada, Atribuição Total 
inclui a soma do esforço 
agendado nos perfis de equipe 
relacionados.

 l Se "As atribuições de tarefa do 
cronograma representa a 
carga de trabalho imposta pelo 
projeto" estiver selecionada, 
Atribuição Total inclui a soma 
do esforço agendado no 
cronograma relacionado.
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Demanda Não Atendida Quantidade de esforço 
necessária de recursos não 
alocados. É mostrada em 
dimensões diferentes, com base 
na configuração do tipo de 
período (como o período está 
dividido) e do tipo de esforço 
(como o esforço é medido).
Demanda Não Atendida = 
Previsão Total – Atribuições 
Totais
Nota: Um caso especial sobre 
cálculo de demanda não atendida 
está na página de demanda 
prevista da exibição do pool de 
recursos. A demanda não 
atendida negativa (ou seja, um 
overbooking em uma posição) é 
ignorada enquanto a demanda 
não atendida é mostrada para 
todo o pool de recursos. Isso 
ocorre porque, quando você 
mantém o foco na demanda não 
atendida real para um pool de 
recursos, pode não querer que a 
demanda não atendida negativa 
da posição 1 compense a 
demanda não atendida positiva 
da posição 2 para um 
determinado período.
Para ver exemplos de como usar 
o Cálculo de Demanda Não 
Atendida em diferentes cenários, 
consulte Cenários de exemplo de 
cálculo de demanda não atendida 
(página 184)

Capacidade Restante A capacidade disponível do pool 
de recursos selecionado.
Capacidade Restante = 
Capacidade Total – Atribuições 
Totais
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Divisão por Função

Nomeado Quantidade máxima de esforço 
que pode ser alocada para 
recursos nomeados da função 
especificada.

Sem Nome Quantidade máxima de esforço 
que pode ser alocada para 
recursos sem nome da função 
especificada.

Total Quantidade máxima total de 
esforço que pode ser alocada 
para recursos nomeados e sem 
nome da função especificada.

Total de Previsões Demanda antecipada para 
recursos nomeados, sem nome e 
prometidos da função 
especificada.

Total Designado Quantidade total de esforço que 
é alocada para recursos 
nomeados, sem nome e 
prometidos da função 
especificada.

Nota: Para pools de recursos pai, a linha de capacidade inclui os FTEs 
de todos os pools de recursos filho também, o que significa que todas 
as linhas de acúmulo são incluídas.

Ajustar a participação de recursos em pools 
de recursos
Um recurso pode participar de vários pools de recursos simultaneamente. 
Você pode ajustar a distribuição do tempo de um recurso entre esses pools, o 
que altera a capacidade do recurso em cada pool.
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Para ajustar a participação de um recurso em vários pools de 
recursos:
 1. Abra um pool de recursos.

 2. Na página Pool de Recursos, clique em Gerenciar Capacidade do Pool.

 3. Selecione o botão de opção ao lado de um recurso e clique em Gerenciar 
Participação.

A página Gerenciar Participação de Pool de Recursos desse usuário é 
aberta, exibindo a distribuição atual da participação do usuário entre os 
pools de recursos.

 4. Clique em Adicionar Participação.

 5. Na caixa de diálogo Adicionar Participação de Recurso em Pools de 
Recursos, insira uma nova porcentagem de distribuição para cada pool de 
recursos e especifique a Data Efetiva para que a redistribuição entre em 
vigor.

 6. Clique em Adicionar para retornar à página Gerenciar Participação de 
Pool de Recursos.

 7. Clique em Concluído para retornar à página Gerenciar Capacidade do 
Pool.

 8. Clique em Concluído para retornar à página Pool de Recursos.

 Consulte também:

 l Set up resources

Modificar as notificações de pool de 
recursos
As notificações permitem que gerentes de pool de recursos e recursos sejam 
notificados (por email) quando requisições de recurso forem enviadas, 
encaminhadas, retiradas ou quando recursos forem alocados. Você pode 
modificar as notificações para atender aos seus requisitos.
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Modificar a notificação de pool de recursos
Por padrão, as notificações de pool de recursos padrão são definidas para 
notificar o gerente do pool de recursos quando requisições de recurso são 
enviadas ou encaminhadas para esse pool de recursos. Você pode modificar 
as notificações para atender aos seus requisitos.

Para modificar as notificações de pool de recursos:
 1. Abra um pool de recursos.

 2. Na página Pool de Recursos, clique em Mais > Configurar Notificações.

 3. Marque ou desmarque a caixa de seleção dos eventos para os quais você 
deseja enviar notificações.

Nota:  

 l Se você for o gerente do pool de recursos e enviar requisições de 
recurso para seu próprio pool de recursos, não receberá 
notificações por email.

 l Se você marcar as duas caixas na seção Ajuste de Demanda 
Prevista, para as posições que não receberam requisição de recurso 
não será enviada notificação por email mesmo quando forem 
excluídas ou suas demandas previstas forem ajustadas.

 4. Clique em Salvar.

Desativar a notificação para um recurso
Se um pool de recursos estiver configurado para enviar notificações a um 
recurso, você poderá desativar temporariamente a notificação para o recurso 
ao fazer uma atribuição:
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Para desativar a notificação para um recurso:
 1. Abra um pool de recursos.

 2. Na seção Requisições de Recursos da página Pool de Recursos, clique no 
nome de um perfil de equipe.

Nota: Você só pode desativar a notificação para um recurso na UI 
herdada da página Perfil de Equipe.

 3. Clique no recurso de destino.

 4. Para desativar temporariamente a notificação para o recurso, marque a 
caixa de seleção Não enviar notificação por email a este recurso.

 5. Clique em Salvar.

A notificação para esse recurso é desativada apenas para essa atribuição.
 

 Consulte também:

 l Set up notifications for Gerenciamento de Recursos

Configurar o acesso ao pool de recursos
O acesso a um pool de recursos é controlado principalmente por meio de 
permissões de acesso estabelecidas nas definições do grupo de segurança. 
Além disso, o usuário que cria um pool de recursos pode especificar uma lista 
de usuários que podem exibi-lo, editar suas informações básicas, editar suas 
linhas ou editar sua segurança.

Permissões de acesso do pool de recursos
Os usuários são associados a permissões de acesso através de grupos de 
segurança aos quais pertencem. As permissões de acesso relativas aos pools 
de recursos são discutidas em mais detalhes na Tabela 4-3. Permissões de 
acesso do pool de recursos (página 32). Sem essas permissões de acesso, o 
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usuário não pode exibir ou editar um pool de recursos, independentemente de 
estar ou não especificado na lista da página Configurar Acesso do pool de 
recursos. Para obter mais informações sobre permissões de acesso e grupos 
de segurança, consulte Get started with the PPM Security Model.

Permissão 
de Acesso Descrição

Exibir Pools 
de 
Recursos

O usuário pode exibir qualquer pool de recursos, desde que 
esteja na lista da página Configurar Acesso do pool.

Exibir 
Todos os 
Pools de 
Recursos

O usuário pode exibir qualquer pool de recursos do sistema, 
mesmo se não estiver presente na lista de Exibição ou 
Edição.

Exibir 
Custos de 
Todos os 
Pools de 
Recursos

O usuário pode visualizar os gráficos de custos em todas as 
equipes

Exibir 
Custos de 
Pool de 
Recursos

O usuário pode visualizar os gráficos de custos na equipe 
associada do pool de recursos em que você tem o direito de 
Visualizar Custos.

Editar Pools 
de 
Recursos

O usuário pode editar qualquer pool de recursos, desde que 
esteja na lista de Edição especificada.

Criar Pools 
de 
Recursos

O usuário pode criar novos pools de recursos. Suplemento da 
permissão de acesso Editar Pools de Recursos ou Editar 
Todos os Pools de Recursos.

Editar 
Todos os 
Pools de 
Recursos

O usuário pode editar qualquer pool de recursos do sistema.

Tabela 4-3. Permissões de acesso do pool de recursos
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Permissão 
de Acesso Descrição

Editar 
Todos os 
Recursos

O usuário pode editar qualquer recurso do sistema.

Essa concessão de acesso é necessária para as seguintes 
ações:
 l Modificar a participação de recursos em pools de recursos.
 l Adicionar um recurso a um pool de recursos ou equipe.
 l Remover ou transferir um recurso em uma equipe.
Se o seletor de recurso Permitir que Usuários com Acesso 
de Edição Gerenciem Recursos em Pools de 
Recursos/Equipes estiver ativado, essa permissão de 
acesso não será necessária para essas ações.

Editar 
apenas 
recursos 
que eu 
gerencio

O usuário pode editar qualquer recurso que gerencia.

Essa concessão de acesso é necessária para as seguintes 
ações:
 l Modificar a participação de recursos em pools de recursos.
 l Adicionar um recurso a um pool de recursos ou equipe.
 l Remover ou transferir um recurso em uma equipe.
Se o seletor de recurso Permitir que Usuários com Acesso 
de Edição Gerenciem Recursos em Pools de 
Recursos/Equipes estiver ativado, essa permissão de 
acesso não será necessária para essas ações.

Tabela 4-3. Permissões de acesso do pool de recursos, continuação

Página Configurar Acesso do pool de 
recursos
Use a página Configurar Acesso de um pool de recursos para conceder 
individualmente o acesso de edição adicional a cada usuário na lista. Todos os 
usuários listados na página Configurar Acesso têm pelo menos o acesso de 
exibição.

Nota: Sem as permissões de acesso corretas, o usuário não pode exibir ou 
editar um pool de recursos, independentemente de estar ou não 

Guia do Usuário do Gerenciamento de Recursos

OpenText Project and Portfolio Management Center (25.1-25.2) Página 33 de



especificado na lista da página Configurar Acesso do pool de recursos. 
Consulte Permissões de acesso do pool de recursos (página 31) para obter 
informações mais detalhadas.

As opções da página Configurar Acesso são discutidas em mais detalhes na 
Tabela 4-4. Opções de segurança da página Configurar Acesso do pool de 
recursos (página 34).

Opção Descrição

Acesso de Exibição O usuário pode exibir o pool de recursos, mas não 
editá-lo. Todos os usuários listados têm o acesso de 
Exibição.

Editar Cabeçalho O usuário pode editar as informações de cabeçalho 
do pool de recursos e nada mais.

Editar Contagem 
de Funcionários 
Sem Nome

O usuário pode editar as linhas do pool de recursos 
que especificam funções e nada mais.

Editar Segurança O usuário pode usar a página Configurar Acesso para 
editar a segurança da exibição ou da edição do pool 
de recursos.

Exibir Custos O usuário pode visualizar os gráficos de custos na 
equipe associada ao pool de recursos.

Tabela 4-4. Opções de segurança da página Configurar Acesso do pool de recursos

Configurar o acesso a um pool de recursos
Conceda a usuários ou grupos de segurança adicionais o acesso a um pool de 
recursos na página Configurar Acesso.

Para configurar a lista de usuários com acesso de Exibição ou 
Edição a um pool de recursos:
 1. Abra a página Pool de Recursos.

Se você tiver permissão para modificar o pool de recursos, a opção 
Configurar Acesso estará habilitada.
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 2. Clique em Mais > Configurar Acesso para abrir a página Configurar 
Acesso para o Pool de Recursos.

 3. Para adicionar um usuário à lista de Acesso de Exibição, clique em 
Adicionar Usuário e selecione o usuário de destino.

 4. Para adicionar um grupo de segurança à lista de Acesso de Exibição, 
clique em Adicionar Grupo de Segurança e selecione o grupo de 
segurança de destino.

Nota: Para adicionar um grupo de segurança, você deve ter a 
permissão de acesso Editar Segurança para a página Configurar 
Acesso para o Pool de Recursos.

 5. Repita as etapas para adicionar mais usuários e grupos de segurança, 
conforme necessário.

 6. Configure o acesso para cada usuário e grupo de segurança marcando as 
caixas de seleção apropriadas.

A concessão do acesso de Edição concede o acesso de Exibição 
automaticamente. Consulte a Tabela 4-4. Opções de segurança da página 
Configurar Acesso do pool de recursos (página 34) para obter 
informações mais detalhadas sobre cada opção.

 7. Clique em Concluído.
 

 Consulte também:

 l Manage security groups

Exportando dados do pool de recursos 
para o Excel
Para exportar as tabelas de dados de capacidade, carga de recursos ou 
demanda prevista do pool de recursos:
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 1. Abra um pool de recursos.

 2. Clique em Gerenciar Capacidade do Pool, Exibir Demanda Prevista ou 
Exibir Carga de Recurso.

 3. Clique no ícone do Microsoft® Excel.

Uma nova janela é aberta, atualizando a um intervalo definido até que o 
sistema conclua a exportação.

Nota: Se sua instância do PPM oferece suporte multilíngue, o idioma 
da sessão (selecionado no logon) determina o idioma usado no arquivo 
do Microsoft Excel. As configurações regionais em seu perfil de 
usuário determinam o formato de data, hora, número e moeda. 
Consulte o Multilingual User Interface Guide para obter mais 
informações.

 4. Salve o arquivo do Excel exportado.

Nota: Se houver algum problema com os dados no Excel, poderá ser 
necessário configurar as opções da Internet do seu navegador da Web. 
Consulte o Project Management User Guide para obter mais informações.

Transferir informações do pool de 
recursos
Os pools de recursos podem ser vinculados a outros pools em relações 
pai/filho, estabelecendo uma hierarquia que pode ser útil para fins de 
organização e visualização.

A exibição de informações de acúmulo é realizada das seguintes maneiras:

 l A página Exibir Pool de Recursos exibe os pools de recursos relacionados, 
conforme mostrado na Figura 4-3. Página Exibir Pool de Recursos - seção 
Pools de Recursos Relacionados (página 37).
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Figura 4-3. Página Exibir Pool de Recursos - seção Pools de Recursos 
Relacionados

 l A página Gerenciar Capacidade do Pool exibe linhas transferidas dos pools 
de recursos filho.

Nota: Quando uma unidade organizacional principal for alterada para de 
matriz, seu pool de recursos vinculado será desvinculado.
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Usar o perfil de equipe para 
acompanhar a demanda de recursos
Os perfis de equipe permitem que um gerente de projetos acompanhe a 
demanda prevista de recursos.

Visão geral do uso de perfis de equipe
A tabela a seguir descreve o processo de uso de perfis de equipe para 
acompanhar a demanda de recursos:

Ação Descrição

Criar um perfil de equipe 
(página 40)

Cria um perfil de equipe e configura as 
notificações de perfil de equipe.

Adicionar posições 
(página 49)

Adiciona as posições ao perfil de equipe para 
acompanhar a demanda de recursos.

Enviar requisições de 
recurso (página 62)

Envia requisições de recurso para os gerentes de 
pool de recursos.

Os gerentes de recursos recebem essas 
requisições de recursos e prosseguem com o 
pool de recursos relevante para começar a fazer 
as atribuições.

Exibir custos previstos 
de mão de obra com 
base no perfil de equipe 
(página 68)

Depois de planejar a demanda e as atribuições 
de recursos, você poderá exibir os custos de 
mão de obra previstos diretamente na página 
Perfil de Equipe.

Limpar previsões e 
atribuições futuras 
(página 66)

Limpa as previsões e atribuições futuras de um 
perfil de equipe quando este for concluído ou 
cancelado.
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Recomendações para o uso de perfis de 
equipe para rastrear a demanda de 
previsão
Temos as seguintes recomendações para gerentes de projeto durante o uso 
de perfis de equipe para rastrear a demanda de previsão:

 l Partindo de um planejamento geral para o ciclo longo, recomenda-se usar o 
perfil de equipe, que representa a carga de trabalho imposta pelo projeto.  
Nessa fase, uma estimativa aproximada de um nível de FTEs é suficiente 
tanto para os gerentes de projetos quanto para os gerentes de pool de 
recursos terem uma compreensão geral da demanda por recursos.

 l Quando o projeto entra na fase de execução, então os gerentes de projetos 
usam o cronograma do projeto para dividir o trabalho em tarefas e designar 
o recurso em um nível preciso (horas). Nessa fase, recomendamos que os 
gerentes de projeto acompanhem a previsão de demanda usando a 
exibição de Horas. Quando alternam para essa exibição, os gerentes 
podem ver dados mais detalhados e precisos. Por exemplo, para uma 
posição alocada, que requer 40 horas em uma semana, os gerentes de 
projetos podem ter preocupações como a dúvida se o engenheiro 
designado estará disponível durante esse período e se o engenheiro 
designado tirará férias durante esse período. Em caso afirmativo, os 
gerentes de projetos precisam requisitar outros recursos para preencher a 
lacuna não atendida.

 l Para projetos grandes, recomenda-se que os gerentes de projetos e 
gerentes de pool de recursos usem o perfil de equipe na exibição de FTE. 
Essa exibição possibilita que os gerentes de projetos tenham um cenário 
mais amplo para o planejamento e programação do projeto, sem se 
preocuparem com pequenos desvios como feriados e licenças pessoais.
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 l Para pequenos projetos cujo cronograma esteja totalmente definido e 
programado, recomenda-se usar a exibição de Horas, que oferece dados 
mais precisos.

 l Em geral, recomendamos que você planeje recursos e faça atribuições na 
mesma exibição (FTE ou horas). Para ver exemplos da exibição de FTE e 
exibição de horas, consulte Cenários de exemplo de cálculo de demanda 
não atendida (página 184).

Use o calendário regional do perfil de 
equipe para calcular a demanda na 
unidade FTE
Por padrão, o PPM calcula a demanda na unidade FTE com base no calendário 
regional do pool de recursos. Se o seletor de recurso Usar o Calendário 
Regional do Perfil de Equipe ao Converter o Esforço de Demandas estiver 
habilitado, o PPM calculará a demanda na unidade FTE com base no 
calendário regional do perfil de equipe. Para obter detalhes, consulte Use 
feature toggles to turn on/off features.

Nota:

 l Este é um recurso Beta.
 l O uso desse recurso requer etapas extras para atualizar o banco de dados. 

Se você deseja habilitar esse recurso, entre em contato com o suporte para 
obter detalhes.

 Consulte também:

 l Analisar perfis de equipe associados a projetos (página 131)
 l Analisar perfis de equipe associados a ativos (página 135)

Criar um perfil de equipe
Este tópico descreve como criar um perfil de equipe.
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Criar um perfil de equipe
Esta seção fornece detalhes sobre como criar um perfil de equipe.

Para criar um perfil de equipe:
 1. Faça logon no PPM.

 2. No menu principal, selecione Gerenciamento de Projetos > Perfis de 
Equipe > Criar Perfil de Equipe.

 3. Preencha os campos na página Criar Perfil de Equipe em branco.

Neste ponto, você deve decidir o seguinte:
 l Se as linhas no perfil de equipe são consideradas como carga de 

trabalho
 l Se é possível copiar posições de um perfil de equipe existente e 

especificar o perfil de alocação de pessoal de origem
 l Se o perfil de equipe está vinculado a uma unidade organizacional, 

ativo, projeto ou proposta
 l Se o perfil de equipe requisitará recursos de um pool de recursos 

específico por padrão e especificará o pool de recursos padrão

Nome do 
Campo Descrição

Nome O nome do perfil de equipe.

Descrição Uma descrição do perfil de equipe.

Gerente O usuário responsável pelo perfil de equipe

Período de 
Início

O período de início (um mês fiscal) do perfil de equipe.

Período de 
Término

O período de término (um mês fiscal) do perfil de 
equipe.
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Nome do 
Campo Descrição

Status O status do perfil de equipe.
 l Em Planejamento. O perfil de equipe está sob 

desenvolvimento.
 l Ativo. O perfil de equipe está pronto para uso.
 l Concluído. O perfil de equipe concluiu a execução.
 l Cancelado. O perfil de equipe foi cancelado.
 l Bloqueado. O perfil de equipe foi excluído. É 

somente leitura e não pode ser atualizado.

Região A região geográfica na qual o perfil de equipe é usado. 
A região determina a programação de feriados.

Categoria de 
Carga de 
Trabalho

A categoria de trabalho que está sendo acompanhada 
pelo perfil de equipe.

Este perfil de 
equipe deve 
ser mostrado 
como carga 
de trabalho

Selecione Sim para considerar os Equivalentes em 
Período Integral definidos no perfil de equipe como 
atribuições de trabalho reais na visualização da 
capacidade de Analisar Carga de Atribuição do 
Gerenciamento de Recursos.

Copiar 
posições do 
perfil de 
equipe 
existente

Use esse campo para selecionar um perfil de equipe de 
origem do qual copiar posições.

Copiar 
Recursos 
Específicos 
Solicitados

Marque essa caixa de seleção para copiar os recursos 
requisitados específicos das posições de origem para 
as posições copiadas.
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Nome do 
Campo Descrição

Este é um 
Perfil de 
Equipe __

Define se o perfil de equipe é independente ou está 
associado a um ativo, unidade organizacional ou 
proposta.
Para criar um perfil de equipe para um projeto, use a 
página Visão Geral do Projeto. Para obter detalhes, 
consulte Criar um perfil de equipe para um projeto 
(página 43).

Pool de 
Recursos 
Padrão

Use esse campo para especificar o pool de recursos 
padrão para o perfil de equipe.
Ao adicionar uma nova posição ao perfil de equipe, o 
campo Pool de Recursos é definido automaticamente 
como o pool de recursos padrão.

 4. Clique em Criar.

 5. Na área Alocações, execute um dos seguintes procedimentos:
 l Para criar um perfil de equipe sem posições, clique em Iniciar. Você 

pode adicionar posições ao perfil de equipe posteriormente. Para obter 
detalhes, consulte Adicionar posições (página 49).

 l Para criar um perfil de equipe com posições importadas de outro perfil 
de equipe, clique em Selecionar o Perfil de Equipe para abrir a caixa de 
diálogo Importar Posições. Para obter detalhes, consulte Import 
positions into a staffing profile (página 54).

Criar um perfil de equipe para um projeto
Esta seção fornece detalhes sobre como criar um perfil de equipe para um 
projeto.

Para criar um perfil de equipe para um projeto:
 1. No menu principal, selecione Gerenciamento de Projetos > Projetos e 

Tarefas > Pesquisar Projetos.

 2. Forneça os critérios de pesquisa e clique em Pesquisar.
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 3. Abra o projeto para o qual deseja criar um perfil de equipe.

 4. No portlet Equipe da página Visão Geral do Projeto, clique em Criar um 
Perfil de Equipe em Branco.

 5. Na página Criar Perfil de Equipe em branco, forneça ou edite os valores 
nos campos obrigatórios ou opcionais.

 6. (Opcionalmente) Se desejar criar um perfil de equipe com posições 
copiadas de outro perfil de equipe, no campo Copiar posições de perfil 
de equipe existente, selecione um perfil de equipe existente.

 7. Clique em Criar.

O novo perfil de equipe é exibido na guia Equipe da página Visão Geral do 
Projeto.

 8. Na área Alocações, execute um dos seguintes procedimentos:
 l Para criar um perfil de equipe sem posições, clique em Iniciar. Você 

pode adicionar posições ao perfil de equipe posteriormente. Para obter 
detalhes, consulte Adicionar posições (página 49).

 l Para criar um perfil de equipe com posições importadas de outro perfil 
de equipe, clique em Selecionar o Perfil de Equipe para abrir a caixa de 
diálogo Importar Posições. Para obter detalhes, consulte Import 
positions into a staffing profile (página 54).

Nota: Você pode exibir e editar as informações de perfil de equipe na guia 
Equipe como faz na página Perfil de Equipe. As ações relacionadas nos 
menus Maisda página de Perfil de Equipe não são suportadas na guia 
Equipe da página Visão Geral do Projeto.

Modificar notificações de perfil de equipe
Os gerentes de perfis de equipe podem receber notificações por email 
quando as requisições de recurso são encaminhadas, rejeitadas ou os 
recursos são alocados. É possível configurar quais notificações serão 
enviadas aos gerentes de perfil de equipe.
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Para modificar as notificações de perfil de equipe:
 1. Abra um perfil de equipe.

 2. Na página Perfil de Equipe, clique em Mais > Configurar Notificações.

 3. Selecione as notificações que deseja enviar.

Por padrão, a opção Impedir notificações por email relacionadas a este 
perfil de equipe está desmarcada. Selecionar essa opção torna todas as 
outras configurações de notificação indisponíveis nesta página.

Essa opção destina-se a perfis de equipe vinculados a projetos 
confidenciais, evitando o envio de notificações por email sobre o perfil de 
equipe.

Nota: As notificações por email geradas automaticamente não podem 
ser desativadas por nenhuma opção original na página Notificações de 
Configuração. Com essa opção marcada, apenas os usuários que têm 
as permissões apropriadas, como o gerente de perfil de equipe, o 
gerente de pool de recursos e o gerente de projetos, podem ver as 
requisições de recurso depois que eles se conectam ao sistema.

 4. Clique em Salvar.
 

 Próximos passos:

 l Adicionar posições (página 49)

Página de Perfil de Equipe
Este tópico descreve a nova UI de um perfil de equipe.

Exibição de Gantt e Exibição em tabela
A nova UI do perfil de equipe inclui a Exibição Gantt e a Exibição em tabela 
para a tabela de posições na área Alocações.

As duas exibições fornecem maneiras diferentes de ler ou editar alocações.
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 l Para exibir e editar as alocações na forma de gráfico de Gantt, clique no 

botão de exibição de Gantt .

 l Para exibir e editar as alocações na forma de tabela, clique no botão de 

exibição de Tabela .

Sempre que você abre a nova UI da página de perfil de equipe, as alocações 
são exibidas na exibição que está definida como a exibição editável. Para 
obter detalhes sobre a configuração de exibição editável, consulte Especificar 
a exibição editável (página 46).

Especificar a exibição editável
Na página Nova UI do Perfil de Equipe, os gerentes de projetos ou gerentes de 
recursos podem selecionar a exibição de Gantt ou a Exibição em tabela como 
a exibição editável. Você pode editar a demanda e alocação da previsão 
somente na exibição editável. Depois de definir uma exibição como a exibição 
editável, a outra exibição se torna somente leitura. Por exemplo, se você 
definir a exibição de Gantt como a exibição editável, só poderá editar a 
demanda ou a alocação prevista na exibição de Gantt.

Para definir a exibição editável para todos os perfis de equipe 
no sistema:
Você pode definir a exibição editável padrão para todos os perfis de equipe 
no sistema configurando o parâmetro DEFAULT_STAFFING_EFFORT_EDIT_
MODE no Console de Administração. O valor definido para esse parâmetro se 
aplica a todos os perfis de equipe no sistema. No entanto, os gerentes de 
projeto ou recurso podem alterar a exibição editável para cada perfil de 
equipe individual.
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Para definir a exibição editável para um perfil de equipe 
individual:
 1. Para definir a exibição editável para uma nova página de perfil de equipe, 

abra a página Criar Perfil de Equipe em branco.

Para definir a exibição editável para uma página de perfil de equipe 
existente, clique em Alterar Cabeçalho no canto superior direito da 
página de perfil de equipe de destino para abrir a página Alterar 
Cabeçalho do Perfil de Equipe.

 2. No campo Editar esforço em, selecione Exibição de Gantt ou Exibição 
de Tabela como a exibição editável.

 3. Clique em Criar para criar o perfil de equipe ou em Concluído para salvar a 
alteração e fechar a página Alterar Cabeçalho.

Entender os números de posições e recursos
Esta seção explica como o perfil de equipe exibe os números de posições e 
recursos.

Na exibição de Tabela

Elemento 
do perfil 
de equipe Detalhes

Posição Para cada posição, a nova UI do perfil de equipe exibe o 
esforço requisitado e a demanda não atendida no formato 
<Esforço Requisitado> | <Demanda Não Atendida>.
 l Se a demanda não atendida estiver em laranja, significa que 

a posição tem demanda não atendida.
 l Se a demanda não atendida estiver em vermelho, significa 

que a posição tem mais esforço alocado do que o 
requisitado. Ela está superalocada.
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Elemento 
do perfil 
de equipe Detalhes

Recurso Para cada recurso atribuído a uma posição, a nova UI do perfil 
de equipe exibe o esforço alocado e o esforço restante no 
formato de <Esforço Atribuído>| <Capacidade Restante>.
 l Se a capacidade restante estiver em laranja, significa que o 

recurso tem capacidade restante.
 l Se a capacidade restante estiver em vermelho, significa que 

o recurso recebe mais esforço do que sua capacidade.

Na exibição de Gantt
O gráfico de Gantt mostra as seguintes informações para o perfil de equipe:

 l Status de cada posição
 l Período e esforço exigido de cada posição

Para cada posição, o número antes da barra é o esforço alocado, enquanto 
o número após a barra é o esforço exigido.

 l Período, esforço alocado e capacidade restante de cada recurso

Para cada recurso, o número antes da barra é o esforço alocado para a 
posição, enquanto o número após a barra é a capacidade restante do 
recurso. Se a capacidade restante de um recurso for um valor negativo, 
significará que o recurso está superalocado.

Nota: Quando um recurso é designado a várias posições em um perfil de 
equipe, a edição da alocação de recurso em uma posição atualiza a 
capacidade restante do recurso somente para essa posição. Para 
atualizar a capacidade restante em outras posições, atualize a página.

 

 Consulte também:

 l Criar ou ajustar a demanda prevista da posição (página 57)
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Adicionar posições
Você pode adicionar posições a um perfil de equipe criando novas ou 
importando-as de um perfil de equipe existente. Para perfis de equipe do 
projeto, você também pode copiar tarefas do cronograma como posições.

Adicionar posições
Adicione uma nova posição ou copie uma posição existente do perfil de 
equipe atual.

Para adicionar uma nova posição:

 1. Clique no botão Adicionar Posição .

Uma entrada de tabela é adicionada no topo da tabela.

 2. Preencha as colunas obrigatórias e opcionais para a posição.

As colunas Posição e Função são sempre obrigatórias.

Outras colunas exibidas por padrão e obrigatórias são controladas 
respectivamente pelos parâmetros STAFFING_PROFILE_DEFAULT_
COLUMN e STAFFING_PROFILE_REQUIRED_COLUMNS. Você também 
pode adicionar colunas que deseja exibir. Para obter detalhes, consulte 
Selecionar colunas na página Perfil de Equipe.

Coluna Descrição

Posição Obrigatório.
O nome da posição.
Se você especificar uma função para a 
posição no campo Função, o campo 
Posição será pré-preenchido com o 
nome da função, caso contrário, o 
campo Posição estará vazio.
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Coluna Descrição

Função Obrigatório.
A função necessária para preencher a 
posição. Clique no ícone Função para 
especificar uma função.

Função Necessária Aplicável na UI herdada. A função 
necessária para preencher a posição.

Rótulo da Posição Aplicável na UI herdada. O nome da 
posição.

Tipo de Recurso O tipo de recurso necessário.

Pool de Recursos O pool de recursos do qual designar a 
função. Clique em Pesquisar para 
localizar um pool de recursos.
Nota: Se você clicar em Pesquisar à 
direita do campo Pool de Recursos na 
caixa de diálogo Adicionar Posição 
para pesquisar pools de recursos, o 
resultado da pesquisa listará todos os 
pools de recursos que se ajustarem aos 
os critérios de pesquisa, não 
importando se você tem a permissão 
de acesso para exibir todos eles.
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Coluna Descrição

Recursos Específicos 
Requisitados

O nome de um recurso específico para 
preencher a posição. A requisição de 
recurso incluirá o nome do recurso 
especificado. No entanto, o gerente do 
pool de recursos pode selecionar 
outros recursos a serem alocados.
Quando você escolhe um recurso 
específico solicitado, o PPM preenche 
automaticamente as colunas Posição e 
Função com a função do recurso e a 
coluna Pool de Recursos com o pool 
de recursos ao qual o recurso 
pertence.
 l Se você já tiver preenchido a coluna 

Posição ou Função antes de 
especificar um recurso específico, 
será perguntado se deseja sobrepor 
a posição ou função preenchida 
anteriormente.

 l Se um recurso tiver alocações em 
pools de recursos diferentes em 
períodos diferentes, o PPM listará 
todos esses pools de recursos para 
que você selecione um para 
preencher a coluna Pool de 
Recursos. No entanto, se o 
parâmetro IGNORE_POOLS_WITH_
ONLY_PAST_RESOURCE_
PARTICIPATION for definido como 
true, o PPM listará apenas os pools 
de recursos que têm as alocações de 
recursos no futuro.

 l Se você já tiver preenchido a coluna 
Pool de Recursos, a coluna Recurso 
Específico Solicitado listará apenas 
os recursos do pool de recursos 
especificado.

Resposta Necessária Até A data em que a posição deve ser 
preenchida.
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Coluna Descrição

Região A região da posição.

Atribuições Necessárias A quantidade de FTEs ou horas 
necessária para preencher a posição. 
Para economizar tempo, você pode 
realçar uma célula clicado nela e usar 
Shift + clique para preencher um 
intervalo de outras células na mesma 
linha com o valor que ela contém.

Comentários Qualquer anotação que você queira 
incluir sobre a posição.

 3. Crie a demanda prevista da posição.

Para ver detalhes da criação da demanda prevista da posição, consulte 
Criar ou ajustar a demanda prevista da posição (página 57).

 4. No canto direito da lista de posições, clique em Salvar.

A posição é adicionada.

Para adicionar uma posição copiando uma posição existente:
 1. Marque a caixa antes da posição que deseja copiar.

 2. Clique no botão Clonar Posições .

A posição copiada é adicionada ao topo da tabela de alocação.

 3. Selecione a posição copiada e edite os campos Posição, Função e Pool 
de Recursos e suas atribuições planejadas.

Para ajustar a demanda prevista da posição, consulte Ajustar a demanda 
prevista da posição (página 57).

 4. Clique em Salvar para salvar as alterações.

Adicionar posições na UI herdada

Para adicionar posições na UI herdada:
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 1. Na UI herdada do perfil de equipe, clique em Adicionar uma posição.

 2. Especifique uma Função Necessária e Rótulo da Posição para a linha do 
perfil de equipe (obrigatório). Forneça dados para os campos opcionais, 
como as atribuições necessárias para cada período. Para obter descrições 
desses campos, consulte Propriedades da posição.

 3. (Opcional) Designe habilidades a uma posição:

 a. Clique na guia Habilidade e depois clique em Adicionar uma 
Habilidade.

Uma linha de habilidade é exibida para você selecionar o campo 
Habilidade e especificar o campo Aptidão.

O campo Aptidão especifica a proficiência de habilidade mínima que o 
recurso precisa atingir.

 b. Selecione uma habilidade na lista Habilidade e, em seguida, selecione 
uma aptidão na lista Aptidão.

Depois que você selecionar a habilidade, a categoria da habilidade será 
exibida no campo Categoria se estiver especificada.

Você pode clicar no botão Remover  para remover uma habilidade 

adicionada anteriormente.

 4. Opcionalmente, na guia Avançado, defina a categoria de custo e o tipo de 
despesa para a posição.

A categoria de custo é usada para categorizar os custos da demanda não 
atendida. Quando o projeto associado ao perfil de equipe está definido 
para calcular os custos previstos de mão de obra do perfil de equipe, o 
campo Categoria de Custo é obrigatório.

O tipo de despesa é usado para categorizar despesas operacionais e de 
capital. Somente quando o acompanhamento do SOP 98-1 é habilitado na 
entidade pai do perfil de equipe, você pode editar o tipo de despesa.

Nota: Você pode configurar o DEFAULT_EXPENSE_TYPE_FOR_
POSITIONS no arquivo server.conf ou no Console de Administração 
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para decidir o valor padrão do tipo de despesa. Para obter detalhes, 
consulte Server parameters.

Para obter informações sobre configurações do resumo financeiro e 
rastreamento do SOP 98-1, consulte Financial Management.

 5. Clique em Adicionar.

A página Perfil de Equipe é recarregada com a linha de perfil de equipe 
adicionada.

 6. Repita essas etapas para adicionar mais posições.

Você pode adicionar mais de uma linha ao perfil de equipe de uma vez 
sem retornar à página Perfil de Equipe. Basta clicar em Adicionar outro 
após ter preenchido os valores de uma linha.

Import positions into a staffing profile
Se você criou posições em um perfil de equipe e deseja usá-las em um perfil 
de equipe novo ou em outro existente, pode importar algumas destas 
posições, ou todas.

Para importar posições para um perfil de equipe:
 1. Abra o perfil de equipe ao qual deseja adicionar posições.

 2. Clique no botão Importar Posições .

 3. Na caixa de diálogo Importar Posições, clique na lista de Perfis de 
Equipe e, em seguida, selecione o perfil de equipe de origem do qual 
deseja importar as posições.

Nota: Se você clicar em Importar após selecionar o perfil de equipe de 
origem, todas as posições do perfil de equipe de origem serão 
importados para o perfil de equipe atual.

 4. Clique em Selecionar Posições para selecionar as posições a serem 
importadas para o perfil de equipe atual e, em seguida, clique em OK para 
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retornar à caixa de diálogo Importar Posições. A caixa de diálogo Importar 
Posições lista o número de posições a serem importadas.

 5. (Disponível somente na nova interface de usuário) Se você desejar copiar 
os recursos específicos requisitados das posições de origem para as 
posições copiadas, marque a caixa de seleção Copiar Recursos 
Específicos Solicitados.

 6. Clique em Importar.

Synchronize positions from work plan tasks
Para perfis de equipe do projeto, você pode copiar as tarefas do cronograma 
como posições e sincronizar alterações de tarefas do cronograma.

Pré-requisito:
Seu administrador ativou a alternância do recurso Sincronizar entre Tarefas 
e Posições. Para obter detalhes, consulte Use feature toggles to turn on/off 
features.

Para sincronizar as posições das tarefas do plano de trabalho:
 1. Abra o perfil de equipe do projeto de destino.

 2. Clique no botão Sincronizar do cronograma  na barra de ferramentas 

do perfil de equipe.

 3. Tarefas de cronograma com funções especificadas são copiadas para o 
perfil de equipe como posições.

Essas posições são indicadas com IDs de tarefa. Ao clicar no ID da tarefa, 
você é direcionado para a página de detalhes da tarefa.

Nota: Somente tarefas folha são copiadas para o perfil de equipe como 
posições. As tarefas de referência não são copiadas para o perfil de 
equipe como posições.
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A tabela a seguir lista o mapeamento de dados entre o cronograma e o 
perfil de equipe.

Dados no 
cronograma Dados no perfil de equipe

Nome da tarefa Nome da posição
Nota: Um nome da tarefa pode ter até 300 
caracteres, enquanto um nome da posição pode 
ter até 200 caracteres. Se um nome da tarefa 
tiver mais de 200 caracteres, ele será truncado 
quando for copiado para o perfil de equipe.

Função da tarefa Função da posição

ID da tarefa ID da tarefa

Início agendado Data de início

Encerramento 
agendado

Data de término

Esforço agendado Demanda prevista

 4. Depois de copiar posições do cronograma, clicar em  sincronizará as 

alterações do cronograma para o perfil de equipe.

Portanto, recomendamos que você não edite as posições copiadas do 
cronograma, pois suas alterações serão perdidas após a próxima 
sincronização.

 

 Consulte também:

 l Criar ou ajustar a demanda prevista da posição (página 57)
 l Designar recursos compartilhados a um perfil de equipe do projeto (página 

65)
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Criar ou ajustar a demanda prevista da 
posição
Você pode usar o gráfico de Gantt da página do Perfil de Equipe para criar ou 
ajustar a demanda prevista da posição.

Criar a demanda prevista da posição
Para criar o período e a demanda de uma posição na exibição de Gantt da 
página Nova UI do Perfil de Equipe:

 1. No gráfico de Gantt, clique na linha da posição para a qual deseja criar 
demanda prevista.

O ícone  aparece.

 2. Localize o ícone para o período em que a demanda prevista da posição 
inicia.

 3. Clique e mantenha pressionado o ícone e arraste-o para o período quando 
a demanda prevista da posição termina.

 4. Solte o botão do mouse e especifique o período e o esforço para a 
demanda da posição na caixa de diálogo que se abrirá.

 5. Clique em Confirmar.

Nota: Para cancelar a criação da demanda prevista, clique em Excluir.

 6. Clique em  para salvar as mudanças.

Ajustar a demanda prevista da posição
Para ajustar o período e a demanda de uma posição na exibição de Gantt da 
página Nova UI do Perfil de Equipe:
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 1. No gráfico de Gantt, clique na demanda da posição que deseja ajustar.

 2. Coloque o cursor na extremidade esquerda da barra de demanda se 
deseja ajustar a data de início da demanda da posição, ou coloque o 
cursor na extremidade direita da barra de demanda para ajustar a data de 
término da demanda da posição, até aparecer a seta de ponta dupla.

 3. Clique e mantenha pressionado o cursor, e arraste para a esquerda ou 
direita até a data desejada.

 4. Solte o botão do mouse e modifique o período e o esforço da demanda da 
posição na caixa de diálogo que é aberta.

 5. Clique em Confirmar.

Nota: Para excluir a demanda prevista, clique em Excluir.

 6. Clique em  para salvar as mudanças.
 

 Consulte também:

 l Limpar previsões e atribuições futuras (página 66)

Configurar o acesso ao perfil de equipe
O acesso a um perfil de equipe é controlado principalmente por meio de 
permissões de acesso definidas no grupo de segurança. Além disso, o criador 
de um perfil de equipe pode especificar uma lista de usuários com permissões 
para exibir, editar informações básicas, editar linhas ou editar configurações 
de segurança.

Permissões de acesso do perfil de equipe
Os usuários estão vinculados a permissões de acesso por meio de seu grupo 
de segurança. A tabela a seguir lista o perfil de equipe relacionado às 
permissões de acesso. Sem essas permissões de acesso, o usuário não pode 
exibir ou editar um perfil de equipe, independentemente de estar ou não 
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especificado na página Configurar Acesso do perfil de equipe, ou de ser 
participante do projeto relacionado ao perfil de equipe (se houver). Para obter 
detalhes sobre grupos de segurança e permissões de acesso, consulteGet 
started with the PPM Security Model.

Permissão de Acesso Descrição

Exibir Perfis de Equipe Os usuários com essa permissão de acesso 
podem exibir qualquer perfil de equipe, desde 
que esteja na lista de Exibição ou Edição 
especificada.

Exibir Todos os Perfis de 
Equipe

Os usuários com essa permissão de acesso 
podem exibir qualquer perfil de equipe no 
sistema.

Editar Perfis de Equipe Os usuários com essa permissão de acesso 
podem editar qualquer perfil de equipe, desde 
que esteja na lista de Edição especificada.

Criar Perfis de Equipe Os usuários com essa permissão de acesso 
podem criar novos perfis de equipe. 
Suplemento da permissão de acesso Editar 
Perfis de Equipe ou Editar Todos os Perfis de 
Equipe.

Editar Todos os Perfis de 
Equipe

Os usuários com essa permissão de acesso 
podem editar qualquer perfil de equipe no 
sistema.

Atualizar Status do Perfil 
de Equipe

Os usuários com essa permissão de acesso 
podem atualizar o Status do Perfil, mas nada 
mais. Suplemento da permissão de acesso 
Editar Perfis de Equipe ou Editar Todos os 
Perfis de Equipe.

Excluir Perfis de Equipe Os usuários com essa permissão de acesso 
podem excluir um perfil de equipe, desde que 
o perfil de equipe não tenha valores reais.

Excluir Perfis de Equipe 
com Valores Reais

Os usuários com essa permissão de acesso 
podem excluir qualquer perfil de equipe no 
sistema.

Tabela 4-6. Permissões de acesso do perfil de equipe
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Permissão de Acesso Descrição

Prometer Recurso Não 
Especificado

Os usuários com essa permissão de acesso 
podem alocar um recurso prometido.

Tabela 4-6. Permissões de acesso do perfil de equipe, continuação

Configurar o acesso ao perfil de equipe
O criador do perfil de equipe pode usar a página Configurar Acesso para o 
Perfil de Equipe para especificar usuários com permissões de exibição ou 
edição para o perfil de equipe.

Pré-requisito:
Você tem permissão para modificar o perfil de equipe.

Para conceder aos usuários acesso a um perfil de equipe:
 1. Abra o perfil de equipe.

 2. Clique em Mais > Configurar Acesso para abrir a página Configurar 
Acesso para o Perfil de Equipe.

 3. Para adicionar um usuário à lista de acesso, clique em Adicionar Usuário 
e selecione o usuário de destino.

 4. Para adicionar um grupo de segurança à lista de acesso, clique em 
Adicionar Grupo de Segurança e selecione o grupo de segurança de 
destino.

Nota: Para adicionar um grupo de segurança a um perfil de equipe, 
você deve ter a permissão de acesso Editar Segurança para a página 
Configurar Acesso do Perfil de Equipe.

 5. Repita as etapas para adicionar mais usuários ou grupos de segurança.

 6. Configure o acesso para cada usuário e grupo de segurança marcando as 
caixas de seleção apropriadas.
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A concessão do acesso de Edição concede o acesso de Exibição 
automaticamente. Para obter detalhes sobre cada opção de acesso, 
consulte Tabela 4-7. Opções de segurança da página Configurar Acesso 
do perfil de equipe (página 61).

 7. Clique em Salvar.

Opções de acesso na página Configurar 
Acesso
A tabela a seguir lista as opções de acesso que você pode conceder aos 
usuários na página Configurar Acesso para Perfil de Equipe. Todos os 
usuários listados na página Configurar Acesso têm pelo menos o acesso de 
exibição.

Nota: Sem as permissões de acesso adequadas, o usuário não pode exibir 
ou editar um perfil de equipe, mesmo se estiver listado na página 
Configurar Acesso do perfil de equipe. Para obter detalhes, consulte 
Permissões de acesso do perfil de equipe (página 58).

Opção Descrição

Acesso de 
Exibição

O usuário pode exibir o perfil de equipe, mas não editar as 
informações.

Editar 
Cabeçalho

O usuário pode editar os campos da seção de cabeçalho do 
perfil de equipe, mas não modificar as linhas do perfil de 
equipe ou ajustar períodos.

Editar 
Posições

O usuário pode editar as linhas do perfil de equipe e nada 
mais.

Editar 
Valores 
Reais da 
Atribuição

O usuário pode editar os valores reais nas linhas do perfil de 
equipe e nada mais.

Editar 
Segurança

O usuário pode usar a página Configurar Acesso para definir 
as configurações de exibição e edição do perfil de equipe.

Tabela 4-7. Opções de segurança da página Configurar Acesso do perfil de equipe
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Acesso ao perfil de equipe do projeto
Se um perfil de equipe estiver anexado a um projeto, todos os participantes 
do projeto poderão exibir ou editar o perfil de equipe, com base em suas 
permissões de acesso. Eles não precisam ser especificados na página 
Configurar Acesso do perfil de equipe.

Além disso, os gerentes de projetos podem editar os perfis de equipe 
anexados a seus projetos. Da mesma forma, os gerentes de propostas podem 
editar os perfis de equipe anexados às suas propostas e os gerentes de ativos 
podem editar os perfis de equipe anexados aos seus perfis de equipe.

Nota: Se os usuários designados a tarefas do plano de trabalho ou 
especificados no próprio perfil de equipe tiverem apenas a permissão de 
acesso Exibir Perfis de Equipe, eles ainda precisarão ser adicionados à 
página Configurar Acesso. Caso contrário, eles não poderão exibir o perfil 
de equipe do projeto.

Para obter detalhes sobre os participantes do projeto e do processo do 
projeto, consulteProject Management.
 

 Consulte também:

 l Manage security groups

Enviar requisições de recurso
Depois de criar o perfil de equipe, você poderá enviar requisições de 
atribuição aos pools de recursos específicos.
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Visão geral do envio de requisições de 
recursos
As linhas em um perfil de equipe representam funções de previsões que não 
têm recursos específicos. Após criar o perfil de equipe, você poderá enviar 
requisições de atribuição aos pools de recursos especificados em cada linha 
do perfil de equipe. As requisições de atribuição aparecerão no pool de 
recursos correspondente para o gerente do pool preencher.

Enviar requisições de recurso
Esta seção descreve como enviar requisições de recursos da Nova UI do perfil 
de equipe. Se você estiver usando a UI herdada, siga as etapas descritas em 
Enviar requisições de recursos (UI herdada) (página 64).

Para enviar requisições de recurso para seu perfil de equipe:
 1. Abra o perfil de equipe.

 2. Selecione a posição para a qual deseja enviar a requisição de recurso e 
clique em Enviar Requisições de Recurso.

Nota: Você não pode enviar requisições de recurso para as seguintes 
posições:

 l Posições solicitadas
 l Posições cumpridas
 l Posições com reserva proposta com zero demanda não atendida

Embora você ainda possa selecionar essas posições para que elas 
sejam listadas na janela Enviar Requisições de Recurso, não há 
caixas de seleção na frente delas. Portanto, clicar em Enviar na caixa 
de diálogo Enviar Requisições de Recurso não enviará requisições de 
recurso para essas posições.
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 3. No campo Pool de Recursos, especifique o pool de recursos do qual 
deseja obter recursos.

 4. No campo Resposta Necessária, especifique a data até a qual uma 
resposta deve ser enviada.

 5. Clique em Enviar.

As requisições de atribuição são enviadas para os pools de recursos 
apropriados. Consulte Gerenciar as requisições de recursos (página 85) 
para obter detalhes sobre o que acontece quando as requisições de 
atribuição são feitas.

Enviar requisições de recursos (UI herdada)
Para enviar requisições de recurso para o seu perfil de equipe na UI herdada:

 1. Abra o perfil de equipe na UI herdada.

 2. Clique em Enviar Requisições de Recurso.

 3. Na caixa de diálogo Enviar Requisições de Recurso, marque a caixa de 
seleção ao lado de cada posição para a qual deseja enviar uma requisição 
de atribuição.

Nota:  

 l Para posições que têm pools de recursos especificados, não é 
possível alterar seus pools de recursos na UI herdada.

 l Posições que não têm pool de recursos especificado não são 
incluídas na lista

 4. No campo Resposta Necessária, especifique uma data até a qual uma 
resposta deve ser enviada.

 5. Clique em Enviar.

Nota: Se os comentários das posições do perfil de equipe excederem 
as limitações de campo, os comentários serão automaticamente 
truncados (nenhuma mensagem de aviso será exibida). As limitações 
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de campo incluem comentários com mais de 2.000 caracteres e 
comentários com mais de 255 caracteres que são enviados nas 
notificações (o comentário na notificação é truncado).

 

 Consulte também:

 l Designar recursos compartilhados a um perfil de equipe do projeto (página 
65)

 l Gerenciar as requisições de recursos (página 85)

Designar recursos compartilhados a um 
perfil de equipe do projeto
Este é um recurso Beta.

Se um gerente de equipe compartilhar uma equipe ou os membros da equipe 
com você, seu projeto ou o tipo de projeto, você poderá designar diretamente 
os recursos compartilhados ao seu projeto arrastando e soltando, sem 
precisar criar posições ou enviar requisições de recurso.

Para designar recursos compartilhados a um perfil de equipe 
do projeto:

Nota: Designe recursos compartilhados em exibições de período 
diferentes da Exibição de Semana para evitar erros ao alternar exibições. 
Se ocorrerem problemas após designar um recurso compartilhado na 
Exibição de Semana, remova-o e designe-o novamente em uma exibição 
diferente.

 1. Abra o perfil de equipe.

 2. Clique no botão Recurso Compartilhado  para expandir a lista de 

recursos compartilhados.
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O botão Recurso Compartilhado está disponível somente quando um 
gerente de equipe compartilha uma equipe ou membros da equipe com 
você, seu projeto ou o tipo de seu projeto. Para obter detalhes, consulte 
Share a team with project staffing profile.

 3. Arraste e solte o recurso desejado no perfil de equipe.

O recurso é atribuído com a capacidade restante alocada 
adequadamente.

Nas versões 23.4 a 24.4, os recursos sem capacidade restante não 
podem ser atribuídos ao perfil de equipe. Nas versões 25.1 e posteriores, 
você pode atribuir esses recursos e atribuir alguma alocação antes de 
salvar.

 4. Se necessário, clique no Gantt da atribuição do recurso para ajustar o 
período de atribuição e o tipo de esforço. 

 5. Clique em Salvar.
 

 Consulte também:

 l Enviar requisições de recurso (página 62)

Limpar previsões e atribuições futuras
Quando um perfil de equipe é concluído ou cancelado, você pode limpar sua 
previsão e atribuições futuras.

Visão geral
Quando um perfil de equipe é concluído ou cancelado, você pode limpar as 
previsões e atribuições futuras (previsões e atribuições que vão além da data 
de término) do perfil de equipe. Quando as previsões e as atribuições futuras 
são apagadas, elas não são mais refletidas nas seguintes áreas:
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 l Os portlets Analisar Carga de Atribuição e Analisar Pools de Recursos
 l A capacidade de carga de trabalho de um recurso
 l O Localizador de Recurso
 l Demanda prevista
 l Perfis de equipe e
 l A página Gerenciamento de Alocação de Recursos

Limpar previsões e atribuições futuras
Esta seção descreve como limpar as previsões e atribuições futuras de um 
perfil de equipe.

Pré-requisito:
 l Você deve ter a concessão de acesso Editar Posições.
 l O perfil de equipe está Concluído ou Cancelado

Para limpar previsões e atribuições futuras:
 1. Abra o perfil de equipe.

 2. Clique em Mais > Limpar Atribuição e Previsão Futuras.

 3. Na caixa de diálogo Limpar Atribuição e Previsão Futura, especifique 
uma data a partir da qual deseja limpar todas as informações de previsão e 
atribuição. A data deve ser posterior à data de Início de Perfil.

Nota: confirme a data em Limpar a partir de. Depois que você clicar 
em OK, as atribuições e a previsão não poderão ser restauradas.

 4. Clique em OK.

As atribuições e a previsão da data especificada até o futuro são 
apagadas do perfil de equipe.
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Exibir custos previstos de mão de obra 
com base no perfil de equipe
Você pode exibir os custos de mão-de-obra previstos diretamente na página 
Perfil de Equipe.

Visão geral da exibição de custos previstos 
do perfil de equipe
Ao planejar a demanda e a atribuição de recursos, é importante conhecer seus 
custos previstos. Ao invés de analisar o resumo financeiro, que fornece 
apenas o total previsto de custos, você pode visualizar os detalhes dos custos 
previstos sem sair da página do perfil de equipe. Dessa forma, você tem 
acesso a um contexto mais claro para planejar recursos e definir a estratégia 
de custos de iniciativa.

Os detalhes de custos previstos na página do perfil de equipe o ajudam a 
prever:

 l Quanto é necessário para realizar a requisição de recurso de uma 
determinada posição?

 l Quanto é necessário para realizar todas as requisições de recurso da 
iniciativa?

 l Quanto custa para atribuir uma determinada equipe a uma posição?
 l Quanto custa para atribuir um determinado recurso a uma posição?

Nota: Os custos previstos de mão de obra estão disponíveis em perfis de 
equipe para propostas, projetos e ativos.

Pré-requisitos
Para exibir os custos previstos na página Perfil de Equipe, você deve atender 
aos requisitos a seguir.

Guia do Usuário do Gerenciamento de Recursos

OpenText Project and Portfolio Management Center (25.1-25.2) Página 68 de



Pré-requisitos Detalhes

O recurso Exibir Custos 
Previstos de Mão de Obra a 
Partir do Perfil de Equipe está 
habilitado.

Consulte Use feature toggles to turn 
on/off features.

O recurso Atribuição de Equipe 
no Perfil de Equipe está 
habilitado.

Opcional.

Se essa função não estiver habilitada, 
você ainda pode visualizar os custos 
previstos no perfil de equipe. Você não 
pode atribuir equipes no perfil de equipe; 
portanto, os custos previstos das 
atribuições de equipe não estão 
disponíveis.

Consulte Use feature toggles to turn 
on/off features.

A entidade pai do perfil de 
equipe permite calcular os 
custos previstos de mão de 
obra a partir do perfil de equipe

Para obter detalhes, consulte Configur 
financial summary settings.

As regras de custo da equipe 
estão disponíveis para que se 
calculem os custos da equipe.

Consulte o Guia do Usuário de 
Gerenciamento Financeiro

Você consegue visualizar os 
dados do custo da entidade pai.

 l Você consegue visualizar a iniciativa.
 l Você consegue visualizar o resumo 

financeiro da iniciativa.
 l Você consegue visualizar o perfil de 

equipe.
 l (Obrigatório apenas para projetos) 

Você tem a permissão de acesso Exibir 
Dados de Custo de Projeto, Programa 
e Planilha de Horas.

Para obter detalhes sobre autorizações 
de acesso exigidas, consulte Access 
Grants.
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Exibir custos previstos com base no perfil de 
equipe
Geralmente, você visualiza custos previstos após planejar a demanda e a 
atribuição de recursos; depois, aguarda pelo início do cálculo dos custos em 
segundo plano (ou o realiza manualmente), conforme o processo ilustrado 
abaixo.

Planejar demanda e atribuição
Para obter detalhes, consulte Usar o perfil de equipe para acompanhar a 
demanda de recursos e Designar recursos a requisições de recursos.

Atualizar custos
Quando você planeja ou atualiza a demanda e a atribuição, o PPM não calcula 
os custos previstos imediatamente. Você deve esperar que o serviço em 
segundo plano calcule os custos ou clicar no botão Atualizar os custos para 
iniciar o cálculo de imediato.

Exibir custos previstos
Para exibir os custos previstos de um perfil de equipe:
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 1. Alterne para a exibição Custos do perfil de equipe.

Compatibilidade da exibição de Custos do perfil de equipe:
 l A exibição Custos é desabilitada quando o perfil de equipe é mostrado 

na exibição Gantt ou de Semanas.
 l A exibição Gantt e a exibição Semanas são desabilitadas quando o 

perfil de equipe é mostrado na exibição Custos.

 2. Por padrão, os custos são exibidos na moeda local. Se a moeda local da 
iniciativa for diferente da moeda de base, você pode escolher exibir os 
custos em qualquer uma delas.

 3. Clique no ícone Colunas para adicionar a coluna Custos Totais. Essa 
coluna mostra o total dos custos previstos.

Ignore essa etapa se você já adicionou a coluna FTE Médio ou Total de 
Horas ao consultar o perfil de equipe em outras exibições. A coluna será 
substituída automaticamente pela coluna Total de Custos na exibição 
Custos do perfil de equipe.

 4. Os custos previstos de demanda e atribuição são exibidos linha por linha, 
por período e no total.
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1 Custos previstos da demanda de posição para o período todo
= Custos de atribuições de recurso/equipe + Custos de 
demanda não atendida
 l Custo de atribuição de recurso = Esforço atribuído ao recurso 

* taxa de custo da regra de custo recaindo sobre o recurso
 l Custos de atribuição de equipe = Esforço atribuído à equipe * 

taxa de custo da regra de custo recaindo sobre a equipe
 l Custos de demanda não atendida = esforço de demanda não 

atendida * taxa de custo da regra de custo recaindo sobre a 
posição

2 Custos previstos da demanda de posição por 
mês/trimestre/ano, dependendo da exibição

3 Custos previstos da atribuição de equipe para o período todo

4 Custos previstos da atribuição de equipe por mês, trimestre ou 
ano, dependendo da exibição

5 Custos previstos da atribuição de recurso para o período todo

6 Custos previstos da atribuição de recurso por mês, trimestre ou 
ano, dependendo da exibição

7 Custos previstos de toda a demanda de posição para o período 
todo
O total inclui apenas os custos de demanda de todas as 
posições exibidas na página.

8 Custos previstos de toda a demanda de posição por mês, 
trimestre ou ano, dependendo da exibição
O total inclui apenas os custos de demanda de todas as 
posições exibidas na página.

 

 Consulte também:

 l Calcular custos previstos de mão de obra com base no perfil de equipe 
(página 201)
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Planejamento de previsão
Ao fazer o planejamento de vários projetos em uma organização, os gerentes 
de perfil de equipe podem entregar vários projetos ao mesmo tempo. Em vez 
de acessar o perfil de equipe de cada projeto individualmente, os gerentes de 
perfil de equipe podem criar planos de previsão para todos os projetos em um 
único local usando a página Planejamento de Previsão.

Opções na página Planejamento de Previsão
A página Planejamento de Previsão permite que os gerentes de perfil de 
equipe façam o seguinte:

 l Exibir todas as posições e perfis de equipe que eles têm em vários projetos
 l Filtrar as posições e os perfis de equipe exibidos
 l Exibir previsões de todos os projetos para estimar as necessidades de 

recursos
 l Editar previsões de recursos em vários perfis de equipe
 l Adicionar posições a perfis de equipe
 l Enviar requisições de recurso

Acessar a página Planejamento de Previsão
Você pode acessar a página Planejamento de Previsão na barra de menu 
principal.

Pré-requisito:
Você deve ter as permissões de acesso necessárias. Consulte Configure 
access grants.
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Para acessar a página Planejamento de Previsão:
 1. No menu principal, selecione Gerenciamento de Projetos > Perfis de 

Equipe > Gerenciar Previsão.

 2. Selecione os critérios de pesquisa e clique em Pesquisar. Para obter mais 
informações sobre os campos de pesquisa, consulte Filtro de pesquisa 
(página 78).

 l Os perfis de equipe que aparecem na página Planejamento de 
Previsão são aqueles que você gerencia e não têm o status 
Bloqueado, Cancelado ou Concluído.

 l A página Planejamento de Previsão carrega os dados uma única vez. 
Se outro usuário modificar os dados (por meio de uma instância 
diferente da página ou em outro lugar), sua página atual não será 
atualizada. Todas as alterações conflitantes que você fizer não 
serão salvas, e você precisará recarregar a página e inserir seus 
dados novamente. Para evitar conflitos, salve suas alterações com 
frequência.

Exibir informações do perfil de equipe ou da 
posição
Também é possível exibir informações adicionais sobre um perfil de equipe ou 
posição usando uma dica de ferramenta ou abrindo uma janela de visão geral.

Exibindo informações de perfil de equipe
É possível exibir informações sobre um perfil de equipe das seguintes 
maneiras:

 l Passe o mouse sobre um perfil de equipe para exibir a dica de ferramenta, 
que exibe as seguintes informações: nome do perfil de equipe, status, 
gerente do perfil de equipe, nome do projeto, data de início, data de término 
e categoria de carga de trabalho.
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 l Clique no nome do perfil de equipe para abrir a página de visão geral do 
Perfil de Equipe em outra janela.

Nota: as informações exibidas são apenas para referência. Não edite o 
perfil de equipe nessa janela. Se você fizer alterações nessa janela, as 
alterações na página Planejamento de Previsão poderão não ser salvas.

Exibindo informações de posição
É possível exibir informações sobre uma posição das seguintes maneiras:

 l Passe o mouse sobre uma posição para exibir a dica de ferramenta, que 
exibe as seguintes informações: nome da posição, status, resposta 
necessária até, função, pool de recursos e tipo de recurso.

 l Clique no nome da posição para abrir a página de visão geral da posição em 
outra janela.

Alterar valores de previsão
Atualize os valores de previsão.

Para atualizar um valor de previsão:
 1. Selecione a célula a ser atualizada.

 2. Substitua o valor existente por um novo valor de previsão.

 3. Clique em Salvar para salvar as alterações.

Dica: Pressione TAB para selecionar outra célula.

Para copiar um valor de uma célula para várias:
 1. Selecione uma célula para copiar.

 2. Pressione SHIFT enquanto clica para copiar o valor para todas as células 
contíguas. Isso atualiza os valores da célula copiada para as células 
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selecionadas.

 3. Clique em Salvar para salvar as alterações.

Adicionar ou remover posições
Você pode adicionar ou remover posições de perfis de equipe na página 
Planejamento de Previsão.

Para adicionar uma posição a um perfil de equipe:
 1. Na página Planejamento de Previsão, clique em  ao lado do perfil de 

equipe e selecione Adicionar Posição.

 2. Na caixa de diálogo Adicionar Posição, especifique uma Função 
Necessária, Rótulo da Posição (nome da posição) e Pool de Recursos.

Nota: Quando você clicar em Pesquisar à direita do campo Pool de 
Recursos na caixa de diálogo Adicionar Posição para pesquisar pools 
de recursos, o resultado da pesquisa relacionará todos os pools de 
recursos que se ajustarem aos os critérios de pesquisa, não 
importando se você tem a permissão de acesso para exibir todos eles.

 3. (Opcional) Forneça dados para os campos opcionais.

Nota: uma mensagem será exibida se algum dos dados fornecidos não 
corresponder às informações de filtro especificadas na caixa de 
diálogo Procurar Perfil de Equipe (a posição adicionada não aparecerá 
na página Planejamento de Previsão).

Para ver uma descrição dos campos, consulte o passo b.

 4. Para adicionar a posição, clique em Adicionar. 

Para adicionar outra posição ao mesmo perfil de equipe, clique em 
Adicionar Outro.

 5. Repita essas etapas para adicionar uma ou mais posições a todos os perfis 
de equipe.
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Para remover uma posição:
 1. Localize a posição a ser removida e clique no botão Excluir   . A posição 

e seus dados permanecem, mas aparecem em cinza.

 2. Clique em Salvar.

Dica: Você pode adicionar novamente uma posição que foi 
selecionada para remoção clicando no botão Refazer . Esse botão 
aparece apenas quando uma posição foi selecionada para remoção, 
mas antes de clicar no botão Salvar.

Enviar uma requisição de recurso
Envie uma solicitação de recurso para uma ou mais posições em um perfil de 
equipe.

Para enviar uma solicitação de recurso para uma ou mais 
posições:
 1. Na página Planejamento de Previsão, clique em  ao lado do perfil de 

equipe e selecione Enviar Requisições.

 2. Na caixa de diálogo Enviar Requisições de Recurso, marque a caixa de 
seleção ao lado de cada posição para a qual deseja enviar uma solicitação 
de recurso.

 3. Especifique uma data até a qual uma resposta deve ser dada no campo de 
data Resposta Necessária Até.

 4. Clique em Enviar.

As requisições de recurso são enviadas para os pools de recursos 
apropriados. Consulte Designar recursos a tarefas (página 140) para ver 
detalhes sobre a atribuição de recursos.
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Filtrar e classificar
Você pode usar a filtragem para modificar os dados que aparecem na página 
Planejamento de Previsão. Também é possível classificar as informações por 
perfil de equipe.

Filtro
Você pode usar o filtro de pesquisa e o filtro de período para filtrar as 
posições exibidas e os perfis de equipe.

Filtro Detalhes

Filtro de 
pesquisa

Para definir o filtro de pesquisa:

 1. Clique em Modificar ao lado do cabeçalho Filtrar por.
 2. Na página Pesquisar Posições, forneça as informações de 

um ou mais campos com base nos quais você deseja filtrar: 
Perfil de Equipe, Função, Pool de Recursos, Nome da 
Posição e Status do Perfil de Equipe.

 3. Clique em Pesquisar.

Filtro de 
período

A opção Mostrando de<date> a<date> indica o período dos dados. 
Por padrão, o período é um ano, começando um mês antes do 
mês atual.

Para alterar o período:

 1. Ao lado do período, clique em Alterar.
 2. Na caixa de diálogo Alterar Períodos, especifique as datas 

de Período de Início e Período de Término.
 3. Clique em Alterar.

Classificar
Por padrão, a lista de perfis de equipe é classificada em ordem alfabética. 
Você pode classificar os perfis de equipe em ordem alfabética inversa, clicado 
no cabeçalho do perfil de equipe. O ícone Classificar ( ) aparece ao lado do 
cabeçalho do perfil de equipe.
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Alterar opções de exibição
Use o botão Opções de Exibição para alterar a quantidade de dados que 
aparece na página Planejamento de Previsão. Você pode alterar o tipo de 
período e de esforço.

Usar outros recursos do perfil de equipe
Os perfis de equipe têm outros recursos que são úteis para os gerentes de 
recursos.

Perfis de equipe e Gerenciamento de 
Portfólios
O Gerenciamento de Portfólios permite que você crie propostas, projetos e 
ativos para compor e monitorar seu portfólio. Se um perfil de equipe está 
associado a uma dessas entidades do Gerenciamento de Portfólios (proposta, 
projeto ou ativo), as datas nesse perfil de equipe são determinadas pela 
entidade à qual ele foi vinculado. Se as datas para essa entidade mudarem, as 
datas de início e término do perfil de equipe também serão alteradas.

Pools de recursos padrão para perfis de 
equipe
O campo Pool de Recursos Padrão é usado para especificar um pool de 
recursos padrão do qual um perfil de equipe faz requisições. Essa pode ser 
uma maneira conveniente de economizar tempo ao criar novas linhas para um 
perfil de equipe.
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Ocultar o nome do campo de dados do 
usuário do perfil de equipe
Quando a descrição do campo de dados do usuário começa com "!", o nome 
do campo de dados do usuário é o valor por trás do "!". Portanto, se você 
deseja ocultar o nome do campo de dados do usuário, defina a descrição do 
campo como "!" somente.

Comando especial para o perfil de equipe de 
linha de base
Você pode usar o comando especial do sistema ksc_create_baseline_staffing_
profile para criar linhas de base para perfis de equipe associados a projetos. 
Este comando especial inclui os dois parâmetros padrão a seguir:

 l STAFFING_PROFILE_ID
 l SP_BASELINE_NAME

Você pode configurar o comando especial nas seguintes entidades:

 l Tipos de objeto
 l Tipos de requisição
 l Tipos de Relatório
 l Validações
 l Origens de Etapa de Fluxo de Trabalho

Nota: Para usar este comando especial, você deve ter a permissão de 
acesso editar comando especial. Para obter detalhes sobre como usar 
comandos especiais, consulte o Commands, Tokens, and Validations 

Guide and Reference.

Exceções

Se executar este comando especial no seguinte cenário, você receberá erros:
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 l Você não tem permissão para criar linha de base no projeto.
 l Você pode criar uma linha de base para um perfil de equipe que não está 

associado a nenhum projeto.

Calcular custos previstos de mão de obra a 
partir dos perfis de equipe
O Gerenciamento Financeiro permite que você organize e controle os custos. 
É possível transferir os custos reais de um cronograma para o resumo 
financeiro. Se você optar por calcular os custos previstos de mão de obra com 
base nas previsões e alocações de posição do perfil de equipe, serão criadas 
linhas em resumos financeiros para custos planejados de mão de obra que 
são calculados automaticamente usando regras de taxa de custo.

Para obter detalhes sobre regras de taxa de custo e resumos financeiros, 
consulte Financial Management User Guide. Para obter detalhes sobre as 
configurações do Gerenciamento Financeiro na política de Custo e Esforço, 
consulte Project Management User Guide e Financial Management User Guide.

O PPM mantém duas casas decimais ao calcular os custos previstos de mão 
de obra, o que pode gerar uma pequena discrepância no Resumo Financeiro.

Nota: Por exemplo, há 23 dias úteis em maio de 2012. Você preenche 10 
horas como custos de mão de obra nesse mês. PPM armazena dados por 
dia útil, então o custo médio da mão de obra por dia é de 10/23 = 
0,434782608695652. Quando o PPM calcula os custos previstos de mão 
de obra no Resumo Financeiro, os custos previstos de mão de obra em 
maio de 2012 são de 0,434782608695652 * 40,45 * 23 = 
404,4999999999998382, não 10 * 40,45 = 404,5.

Para ver mais exemplos de Cálculo de Demanda Não Atendida, consulte 
Cenários de exemplo de cálculo de demanda não atendida (página 184).
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Inserir valores reais diretamente
Você pode especificar a carga ou esforço real para uma posição diretamente 
da UI herdada da página Perfil de Equipe.

Nota: Não é possível inserir valores reais na caixa de diálogo de posição 
aberta a partir da Nova UI da página Perfil de Equipe. Ela é somente leitura.

 1. Abra o perfil de equipe.

 2. Clique na posição para a qual deseja inserir dados reais.

 3. Na tabela Atribuições Necessárias, role a tela para baixo até encontrar o 
usuário para o qual você deseja inserir os valores reais e fornecer o 
esforço real.

 4. Se desejar adicionar valores reais para usuários adicionais, clique em 
Salvar. Caso contrário, clique em Concluído para salvar seus dados e sair 
da caixa de diálogo.

O esforço real pode ser visto no portlet Analisar Carga de Atribuição.

Nota: Inconsistência de formato entre a página do perfil de equipe e o 
portlet Analisar Carga de Atribuição: a página do perfil de equipe exibe 
dados por hora no formato de uma casa decimal, enquanto o portlet 
Analisar Carga de Atribuição exibe dados no formato de duas casas 
decimais.

Se o perfil de equipe estiver associado a um projeto, o esforço real poderá ser 
usado para acompanhar o uso de recursos. Isso é controlado por meio das 
configurações dos projetos, na política de Custo e Esforço. Para obter mais 
informações sobre políticas e configurações do projeto, consulte o Project 

Management User Guide.
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Ajuste do período de alocação
Quando um projeto (com um perfil de equipe associado) muda sua data de 
início/término, as últimas previsões e alocações exibidas (seja de horas ou 
FTE) são mantidas, enquanto a alocação não exibida é ajustada. Por exemplo, 
se um projeto (começando em janeiro e terminando em fevereiro, exibido em 
FTEs com um FTE por mês) é ajustado com antecipação de um mês 
(começando em dezembro e terminando em janeiro), o período de alocação 
para cada mês é mantido a 1 FTE por mês, enquanto as horas são ajustadas 
para equivaler a 1 FTE por mês. Ou, se o projeto (para o mês de janeiro, é 
exibido em horas, com 80 horas) é ajustado com postergação de um mês 
(para fevereiro), o período de alocação para fevereiro é mantido em 80 horas, 
enquanto o FTE é ajustado para equivaler a 80 horas.

Alocações prometidas
Alocações prometidas são as alocações de recursos que não são 
especificamente nomeadas ou identificadas. Elas podem ser usadas quando 
um recurso é alocado, mas não é definido no PPM (por exemplo, um 
contratado). Podem ser usadas também para confirmar recursos e então 
designar um recurso específico posteriormente. Valores reais não podem ser 
inseridos para alocações prometidas.

Este recurso deve estar habilitado e pode ser usado do perfil de equipe e da 
página Gerenciamento de Alocação de Recursos. Para habilitar esse recurso, 
defina o parâmetro ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION como TRUE. Para 
adicionar, designar, modificar ou excluir alocações prometidas, o usuário deve 
ter a permissão de acesso Gerenc. Recursos: Prometer Recursos Não 
Especificados.

Cálculos como demanda não atendida, demanda atual e capacidade restante 
sempre incluem alocações prometidas. Mesmo se este recurso estiver 
desabilitado, se existirem alocações prometidas (ou seja, valores tiverem sido 
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inseridos antes de o recurso ser desabilitado), alocações prometidas serão 
usadas em todos os cálculos, embora não seja possível exibi-las na interface.

Os cálculos que dependem de um calendário (como ao recalcular uma 
alocação prometida de horas para FTE ou ao transferir custos previstos de 
mão de obra do perfil de equipe para um resumo financeiro) usam o 
calendário regional do pool de recursos referente à posição à qual a alocação 
prometida pertence. O calendário regional determina os dias úteis e livres da 
alocação prometida. Não é possível configurar um calendário de recursos 
para uma alocação prometida.

Sincronizar datas de perfil de equipe com 
datas de projeto
Pré-requisitos: O botão de alternância do recurso "Sincronizar Datas de Perfil 
de Equipe com Datas de Projeto" está ativado.

Quando um projeto (com um perfil de equipe associado a ele) altera seu 
Período de Início e Término Planejado, o Período de Início e Término do seu 
perfil de equipe associado é atualizado automaticamente com os novos 
períodos do projeto.

No entanto, você pode ajustar manualmente o Período de Início e Término do 
perfil de equipe para serem diferentes daqueles de um projeto. O Período de 
Início e Término do perfil de equipe será sincronizado quando o Período de 
Início e Término Planejado do projeto for alterado na próxima vez.
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Gerenciar as requisições de 
recursos
Quando um perfil de equipe é criado, suas posições representam as funções 
sem os recursos especificados. Os gerentes de projeto podem enviar 
requisições de recurso do perfil de equipe para os pools de recursos 
relevantes. O gerenciador de recursos analisa essas requisições e faz 
atribuições a cada requisição de recurso. Esta seção descreve como 
gerenciar requisições de recursos.

Locais para gerenciar requisições de 
recursos
Os gerentes de recursos podem gerenciar as requisições de recursos no perfil 
de equipe e na página Gerenciamento de Alocação de Recursos. O perfil de 
equipe trata de requisições de um perfil específico, enquanto a página 
Gerenciamento de Alocação de Recursos permite que o gerenciador do pool 
de recursos gerencie requisições de recursos de vários perfis de equipe para 
um único pool de recursos.

Gerenciar as requisições de recursos
Os gerentes de pool de recursos podem fazer o seguinte para gerenciar 
requisições de recursos de perfis de equipe:

Ação Descrição

Coletar requisições 
de recurso (página 
86)

Exibe as posições de perfil de equipe que solicitam 
recursos do seu pool de recursos.
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Ação Descrição

Obter 
recomendações de 
recursos (página 
95)

Usa a Otimização do Gerenciamento de Recursos 
(RMO) para obter recomendações de recursos para as 
posições às quais você deseja designar recursos.

Designar recursos a 
requisições de 
recursos (página 
102)

Designa os recursos nomeados a requisições de 
recursos.

Rejeitar ou 
encaminhar 
requisições de 
recurso (página 
110)

Rejeita uma requisição de recurso ou a encaminha 
para outros pools de recursos se seu recurso não 
puder atender à requisição de recurso.

Designar as 
alocações 
prometidas (página 
114)

Promete uma alocação para uma requisição de 
recurso sem nomear especificamente o recurso e 
designa um recurso específico posteriormente.

 

 Consulte também:

 l Usar o pool de recursos para acompanhar a capacidade de recursos (página 
19)

 l Usar o perfil de equipe para acompanhar a demanda de recursos (página 
38)

 l Trabalhar com a página Gerenciamento de Alocação de Recursos (página 
88)

Coletar requisições de recurso
Os gerentes de recursos podem coletar requisições de recursos destes locais: 
a página Pool de Recursos, a página Gerenciamento de Alocação de Recursos 
e o portlet de Requisições de Recurso.
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Da página Pool de Recursos
A página Pool de Recursos lista as seguintes posições:

 l Posições solicitadas
 l Posições com reserva proposta
 l Posições parcialmente designadas

Você pode marcar a opção Ocultar requisições de recurso antigas e não 
atendidas para mostrar apenas requisições de recurso de posições cujas 
datas de término da demanda são posteriores à data atual (e a incluem).

Nota: Quando você abre a página pela primeira vez, a caixa de seleção 
Ocultar últimas solicitações de recurso não atendidas fica marcada ou 
não com base no valor do parâmetro CHECK_HIDE_PAST_NOT_
FULFILLED_REQUESTS definido pelo administrador.

O PPM lembra o status da caixa de seleção por pool de recursos e por 
usuário.

Da página Gerenciamento de Alocação de 
Recursos
A página Gerenciamento de Alocação de Recursos lista as seguintes 
posições:

 l Posições cumpridas
 l Posições solicitadas
 l Posições parcialmente designadas
 l Posições com reserva proposta

Para obter detalhes sobre como acessar a página Gerenciamento de Alocação 
de Recursos, consulte Trabalhar com a página Gerenciamento de Alocação de 
Recursos (página 88).
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Do portlet de Requisições de Recurso
O portlet de Requisições de Recurso lista as posições que atendem aos filtros 
de portlet, exceto as posições atendidas, cujo Total de Horas Não Atendidas é 
zero.

Novas posições, posições que não enviaram requisições de recursos, também 
podem ser mostradas no portlet.
 

 Consulte também:

 l Trabalhar com a página Gerenciamento de Alocação de Recursos (página 
88)

 l Obter recomendações de recursos (página 95)

Trabalhar com a página Gerenciamento de 
Alocação de Recursos
Esta seção fornece detalhes sobre como acessar a página Gerenciamento de 
Alocação de Recursos e como filtrar e classificar as informações exibidas 
nesta página.

Acessar a página Gerenciamento de Alocação de 
Recursos
Você pode acessar a página Gerenciamento de Alocação de Recursos na 
barra de menus ou no pool de recursos.

Pré-requisito:
Para acessar a página Gerenciamento de Alocação de Recursos, você deve 
ser o gerente de pelo menos um pool de recursos.
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No menu principal:
 1. Selecione Gerenciamento de Recursos > Recursos > Gerenciar 

Alocações. 

 2. Selecione um pool de recursos clicando no link Selecionar um Pool de 
Recursos ou Especifique um Pool de Recursos.

No pool de recursos:
 l Na página Visão Geral do Pool de Recursos, clique em Gerenciar 

Alocação.

Exibições do Gerenciamento de Alocação de Recursos
A página Gerenciamento de Alocação de Recursos de um pool de recursos 
lista todas as posições e recursos do pool de recursos específico em uma 
única página. Inclui a exibição de Gantt e a exibição de Tabela.

A página será aberta na exibição de Gantt na primeira vez em que for aberta. 
Quando você retornar, ela será aberta na última exibição usada.

Se você tem muitas posições e muitos recursos no pool de recursos 
especificado, recomendamos que você use a exibição de Gantt para evitar 
erros de falta de memória e para melhor desempenho.

Ocultar posições de perfil de equipe encerradas
Você pode usar o seletor de recurso Excluir Posições de Perfil de Equipe 
Concluídos na Página de Gerenciamento de Alocação de Recursos para 
controlar se as posições dos perfis de equipe concluídos são exibidas na 
página. Se o seletor de recurso estiver habilitado, as posições dos perfis de 
equipe cujo status é concluído não serão exibidas na página Gerenciamento 
de Alocação de Recursos. Para obter detalhes, consulte Use feature toggles 
to turn on/off features.
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Filtros rápidos

Filtros rápidos na Exibição Gantt
A exibição de Gantt da página Gerenciamento de Alocação de Recursos inclui 
um gráfico de pizza que classifica as posições pelos status cumprida e não 
cumprida.

Clicar em Total de Posições exibe todas as posições que:

 l Enviaram requisições de recursos para o pool de recursos especificado e as 
requisições não foram rejeitadas

 l Possuem recursos do pool de recursos designados.

As posições não cumpridas são classificadas em posições solicitadas, 
designadas parcialmente e com reserva proposta. Clicar em um status de 
uma posição específico exibe as posições nesse status.

Filtros rápidos na Exibição de Tabela
Na exibição de Tabela da página de Gerenciamento de Alocação de Recursos, 
use o campo Filtrar por para filtrar as posições exibidas pelo filtro descrito na 
tabela abaixo:

Filtrar item Descrição

Tudo Exibe todas as posições para as quais recursos foram 
requisitados, tiveram reserva proposta, foram designados 
parcialmente, atendidos ou rejeitados. Novas posições 
não são exibidas.

Não Cumprido Exibe todas as posições para as quais recursos foram 
requisitados, tiveram reserva proposta ou foram 
designados parcialmente. Por padrão, este filtro está 
selecionado quando a página Gerenciamento de Alocação 
de Recursos é aberta.

Requisitado Exibe todas as posições para as quais recursos foram 
requisitados.
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Filtrar item Descrição

Reserva 
Proposta

Exibe todas as posições para as quais recursos têm 
reserva proposta. As posições com reserva proposta 
contêm recursos com reserva proposta do pool de 
recursos selecionado (e incluem requisições 
encaminhadas).

Designado 
Parcialmente

Exibe todas as posições para as quais recursos estão 
designados parcialmente. Posições designadas 
parcialmente têm todos os recursos confirmados e há 
demanda não atendida. Se um ou mais recursos não estão 
confirmados (ou seja, um ou mais recursos estão com 
reserva proposta), a posição é considerada com reserva 
proposta. Posições parcialmente designadas não incluem 
posições cuja requisição de recurso foi parcialmente 
alocada do pool de recursos selecionado e a porção 
restante da requisição foi encaminhada.

Perfil de 
Equipe

Exibe todas as posições dos perfis de equipe que você 
seleciona da caixa de diálogo. Um perfil de equipe com 
status Bloqueado, Concluído ou Cancelado não é exibido 
pelo filtro.

Recurso Exibe todas as posições dos recursos que você seleciona 
da caixa de diálogo.

Filtro avançado
Use o filtro avançado para selecionar vários itens com base nos quais filtrar a 
página Gerenciamento de Alocação de Recursos.

Filtro Avançado na Exibição Gantt
Para definir o filtro avançado na exibição Gantt:

 1. Clique em para abrir a caixa de diálogo da seguinte forma.

 2. Forneça as informações de um ou mais campos com base nos quais você 
deseja filtrar.
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Nome do 
Campo Descrição

Perfil de 
Equipe

Selecione um ou mais perfis de equipe. Este filtro exibe os 
dados das posições contidas nos perfis de equipe 
selecionados. Um perfil de equipe com status Bloqueado, 
Concluído ou Cancelado não é exibido pelo filtro.

Função Selecione uma ou mais funções. Este filtro exibe os dados 
das posições do perfil de equipe que contêm as funções 
selecionadas.

Recursos Selecione um ou mais recursos. Este filtro exibe os dados 
das posições do perfil de equipe que contêm os recursos 
selecionados.

 3. Clique em  e as posições do perfil de equipe que atendem aos critérios 

serão relacionadas. Os filtros selecionados são exibidos na seção do 
gráfico de pizza.

 4. Clique em  e, em Avançado se desejar usar filtros diferentes de Perfil de 

Equipe, Função e Recursos para abrir a caixa de diálogo Procurar Posições 
de Perfil de Equipe. Os filtros que você especificou antes de clicar em 
Avançado são preservados.

 5. Forneça as informações para os outros campos com base nos quais você 
deseja filtrar.

Nome do 
Campo Descrição

Status da 
Posição

Selecione um ou mais status da posição. Este filtro exibe 
todas as posições do perfil de equipe que corresponde
(m) ao(s) status selecionado(s). As opções são: Novo, 
Requisitado, Designado Parcialmente, Reserva Proposta, 
Cumprido e Rejeitado.
Se você deixar esse campo vazio, o PPM exibirá todas as 
posições, exceto as novas posições.
Para pesquisar novas posições, você deve selecionar 
Novo nesse campo.
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Nome do 
Campo Descrição

Status do 
Perfil de 
Equipe

Selecione um ou mais status do perfil de equipe. Este 
filtro exibe todas as posições do perfil de equipe cujo 
status corresponde aos status selecionados. As opções 
são: Ativo, Em Planejamento, Cancelado, Concluído e 
Bloqueado. Note que Aprovado e Linha de Base não 
estão disponíveis.

Habilidade Selecione uma ou mais habilidades. Este filtro exibe os 
dados das posições do perfil de equipe que contêm as 
habilidades selecionadas.

Gerente de 
Perfil de 
Equipe

Selecione um ou mais gerentes de perfil de equipe. Este 
filtro exibe os dados das posições do perfil de equipe 
controladas pelos gerentes de perfil de equipe 
selecionados.

Nome da 
Posição 
(contém)

Especifique uma cadeia de caracteres de texto. Este 
filtro exibe os dados das posições do perfil de equipe 
que contêm o texto especificado no nome da posição.

Tipo de 
Recurso

Selecione um ou mais tipos de recurso. Este filtro exibe 
os dados das posições do perfil de equipe que contêm 
os tipos de recurso selecionados.

Manter 
Apenas 
Posições 
com 
Promessas

Marque essa opção para permitir a exibição apenas de 
posições que contêm alocações de promessas.

 6. Clique em Pesquisar.

Filtro Avançado na Exibição de Tabela
Para definir o filtro avançado na exibição de Tabela:

 1. Clique na lista suspensa Filtrar por.

 2. Selecione Avançado.

A caixa de diálogo Procurar Posições de Perfil de Equipe é exibida.
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 3. Forneça as informações de um ou mais campos com base nos quais você 
deseja filtrar.

Para ver as descrições de campo, consulte as tabelas em Trabalhar com a 
página Gerenciamento de Alocação de Recursos (página 88).

 4. Clique em Pesquisar.

Filtro de período
Mostrando de<data>até<data> é o período dos dados que são exibidos. O 
período padrão exibido é um ano, começando um mês antes do mês atual.

Para alterar o período:
 1. Clique em Alterar Períodos na exibição de Gantt ou em Alterar na 

exibição de Tabela localizados ao lado do período exibido (Mostrando de 
<data> até <data>).

 2. Na caixa de diálogo Alterar Períodos, especifique as datas de Período de 
Início e Período de Término.

 3. Clique em Alterar.

Classificar por perfil de equipe e posição do perfil de 
equipe
Isso só é aplicável à exibição de Tabela da página Gerenciamento de 
Alocação de Recursos.

Por padrão, a lista de perfis de equipe e posições é classificada em ordem 
alfabética por perfil de equipe. Também é possível classificar por posição do 
perfil de equipe clicado no cabeçalho da Posição. O ícone Classificar (  ) 
aparece ao lado do cabeçalho do item no qual a classificação está ocorrendo.

Você pode classificar os perfis de equipe ou posições do perfil de equipe em 
ordem alfabética inversa, clicado no cabeçalho apropriado.
 

 Consulte também:
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 l Configure Resource Allocation Management page settings

Obter recomendações de recursos
Na exibição de Gantt da página Gerenciamento de Alocação de Recursos, 
você pode usar a Otimização do Gerenciamento de Recursos (RMO) para 
obter recomendação de recursos para as posições às quais deseja designar 
recursos. Isso ajuda a decidir sobre os recursos a serem designados.

Usar a RMO para obter recomendações de 
recursos
Para usar a Otimização do Gerenciamento de Recursos para obter 
recomendações de recursos:

 1. Na página Gerenciamento de Alocação de Recursos, clique em Selecionar 
um Pool de Recursos para especificar o pool de recursos do qual os 
recursos são designados.

 2. Selecione a posição ou posições às quais você deseja designar recursos.

Se deseja atribuir recursos a todas as posições de um perfil de equipe, 
selecione o perfil de equipe diretamente.

Se deseja atribuir recursos a todas as posições na página, marque a caixa 
de seleção Tudo.

Nota: O número e a duração das posições selecionadas não podem 
exceder o que você especificou nos parâmetros RMO_MAX_POSITION_AMOUNT 
e RMO_MAX_PERIOD_AMOUNT.

Para obter informações detalhadas desses parâmetros, consulte 
Parâmetros que controlam a Otimização do Gerenciamento de 
Recursos.

 3. Clique em .
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A caixa de diálogo RMO é aberta.

O painel esquerdo desta página exibe os recursos recomendados pelo 
sistema usando as configurações de critérios padrão. Para configurações 
de critérios, consulte a etapa 3.

Campo Descrição

Esforço exigido O esforço total exigido (em horas) das 
posições

Esforço recomendado O esforço total recomendado (em horas) 
dos recursos recomendados

Índice de atendimento da 
demanda

O índice do esforço recomendado total 
para o esforço exigido total

Perfil de Equipe Os perfis de equipe aos quais as posições 
selecionadas pertencem

Posição O nome da posição
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Status O status da posição

Função A função da posição

O painel direito desta página permite especificar configurações de 
critérios (critérios de correspondência e pesos de critérios) e salvar 
cenários de RMO. Se você não quiser usar as recomendações de recursos 
com base nas configurações de critérios padrão, vá para a etapa 3 para 
especificar as configurações de critérios.

Nota: Não há recursos disponíveis para recomendação nos seguintes 
dois casos:

 l As posições selecionadas estão atendidas, ou
 l Nenhum dos recursos no pool de recursos atual tem capacidade 

restante.

 4. (Opcional) Especifique configurações de critérios para o RMO.
 l Especificando critérios de correspondência

 o A correspondência de funções é obrigatória?

Se você selecionar Sim para esse critério, o PPM recomendará os 
recursos cujas funções correspondem às funções de posições.

Se você selecionar Não para esse critério, os recursos 
recomendados pelo PPM não terão necessariamente a mesma 
função das posições.

Por padrão, o valor desse critério é Não.
 o A correspondência de tipos de recurso é obrigatória?

Se você selecionar Sim para esse critério, o PPM recomendará os 
recursos dos mesmos tipos de recursos especificados pelas 
posições.

Se você selecionar Não para esse critério, os recursos 
recomendados pelo PPM não serão necessariamente dos mesmos 
tipos de recursos especificados pelas posições.
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Por padrão, o valor desse critério é Não.
 o Pontuação de disponibilidade >=

Use o controle deslizante para decidir o valor desse critério. O PPM 
recomenda recursos cujas pontuações de disponibilidade são iguais 
a ou maiores que o valor que você decidiu.

Por padrão, o valor desse critério é 50%.

Nota: O cálculo da pontuação de disponibilidade no RMO é 
diferente daquele em outras áreas do módulo Gerenciamento de 
Recursos.

No RMO, Pontuação de Disponibilidade = {[CR(1) / PP(1)]*100 + 
[CR(2) / PP(2)]*100 + ... + [CR(n) / PP(n)]*100} / N

onde:

CR = capacidade do recurso disponível por dia (em horas)
PP = demanda prevista da posição por dia (em horas)
N = número de dias

 l Especificando pesos dos critérios

O peso do critério indica a importância do critério no algoritmo para 
localizar os recursos otimizados. Você pode especificar o peso de cada 
critério de correspondência. Verifique se os pesos desses critérios 
totalizam 100%.
 o Pontuação de função

Este é o peso do critério "A correspondência de funções é 
obrigatória?". Por padrão, o peso é 33%.

 o Pontuação do tipo de recurso

Este é o peso do critério "A correspondência de tipos de recurso é 
obrigatória?". Por padrão, o peso é 33%.

 o Pontuação de Disponibilidade
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Este é o peso do critério "Pontuação de disponibilidade >=". Por 
padrão, o peso é 34%.

O gráfico de pizza é atualizado de acordo depois que você ajusta os 
pesos dos critérios.

 5. Clique em Visualizar.

Os recursos que atendem as configurações de critérios são exibidos no 
painel esquerdo.

 6. Clique em Confirmar a Atribuição.

Todos os recursos recomendados são designados.

Para cancelar a atribuição, clique em Cancelar ou feche a caixa de 
diálogo.

Nota: O RMO acompanha as configurações de critérios que você usou 
para confirmar a atribuição. Se você abrir o RMO após a confirmação 
da atribuição pelo menos uma vez, as configurações de critérios serão 
iguais a quando você confirmou a atribuição pela última vez.

Salvar cenários para RMO
Salvar cenários permite salvar as configurações de critérios diferentes para a 
finalidade de comparação. Isso ajuda a visualizar as recomendações de 
recursos em diferentes cenários e, em seguida, decidir melhor quais 
configurações de critérios serão aplicadas.

Para salvar cenários para RMO
 1. Especifique critérios de correspondência. Consulte Especificando critérios 

de correspondência (página 97).

 2. Especifique os pesos dos critérios. Consulte Especificando pesos dos 
critérios (página 98).

 3. Clique em Visualizar.

 4. Clique em Salvar Cenário.
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 5. Na caixa de diálogo Salvar Cenário, insira o nome do cenário e, em 
seguida, clique em OK.

O cenário (configurações de critérios) é listado na tabela Cenários Salvos.

Coluna Descrição

Critério Um resumo dos critérios de correspondência, 
com S significando Sim, N para Não e número 
para a pontuação de disponibilidade.
Por exemplo, S N 40% significa que a 
correspondência de funções é obrigatória, a 
correspondência de tipos de recursos não é 
obrigatória e a pontuação de disponibilidade 
deve ser igual a ou maior que 40%.

Nome Nome do cenário

Índice de 
atendimento da 
demanda

O índice do esforço recomendado para o 
esforço exigido

Nº de recursos O número de recursos recomendados

 6. Repita das etapas 1 a 4 para adicionar outros cenários, se necessário.

É possível salvar 3 cenários no máximo. Clicar em  exclui o cenário.

Quando você seleciona um cenário, a tabela do perfil de equipe e as seções 
Critérios de Correspondência e Pesos dos Critérios são atualizadas de acordo 
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com o cenário. A alteração de um cenário para outro permite comparar as 
diferenças na atribuição de recurso em diferentes cenários.

Parâmetros que controlam a Otimização do 
Gerenciamento de Recursos
Os seguintes parâmetros de configuração do servidor estão relacionados ao 
RMO. Por questão de desempenho, o PPM recomenda que os administradores 
de sistema não definam os valores como maiores que os valores padrão.

Nome do 
Parâmetro Descrição, Uso

Valores Padrão e 
Válidos

RMO_MAX_
POSITION_
AMOUNT

O número máximo de posições 
permitidas pelo RMO quando ele 
designa recursos a posições

Padrão: 50

Valores válidos: 
Inteiro Positivo

RMO_MAX_
PERIOD_AMOUNT

A duração mais longa (em dias) 
de posições permitidas pela RMO 
quando ele designa recursos a 
posições

Padrão: 365*2

Valores válidos: 
Inteiro Positivo

RMO_OPTIMIZE_
CONCURRENT_
THRESHOLD

O número máximo de threads 
simultâneos suportados pela 
RMO

Por exemplo, se o valor deste 
parâmetro é definido como 1, 
significa que apenas um usuário 
tem permissão para usar o 
recurso por vez.

Padrão: 1

Valores válidos: 
Inteiro Positivo

RMO_OPTIMIZE_
AMOUNT_
THRESHOLD

A quantidade máxima de dados a 
serem processados pela RMO

A quantidade de dados para 
cálculo = (número de posições) x 
(número de recursos no pool de 
recursos especificado) x 
(número de dias)

Padrão: 11.000.000

(100 Posições, 100 
recursos, 3 anos)

Valores válidos: 
Inteiro Positivo
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RMO_OPT_
CONCURRENT_
TIMEOUT

O tempo limite (em 
milissegundos) de RMO

Padrão: 10.000

Valores válidos: 
Inteiro Positivo

Para obter informações sobre a edição do arquivo server.conf, consulte o 
Installation and Administration Guide.

Exceções
 l A mensagem de erro "O sistema está ocupado. Tente novamente mais tarde." 

aparece
 l Se o número de segmentos simultâneos excede o valor especificado no 

parâmetro RMO_OPTIMIZE_CONCURRENT_THRESHOLD, ou
 l Se o segmento aguardar mais do que o tempo especificado no parâmetro 

RMO_OPT_CONCURRENT_TIMEOUT.
 l A mensagem de erro "O sistema não pode atender a sua requisição. 

Experimente enviar menos posições ou contate o administrador." aparece se a 
quantidade de dados para cálculo é maior do que o valor especificado no 
parâmetro RMO_OPTIMIZE_AMOUNT_THRESHOLD

Designar recursos a requisições de 
recursos
Você pode designar recursos a requisições de recursos da página Perfil de 
Equipe e da página Gerenciamento de Alocação de Recursos.

Da página de Perfil de Equipe
Um recurso deve pertencer a um pool de recursos para ser designado a um 
perfil de equipe. Por padrão, apenas o gerente do pool de recursos ou um 
gerente de um pool de recursos pai pode fazer a atribuição. Para permitir que 
um gerente de projeto designe qualquer recurso, de qualquer pool de 
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recursos, a um cronograma ou perfil de equipe, defina o parâmetro RM_
OVERRIDE_ASSIGNMENT_CONTROLS como true.

Nota: Você só pode fazer atribuições do pool de recursos especificadas 
pelas requisições de origem ao usar o botão Designar, mas pode designar 
recursos de outros pools gerenciados por você usando o Localizador de 
Recurso. O pool de recursos especificado inclui recursos de seus pools 
filho.

Pré-requisito:
Para designar um recurso a uma requisição de recurso, você deve atender a 
um dos seguintes critérios:

 l Ser o gerente do pool de recursos e poder editar o perfil de equipe ou
 l Ser o gerente do pool de recursos e ter permissão de acesso Atribua 

recursos a posições de somente leitura não solicitadas, bem como a 
Licença do Gerenciamento de Projetos, e poder exibir o perfil de equipe.

Para designar um recurso do perfil de equipe:
 1. Abra um pool de recursos.

 2. Na área Requisições de Recursos da página Pool de Recursos, clique no 
nome de um perfil de equipe para abrir a página Perfil de Equipe.

 3. Clique no botão Designar ao lado da posição à qual você deseja designar 
um ou mais recursos.

 4. Na caixa de diálogo do localizador de recursos, selecione os recursos que 
você deseja designar.

Nota:  

 l O número máximo de recursos retornados é controlado pelo 
parâmetro RESOURCE_FINDER_SEARCH_MAX_USERS.
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 l Clique em Avançado na caixa de diálogo para abrir a caixa de 
diálogo Selecione um Recurso para Designar, em que você pode 
usar a funcionalidade do localizador de recurso aprimorado. Para 
obter detalhes, consulte Localizador de recurso dimensionável 
(página 157).

 5. (Opcional) Para confirmar os recursos selecionados após serem 
designados, marque a caixa de seleção Confirmar recursos 
selecionados.

Essa opção aparece somente quando há recursos disponíveis no 
localizador de recurso e o parâmetro ENABLE_COMMIT_RESOURCES_IN_
RESOURCE_FINDER está definido como true. Se o seu administrador 
definir o parâmetro CHECK_COMMIT_RESOURCES_IN_RESOURCE_
FINDER como true, essa opção será selecionada por padrão.

 6. (Opcional) Para distribuir a demanda da posição uniformemente aos 
recursos selecionados, marque a caixa de seleção Distribuir demanda 
uniformemente para recursos selecionados.

Essa opção aparece somente quando você seleciona pelo menos dois 
recursos e o parâmetro ENABLE_DISTRIBUTE_RESOURCES_IN_
RESOURCE_FINDER está definido como true. Se o seu administrador 
definir o parâmetro CHECK_DISTRIBUTE_RESOURCES_IN_RESOURCE_
FINDER como true, essa opção será selecionada por padrão.

Nota: A demanda de posição é distribuída uniformemente aos recursos 
selecionados, mesmo quando resulta em superalocação de alguns dos 
recursos.

 7. Clique em Designar.

 8. Faça as alterações necessárias na confirmação do recurso no perfil de 
equipe.
 l Você pode alterar a confirmação do recurso entre Reserva Proposta e 

Confirmado ou pode removê-lo totalmente.
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 l É possível alterar o número de horas confirmadas para o perfil de 
equipe.

 l Se um pool de recursos estiver configurado para enviar notificações a 
um recurso, você poderá optar por não enviar a notificação.

 9. Clique em Concluído.

A página Perfil de Equipe é recarregada com as alterações efetuadas. Se a 
demanda não atendida ainda permanecer, você poderá repetir o processo 
de atribuição conforme necessário.

Designar recursos na UI herdada do perfil de equipe

Na UI herdada do perfil de equipe, as posições com requisições de atribuição 
de recursos abertas exibem Demanda Não Atendida abaixo da posição.

Para designar um ou mais recursos da UI herdada:

 1. Marque a caixa de seleção Demanda Não Atendida da posição que 
deseja designar.

 2. Clique em Designar para designar um ou mais recursos ou clique no ícone 
Localizador de Recurso para procurar um recurso adequado usando o 
Localizador de Recurso.

A caixa de diálogo Capacidade do Recurso com Atribuições é aberta, 
exibindo a capacidade atual do recurso selecionado com as confirmações 
da linha do perfil de equipe marcadas como Reserva Proposta.

Nota: Se um ou mais recursos específicos foram requisitados, a caixa 
de diálogo Recursos Específicos Requisitados é aberta. Você pode 
selecionar e designar os recursos especificados ou pode clicar em 
Escolher Outros Recursos  para designar outros recursos.

 3. Faça as alterações necessárias na confirmação do recurso na linha do 
perfil de equipe e clique em Concluído.
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Da página Gerenciamento de Alocação de 
Recursos
Designe recursos a requisições de recursos na página Gerenciamento de 
Alocação de Recursos.

Designar um recurso na exibição de Gantt:
 1. Abra a página Alocação de Gerenciamento de Recursos para um pool de 

recursos. Para obter detalhes, consulte Coletar requisições de recurso 
(página 86).

 2. Na página Gerenciamento de Alocação de Recursos, clique no botão 
Designar  ao lado da posição a ser designada.

Nota: Recursos de um pool filho não são exibidos na janela.

Por padrão, os recursos com a mesma função que a posição são listados 
na ordem de adequação. Se o seu administrador definir NO_INITIAL_
ROLE_IN_RESOURCE_FINDER como true, todos os recursos disponíveis 
serão listados na ordem de adequação.

Você também pode localizar os recursos usando os filtros descritos na 
tabela a seguir.

Filtro Descrição
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Classificar Por A ordem em que os recursos são exibidos.
 l Capacidade: Exibe os recursos na ordem 

decrescente das pontuações de 
disponibilidade de recursos.

 l Habilidade: Exibe os recursos na ordem 
decrescente de pontuações de habilidade 
de recursos.

 l Adequação: Exibe os recursos na ordem 
decrescente de pontuação de adequação 
de recursos.

 l Nome do Recurso: Exibe os recursos em 
ordem alfabética pelo nome do recurso.

 l Utilização Projetada: Exibe os recursos na 
ordem decrescente de pontuação de 
utilização de projeto de recursos.

As pontuações de todos os critérios acima, 
exceto Nome do Recurso, são exibidas abaixo 
de cada recurso. Para obter informações 
sobre como essas pontuações são 
calculadas, consulte Cálculos do Localizador 
de Recurso (página 162).

Função A função do recurso a ser designado.

Categoria O tipo do recurso a ser designado.

Nome do Recurso O nome do recurso.

 3. Marque a caixa de seleção antes do recurso para designar à posição.

Você pode selecionar mais de um recurso a ser designado.

Nota:  

 l Por padrão, 10 recursos são exibidos no máximo. Se houver mais de 
10 recursos disponíveis para serem designados, clique em Mais na 
parte inferior para exibir mais 10 recursos.

 l Clique em Marcar todos se quiser selecionar todos os recursos 
exibidos. Os recursos que são exibidos somente depois que você 
clica em Mais não serão selecionados.
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Se você selecionar Marcar todos e, em seguida, cancelar a seleção 
de alguns recursos, essa opção ainda será selecionada, no entanto, 
apenas os recursos selecionados serão atribuídos.

 l Clicando em Avançado na caixa de diálogo, é aberta a caixa de 
diálogo Selecione um Recurso para Designar, em que você pode 
usar a funcionalidade do localizador de recurso aprimorado.

Para obter mais informações sobre o localizador de recurso 
aprimorado, consulte Localizador de recurso dimensionável (página 
157).

 4. (Opcional) Selecione a opção Confirmar recursos selecionados se quiser 
confirmar os recursos selecionados depois que forem atribuídos.

Essa opção aparece somente quando há recursos disponíveis no 
localizador de recurso e o parâmetro ENABLE_COMMIT_RESOURCES_IN_
RESOURCE_FINDER está definido como true. Se você deseja que essa 
opção seja marcada por padrão, defina o parâmetro CHECK_COMMIT_
RESOURCES_IN_RESOURCE_FINDER como true.

 5. (Opcional) Selecione a opção Distribuir demanda uniformemente para 
recursos selecionados se quiser distribuir a demanda da posição 
uniformemente aos recursos selecionados.

Essa opção aparece somente quando você seleciona pelo menos dois 
recursos e o parâmetro ENABLE_DISTRIBUTE_RESOURCES_IN_
RESOURCE_FINDER está definido como true. Se você deseja que essa 
opção seja selecionada por padrão, defina o parâmetro CHECK_
DISTRIBUTE_RESOURCES_IN_RESOURCE_FINDER como true.

 6. Clique em Designar.

A alocação fornecida para o recurso é o valor mais baixo da capacidade 
restante do recurso ou da demanda não atendida da posição. Se a 
capacidade do recurso é usado como a alocação de recursos, a demanda 
não atendida da posição é atualizada (a demanda não atendida da posição 
atualizada= demanda não atendida inicial– a alocação do recurso).
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Se você designar mais de um recurso a uma posição, os esforços 
alocados dos recursos serão usados em uma ordem específica, decidida 
por como os recursos são exibidos de acordo com o campo Classificar 
por. Neste exemplo, se você designar Elva e Johnson para a posição, a 
alocação de Elva é usada primeiro.

Designar recursos na exibição de tabela
Para designar recursos a uma requisição de recurso na exibição de Tabela:

 1. Na página Gerenciamento de Alocação de Recursos, clique em  ao 

lado da posição a ser designada e selecione Designar.

Nota: Se um ou mais recursos específicos tiverem sido requisitados, a 
caixa de diálogo Recursos Específicos Requisitados será aberta. 
Você pode selecionar e designar os recursos especificados ou pode 
clicar em Escolher Outros Recursos  para designar outros recursos.

 2. Procure um recurso específico e selecione-o para designar à posição.

Nota: Recursos de um pool filho não são exibidos na janela de 
preenchimento automático.

 3. Clique em Salvar.

Nota: É necessário clicar em Salvar na exibição Tabela na página 
Gerenciamento de Alocação de Recursos para salvar as atribuições 
efetuadas.

 

 Consulte também:

 l Rejeitar ou encaminhar requisições de recurso (página 110)
 l Designar as alocações prometidas (página 114)
 l Criar ou ajustar a atribuição de recurso (página 118)
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Rejeitar ou encaminhar requisições de 
recurso
A demanda de recursos dos perfis de equipe pode ser rejeitada ou 
encaminhada para um pool de recursos diferente. Você pode rejeitar ou 
encaminhar a requisição de recurso do perfil de equipe ou da página 
Gerenciamento de Alocação de Recursos.

Do perfil de equipe
Rejeite uma requisição de recurso do perfil de equipe ou rejeitada para um 
pool de recursos diferente para atribuição.

Quando atribuições são feitas a um perfil de equipe em resposta a requisições 
de atribuição de recursos, os botões Rejeitar e Avançar aparecem ao lado do 
botão Designar e do ícone Localizador de Recurso na página Perfil de Equipe.

Para rejeitar a requisição de recurso:
 1. Abra um pool de recursos.

 2. Na área Requisições de Recursos da página Pool de Recursos, clique no 
nome de um perfil de equipe para abrir a página Perfil de Equipe.

 3. Se você estiver na Nova UI do perfil de equipe, ao lado do botão Designar 
da linha do perfil de equipe que você deseja rejeitar, clique na seta para 
baixo.

Se você estiver na UI herdada do perfil de equipe, marque a caixa de 
seleção ao lado da demanda não atendida para as linhas do perfil de 
equipe que deseja rejeitar.

 4. Clique em Rejeitar.

 5. Na caixa de diálogo Rejeitar requisição por demanda não atendida, 
campo Comentários, forneça um motivo para rejeitar a requisição de 
recurso e clique em Concluído.
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Para encaminhar a requisição de recurso para um pool de 
recursos diferente:
 1. Se você estiver na Nova UI do perfil de equipe, ao lado do botão Designar 

da linha do perfil de equipe que você deseja encaminhar, clique na seta 
para baixo.

Se você estiver na UI herdada do perfil de equipe, marque a caixa de 
seleção ao lado da demanda não atendida para as linhas do perfil de 
equipe que deseja encaminhar.

 2. Clique em Avançar.

 3. Na caixa de diálogo Encaminhar requisição para outro conjunto, campo 
Encaminhar para Pool de Recursos, especifique um pool de recursos 
diferente.

 4. Na Nova UI do Perfil de Equipe, você pode verificar a disponibilidade de 
um recurso específico ao encaminhar requisições.

 a. Ao lado do campo Encaminhar para Pool de Recursos, clique no 
botão Exibir recursos atribuíveis no pool de recursos .

A página de consulta de recursos é aberta e exibe todos os recursos 
atribuíveis no pool de recursos que você especificou.

 b. Se você quiser verificar recursos atribuíveis em outro pool de recursos, 
siga um destes procedimentos:
 o Clique em Concluído para fechar a página de consulta de recursos e 

voltar para a janela Encaminhar Requisição para Outro Pool de 
Recursos e repita a etapa a.

 o Use a página de consulta de recursos avançados.

 A. Clique em Avançado.

A página de consulta de recursos avançados é aberta na guia 
Resultados de Recurso, que exibe mais detalhes sobre recursos 
atribuíveis.

 B. Clique na guia Modificar os Critérios de Pesquisa.
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 C. No campo Pool de Recursos, selecione o pool de recursos que 
você deseja verificar e clique em Pesquisar.

A guia Resultados de Recurso exibe recursos atribuíveis no pool 
de recursos.

 D. Clique em Concluído para fechar a página de consulta de 
recursos avançados e voltar para a caixa de diálogo Encaminhar 
Requisição para Outro Pool de Recursos.

 5. No campo Comentários, forneça um motivo para encaminhar a requisição 
de recurso e clique em Concluído.

Da página Gerenciamento de Alocação de 
Recursos
Também é possível rejeitar e encaminhar demanda na página Gerenciamento 
de Alocação de Recursos.

Para rejeitar um recurso da página Gerenciamento de 
Alocação:
 1. Abra a página Alocação de Gerenciamento de Recursos para um pool de 

recursos. Para obter detalhes, consulte Coletar requisições de recurso 
(página 86).

 2. Na página Gerenciamento de Alocação de Recursos, ao lado da posição a 
ser rejeitada, clique no botão Mais  na exibição de Gantt ou no botão de 

ação  na exibição de Tabela e selecione Rejeitar.

 3. Na caixa de diálogo Rejeitar requisição por demanda não atendida, 
campo Comentários, forneça um recurso para rejeitar a requisição de 
recurso.

 4. Clique em Concluído.
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Para encaminhar uma requisição de recurso da página 
Gerenciamento de Alocação:
 1. Na página Gerenciamento de Alocação de Recursos, ao lado da posição 

a ser encaminhada, clique no botão Mais  na exibição de Gantt ou no 

botão de ação  na exibição de Tabela e selecione Encaminhar.

 2. Na caixa de diálogo Encaminhar requisição para outro conjunto, campo 
Encaminhar para Pool de Recursos, especifique um pool de recursos 
diferente.

 3. Na Exibição de Gantt do Gerenciamento de Alocação de Recursos, você 
pode verificar a disponibilidade de recursos de um recurso específico ao 
encaminhar requisições.

 a. Ao lado do campo Encaminhar para Pool de Recursos, clique no 
botão Exibir recursos atribuíveis no pool de recursos .

A página de consulta de recursos é aberta e exibe todos os recursos 
atribuíveis no pool de recursos que você especificou.

 b. Se você quiser verificar recursos atribuíveis em outro pool de recursos, 
siga um destes procedimentos:
 o Clique em Concluído para fechar a página de consulta de recursos e 

voltar para a janela Encaminhar Requisição para Outro Pool de 
Recursos e repita a etapa a.

 o Use a página de consulta de recursos avançados.

 A. Clique em Avançado.

A página de consulta de recursos avançados é aberta na guia 
Resultados de Recurso, que exibe mais detalhes sobre recursos 
atribuíveis.

 B. Clique na guia Modificar os Critérios de Pesquisa.

 C. No campo Pool de Recursos, selecione o pool de recursos que 
você deseja verificar e clique em Pesquisar.
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A guia Resultados de Recurso exibe recursos atribuíveis no pool 
de recursos.

 D. Clique em Concluído para fechar a página de consulta de 
recursos avançados e voltar para a janela Encaminhar 
Requisição para Outro Pool de Recursos.

 4. No campo Comentários, forneça um motivo para encaminhar a requisição 
de recurso.

 5. Clique em Concluído na exibição Gantt ou em Encaminhar na exibição de 
Tabela.

 

 Consulte também:

 l Designar recursos a requisições de recursos (página 102)
 l Designar as alocações prometidas (página 114)
 l Criar ou ajustar a atribuição de recurso (página 118)

Designar as alocações prometidas
Você pode prometer uma alocação sem nomear especificamente o recurso e 
designar um recurso específico posteriormente. Isso pode ser feito no perfil 
de equipe ou na página Gerenciamento de Alocação de Recursos.

Pré-requisitos
Para designar as alocações prometidas, você deve ter a permissão de acesso 
Gerenc. Recursos: Prometer Recursos Não Especificados, e o parâmetro 
ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION deve ser definido como true 
para usar o botão Prometer.
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Do perfil de equipe
Esta seção fornece detalhes sobre como designar alocações prometidas a 
requisições de recursos do perfil de equipe.

Para preencher uma requisição de recurso com uma alocação 
prometida do perfil de equipe:
 1. Abra o pool de recursos.

 2. Na área Requisições de Recursos da página Pool de Recursos, clique no 
nome de um perfil de equipe.

As posições com requisições de atribuição de recursos abertas exibem 
uma mensagem Demanda Não Atendida em laranja. As posições que 
estão requisitando recursos estarão selecionadas.

 3. Para designar uma alocação prometida na Nova UI do perfil de equipe, na 
linha de posição à qual você deseja designar alocações prometidas, clique 
no botão Mais  e em Prometer.

 4. Para designar uma alocação prometida a partir da UI herdada do perfil de 
equipe, na linha de posição à qual você deseja designar as alocações 
prometidas, marque a caixa de seleção Demanda Não Atendida e clique 
em Prometer.

 5. Na caixa de diálogo Ajustar Alocações para Promessa, faça as 
alterações necessárias na confirmação do recurso prometido com a linha 
de perfil de equipe.
 l Você pode alterar a confirmação da promessa entre Reserva Proposta 

e Confirmado ou pode removê-la totalmente. A confirmação tem o 
status Reserva Proposta  como padrão.

 l É possível alterar o número confirmado de horas, FTE ou pessoa-dias 
para o perfil de equipe. Os valores são, por padrão, a demanda não 
atendida da posição.

 6. Clique em Concluído.
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O perfil de equipe é recarregado com as alterações efetuadas. Se a 
demanda não atendida ainda permanecer, você poderá repetir o processo 
de atribuição conforme necessário.

Para remover uma promessa:
 1. Na coluna Status da promessa a ser removida, selecione Remover.

 2. Clique em Salvar.

Da página Gerenciamento de Alocação de 
Recursos
Esta seção fornece detalhes sobre como designar alocações prometidas a 
requisições de recursos na página Gerenciamento de Alocação de Recursos.

Para alocar uma promessa da página Gerenciamento de 
Alocação de Recursos:
 1. Na página Gerenciamento de Alocação de Recursos, ao lado da posição a 

ser prometida, clique no botão Mais  na exibição de Gantt ou no botão 

de ação  na exibição de Tabela e selecione Prometer.

Uma nova linha aparece com Prometer como recurso. O status é com 
reserva proposta, e a alocação prometida usa a demanda não atendida da 
posição por padrão. Você pode editar o valor da alocação prometida 
conforme necessário.

 2. Clique em Salvar.

Nota: É necessário clicar em Salvar na exibição Tabela da página 
Gerenciamento de Alocação de Recursos para salvar as promessas 
efetuadas. Na exibição Gantt, as promessas efetuadas são salvas 
automaticamente.
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Para remover uma promessa:
 1. Na linha da promessa a ser removida, clique no botão Status campo na 

exibição de Gantt ou no botão Mais  na exibição de Tabela.

 2. Selecione Remover.

 3. Clique em Salvar.

Designar um recurso a uma alocação 
prometida
Uma alocação prometida que foi designada a uma posição pode receber um 
recurso específico. Você pode designar um recurso específico à alocação 
prometida na página Gerenciamento de Alocação de Recursos. 

Para designar um recurso a uma alocação prometida na 
exibição de Gantt:
 1. Clique no botão Designar  ao lado da promessa.

 2. Selecione um recurso a ser designado à alocação prometida e clique em 
Designar.

A alocação fornecida para o recurso é o valor mais baixo da capacidade 
do recurso ou da alocação prometida. Se a capacidade do recurso for 
menor que a alocação prometida, a alocação prometida no perfil de equipe 
permanecerá, mostrando a alocação restante (alocação restante = 
alocação prometida inicial – a capacidade usada do recurso). Se não 
houver nenhuma alocação restante, Prometer será removido.

Para designar um recurso a uma alocação prometida na 
exibição de Tabela:
 1. Clique no botão Mais  ao lado de Prometer e selecione Designar.

 2. Selecione um recurso para designar à alocação prometida e clique em 
Salvar.
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Nota: Somente um recurso pode ser designado a uma alocação 
prometida.

 

 Consulte também:

 l Designar recursos a requisições de recursos (página 102)
 l Designar as alocações prometidas (página 114)
 l Remover uma atribuição ou alterar o status (página 120)

Criar ou ajustar a atribuição de recurso
Você pode usar o gráfico de Gantt na página Gerenciamento de Alocação de 
Recursos ou no perfil de equipe para criar ou ajustar as atribuições de recurso.

Da página Gerenciamento de Alocação de 
Recursos
Esta seção descreve como criar ou ajustar uma atribuição de recurso usando 
o gráfico de Gantt na página Gerenciamento de Alocação de Recursos.

Para criar uma atribuição de recurso usando o gráfico de Gantt 
na página Gerenciamento de Alocação de Recursos:
 1. No gráfico de Gantt, clique na linha do recurso para o qual deseja criar a 

atribuição.

O ícone  aparece.

 2. Localize o ícone para o período quando a atribuição do recurso inicia.

Não é possível localizar o ícone que está no período anterior ao período de 
início do perfil de equipe.

 3. Clique e mantenha pressionado o ícone e arraste-o para o período no qual 
a atribuição do recurso termina.
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Você pode apenas arrastar deslocar o ícone para o período anterior ao 
período de término do perfil de equipe.

 4. Solte o botão do mouse e especifique o período e o esforço para a 
atribuição de recurso na caixa de diálogo exibida.

 5. Clique em Confirmar.

Nota: Clique em Excluir para cancelar a criação da atribuição.

 6. Clique em  para salvar as mudanças.

Para ajustar uma atribuição de recurso usando o gráfico de 
Gantt na página Gerenciamento de Alocação de Recursos:
 1. No gráfico de Gantt, clique na atribuição do recurso que deseja ajustar.

 2. Para ajustar a data de início da atribuição de um recurso, coloque o cursor 
na extremidade esquerda da barra de atribuição. Para ajustar a data de 
término, coloque o cursor na extremidade direita. Aguarde até que a seta 
de duas pontas apareça.

 3. Clique e mantenha pressionado o cursor, e arraste para a esquerda ou 
direita até a data final.

 4. Solte o botão do mouse e modifique o período e o esforço da atribuição na 
caixa de diálogo que é aberta.

 5. Clique em Confirmar.

Nota: Para excluir a atribuição, clique em Excluir.

 6. Clique em  para salvar as mudanças.

Além disso, você pode ajustar a atribuição do recurso, clicando duas vezes na 
barra de atribuição para abrir a caixa de diálogo e, em seguida, modificar o 
período e esforço.
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Do perfil de equipe
Você também pode criar ou ajustar uma atribuição de recurso usando o 
gráfico de Gantt da página de perfil de equipe.

As etapas para criar ou ajustar uma atribuição de recursos usando o gráfico 
de Gantt da página de perfil de equipe são as mesmas para criar ou ajustar a 
demanda prevista de uma posição usando o gráfico de Gantt da página de 
perfil de equipe. A única diferença é que você iniciar a ação clicando na 
atribuição do recurso que você quer ajustar. Para obter detalhes, consulte 
Criar ou ajustar a demanda prevista da posição (página 57).

Nota: Quando um recurso é designado a várias posições em um perfil de 
equipe, a edição da alocação de recurso em uma posição atualiza a 
capacidade restante do recurso somente para essa posição. Para atualizar 
a capacidade restante em outras posições, atualize a página.

 

 Consulte também:

 l Designar recursos a requisições de recursos (página 102)
 l Remover uma atribuição ou alterar o status (página 120)

Remover uma atribuição ou alterar o 
status
Quando um recurso (um recurso nomeado ou uma promessa) é designado a 
uma posição, você pode remover o recurso ou alterar seu status.

Do perfil de equipe
Você pode remover uma atribuição de recurso ou alterar seu status na Nova 
UI do perfil de equipe.
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Para remover uma atribuição ou alterar seu status:
 1. Abra o perfil de equipe onde a atribuição é feita.

 2. Para remover uma atribuição ou promessa de recurso, clique duas vezes 
na atribuição no Gantt e clique em Excluir na caixa de diálogo que é 
aberta.

 3. Para alterar o status da atribuição, na coluna Status do recurso ou 
promessa, selecione Confirmado ou Reserva Proposta.

 4. Clique em Salvar.

Da página Gerenciamento de Alocação de 
Recursos
Esta seção fornece detalhes sobre como remover uma atribuição de recurso 
ou alterar seu status na página Gerenciamento de Alocação de Recursos.

Remova um recurso ou altere seu status na exibição de Gantt:
 1. No campo Status do recurso, selecione Remover para remover o recurso 

ou selecione Confirmado ou Reserva Proposta para alterar o status da 
atribuição.

 2. Clique em Salvar.

Remova um recurso ou altere seu status na exibição de Tabela:
 1. Para remover um recurso, clique no botão Excluir  ao lado do recurso. O 

recurso e seus dados permanecem, mas são exibidos em cinza.

 2. Para alterar o status de atribuição do recurso, na coluna Posição do 
recurso, selecione Confirmado ou Reserva Proposta.

 3. Clique em Salvar.

Você pode adicionar novamente um recurso que foi selecionado para 
remoção clicando em Refazer . Este ícone está disponível apenas 
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quando um recurso foi selecionado para remoção, mas antes de clicar no 
botão Salvar na página Gerenciamento de Alocação de Recursos.

Nota: Se uma requisição de recurso foi encaminhada para o seu pool de 
recursos e esse recurso foi designado a uma posição, você não pode 
remover esse recurso se não o gerencia.

 

 Consulte também:

 l Designar recursos a requisições de recursos (página 102)
 l Criar ou ajustar a atribuição de recurso (página 118)
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Analisar pools de recursos
Este tópico descreve como analisar pools de recursos em relação a perfis de 
equipe.

Visão geral
O planejamento da capacidade dos recursos geralmente envolve o uso de 
pools de recursos e de perfis de equipe. A capacidade projetada dos recursos 
é acompanhada com os pools de recursos, enquanto a demanda antecipada é 
acompanhada com perfis de equipe. Comparando um pool de recursos com 
um perfil de equipe, você pode obter informações sobre futuras implantações 
de recursos, pois são ponderadas com base na capacidade planejada de 
recursos.

Portlet Analisar Pools de Recursos
Você pode usar o portlet Analisar Portlet de Pools de Recursos para 
comparar a demanda projetada em um ou mais perfis de equipe com a 
capacidade projetada em um ou mais pools de recursos.

Para entender o portlet:
O portlet Analisar Pools de Recursos inclui os seguintes elementos de UI:

Elemento da UI Descrição

A linha azul Representa a capacidade total dos pools 
de recursos que estão sendo analisado

A linha preta Representa a capacidade nomeada total 
dos pools de recursos que estão sendo 
analisado
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Elemento da UI Descrição

Barras no gráfico Representam alocações de recursos dos 
perfis de equipe por período, que podem 
ser divididas internamente por perfil de 
equipe ou status.

Exibir Tabela de Dados Abre a tabela Analisar Divisão de Pools 
de Recursos, na qual você pode obter uma 
divisão numericamente mais precisa da 
distribuição de carga projetada. Para obter 
detalhes, consulte Tabela Divisão da 
Análise do Pool de Recursos (página 125).

Para filtrar os dados do portlet:
Use os parâmetros descritos na tabela abaixo para filtrar os dados do portlet 
Analisar Pools de Recursos:

Nome do Campo Descrição

Filtrar por

Analisar Capacidade 
dos Pools de Recurso

Um campo de preenchimento automático de 
seleção múltipla que permite selecionar os pools 
de recursos a serem analisados.

Incluir todos os Pools 
de Recursos 
gerenciados por mim

Marque essa caixa de seleção para incluir todos os 
pools de recursos gerenciados por você.

Não incluir Pools de 
Recursos filhos

Marque essa caixa de seleção para excluir os pools 
de recursos filhos dos pools de recursos 
selecionados da análise.

Incluir (apenas) 
Perfis de Equipe com 
Status

Exibe apenas os perfis de equipe com os status 
especificados.

Perfis de Equipe com 
Categoria de Carga 
de Trabalho

Exibe os perfis de equipe da categoria de carga de 
trabalho especificada.
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Nome do Campo Descrição

Incluir (apenas) 
Linhas de Pools de 
Recursos e Perfis de 
Equipe com Função 
Específica

Um campo de preenchimento automático e seleção 
múltipla permite selecionar uma função ou 
conjunto de funções para exibição dos pools de 
recursos e perfis de equipe que estão sendo 
analisados.

Período de Tempo

Período Seleciona o período usado pelo portlet Analisar 
Pools de Recursos, como Semanas, Dia, 
Trimestres, Mês ou Ano.

Exibir (x) períodos 
passados

Seleciona até 20 períodos antes da data atual para 
incluir no portlet Analisar Pools de Recursos. Se o 
período é anual, seleciona até 12 períodos. Útil para 
visualizar tendências históricas.

Exibir (x) períodos 
futuros

Seleciona até 20 períodos após a data atual para 
incluir no portlet Analisar Pools de Recursos. Se o 
período é anual, seleciona até 8 períodos.

Organizar Dados

Agrupar Por Agrupa os dados por Perfil de Equipe  ou 
Confirmado, Reserva Proposta e Demanda Não 
Atendida.

Tabela Divisão da Análise do Pool de 
Recursos
Você pode usar a tabela Analisar Divisão de Pools de Recursos para obter 
uma divisão mais numericamente precisa da distribuição de carga projetada. 
Para abrir a tabela, clique em Exibir Tabela de Dados na parte inferior do 
portlet Analisar Pools de Recursos.

Nota: para pools de recursos pai, a linha de capacidade inclui os FTEs de 
todos os pools de recursos filho também, o que significa que todas as 
linhas de acúmulo são incluídas. Da mesma forma, as barras de alocação 
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de recursos representam todos os perfis de equipe que extraem recursos 
de pools filho.

Você pode ter várias instâncias desse portlet em seu PPM Dashboard para 
controlar diferentes pools de recursos. Você também pode exportar as figuras 
para o Microsoft Excel para manipulação posterior.

A tabela a seguir descreve as colunas na tabela Analisar Divisão de Pools de 
Recursos.

Linha Descrição

Recursos Nomeados Quantidade máxima de esforço que pode ser 
alocada para recursos nomeados.

Recursos Sem Nome Quantidade máxima de esforço que pode ser 
alocada para recursos sem nome.

Capacidade Total Quantidade máxima total de esforço que pode 
ser alocada para recursos nomeados e sem 
nome.

Previsão Total Demanda antecipada para recursos nomeados e 
sem nome.

Nota: A Previsão Total é calculada com base no 
calendário do pool associado à posição.

Recursos com Reserva 
Proposta

Quantidade de esforço fornecida pelos recursos 
alocados que ainda não estão confirmados.

Recursos Confirmados Quantidade de esforço fornecida pelos recursos 
alocados que estão confirmados.

Promessas com Reserva 
Proposta

Quantidade de esforço fornecida pelos recursos 
prometidos que ainda não estão confirmados. 
Visualizável se o parâmetro ENABLE_PROMISE_
RESOURCE_ALLOCATION estiver habilitado.

Promessas Confirmadas Quantidade de esforço fornecida pelos recursos 
prometidos que estão confirmados. Visualizável 
se o parâmetro ENABLE_PROMISE_RESOURCE_
ALLOCATION estiver habilitado.
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Linha Descrição

Atribuições Totais Total de esforço fornecido pelos recursos 
alocados e prometidos que estão com reserva 
proposta e confirmados.

Nota: A Atribuição Total é calculada com base 
no calendário de recursos associados ao 
recurso atribuído e nas configurações de Custo 
e Esforço do projeto:
 l Se a opção O Perfil de Equipe representa a 

carga de trabalho imposta pelo projeto 
estiver marcada, a Atribuição Total incluirá a 
soma do esforço agendado nos perfis de 
equipe relacionados. 

 l Se a opção As atribuições de tarefa do 
cronograma representam a carga imposta 
pelo projeto estiver marcada, a Atribuição 
Total incluirá a soma do esforço agendado no 
cronograma relacionado.

Para obter detalhes, consulte Cost and effort 
policy.
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Linha Descrição

Demanda Não Atendida Quantidade de esforço necessária de recursos 
não alocados. É exibida em dimensões 
diferentes, com base nas configurações do tipo 
de período (como o período está dividido) e do 
tipo de esforço (como o esforço é medido).

Demanda Não Atendida = Previsão Total –
 Atribuições Totais.

Para ver exemplos de como usar o Cálculo de 
Demanda Não Atendida em diferentes cenários, 
consulte Cenários de exemplo de cálculo de 
demanda não atendida (página 184).

Dica: Um caso especial sobre cálculo de 
demanda não atendida está na página de 
demanda prevista da exibição do pool de 
recursos. A demanda não atendida negativa (ou 
seja, um overbooking em uma posição) é 
ignorada enquanto a demanda não atendida é 
mostrada para todo o pool de recursos. Isso 
ocorre porque quando nós mantemos o foco na 
demanda não atendida real para um pool de 
recursos, podemos não querer que a demanda 
não atendida negativa da posição 1 compense a 
demanda não atendida positiva da posição 2 
para um determinado período.

Capacidade Restante A capacidade disponível do pool de recursos 
selecionado.

Capacidade Restante = Capacidade Total –
 Atribuições Totais

Divisão por Função

Nomeado Quantidade máxima de esforço que pode ser 
alocada para recursos nomeados da função 
especificada.

Sem Nome Quantidade máxima de esforço que pode ser 
alocada para recursos sem nome da função 
especificada.
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Linha Descrição

Total Quantidade máxima total de esforço que pode 
ser alocada para recursos nomeados e sem 
nome da função especificada.

Total de Previsões Demanda antecipada para recursos nomeados, 
sem nome e prometidos da função especificada.

Total Designado Quantidade total de esforço que é alocada para 
recursos nomeados, sem nome e prometidos da 
função especificada.

Exibir a Utilização Projetada do Pool de 
Recursos na página Gerenciamento de 
Alocação de Recursos
Na exibição de Tabela da página Gerenciamento de Alocação de Recursos, é 
possível exibir a seção Utilização Projetada do Pool de Recursos. Esta seção 
exibe a capacidade total, as alocações confirmadas totais, as alocações com 
reserva proposta totais e a capacidade restante do pool de recursos. Os 
dados são atualizados dinamicamente quando as alocações de recursos são 
modificadas na página Gerenciamento de Alocação de Recursos.

Nota: Esses dados nunca incluem recursos de pools filho. A marcação da 
caixa de seleção Inclua pools de recursos filhos ao calcular a carga de 
recursos para este pool de recursos (na página Editar Pool de Recursos) 
não afeta os dados da página Gerenciamento de Alocação de Recursos.

Para exibir a capacidade total, as alocações confirmadas totais, as alocações 
com reserva proposta totais e a capacidade restante, clique em  ao lado de 
Utilização Projetada do Pool de Recursos.

Nota: O carregamento desses dados pode provocar redução no 
desempenho do sistema.
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Dados do 
Período de 
Tempo Descrição

Capacidade 
Total

A capacidade direta do pool de recursos selecionado.

Essa informação fica localizada na primeira coluna de uma 
seção de período de tempo da utilização projetada do 
pool de recursos.

Total de 
Recursos 
Confirmados

O número total de recursos nomeados no pool de recursos 
selecionado confirmados para um perfil de equipe.

Total de 
Recursos com 
Reservas 
Propostas

O número total de recursos nomeados no pool de recursos 
selecionado ainda não confirmados para um perfil de 
equipe.

Total de 
Promessas 
Confirmadas

O número total de recursos prometidos no pool de 
recursos selecionado confirmados para um perfil de 
equipe.

Total de 
Promessas de 
Reservas 
Propostas

O número total de recursos prometidos no pool de 
recursos selecionado ainda não confirmados para um 
perfil de equipe.

Capacidade 
Restante

A capacidade disponível do pool de recursos selecionado. 
Um número exibido em vermelho indica uma 
superalocação.

Essa informação fica localizada na segunda coluna de uma 
seção de período de tempo da utilização projetada do 
pool de recursos.

Capacidade Restante = Capacidade Total – 
(Total de Recursos Confirmados + Total de Recursos com 
Reservas Propostas + Total de Promessas Confirmadas + 
Total de Promessas de Reservas Propostas)

 

 Consulte também:

 l Analisar perfis de equipe associados a projetos (página 131)

Guia do Usuário do Gerenciamento de Recursos

OpenText Project and Portfolio Management Center (25.1-25.2) Página 130 de



Analisar perfis de equipe associados 
a projetos
Perfis de equipe associados a projetos podem ser comparados a esses 
projetos para ver como combinam em termos de alocação de recursos e carga 
de trabalho real.

Acompanhamento automático de valores 
reais para perfis de equipe
Se um perfil de equipe está associado a um projeto, você pode defini-lo para 
transferir valores para o Esforço Real diretamente do cronograma. Isso é 
controlado por meio das configurações do projeto, na política de Custo e 
Esforço. Para obter detalhes, consulte Cost and effort policy.

Nota: Um perfil de equipe só pode ser associado a um projeto, e um 
projeto só pode ter um perfil de equipe.

Acumular valores de esforço real de um cronograma
O acúmulo de valores de Esforço Real de um cronograma funciona da 
seguinte maneira:

 l Valores de FTE Real são calculados do Esforço Real acompanhado nas 
tarefas do cronograma. Os valores de esforço real aparecem apenas na 
página Comparar ao Cronograma.

 l A página Comparar ao Cronograma mostra o esforço agendado e real do 
cronograma do projeto, agrupado por recurso ou função.

 l Quando você estiver exibindo a página Comparar ao Cronograma 
agrupada por recurso, se um recurso ainda não estiver designado a uma 
tarefa, o acúmulo do esforço agendado aparecerá na coleção não 
designada.
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 l Quando você estiver exibindo a página Comparar ao Cronograma por 
função, o esforço agendado e real aparecerá sob a função especificada na 
tarefa.

 l O esforço real inclui alocações prometidas.

Nota: um perfil de equipe para um projeto deve ser criado na página 
Visão Geral do Projeto desse projeto.

Para definir o perfil de equipe para acompanhar os valores reais 
de um projeto:
 1. Faça logon no PPM.

 2. Na barra de menus, selecione Pesquisar > Projetos e abra o projeto de 
destino.

 3. Clique em Configurações e depois na política de Custo e Esforço.

Nota: a política de Custo e Esforço pode não ser editável. Nesse caso, 
você não poderá modificar as configurações de Custo e Esforço, a 
menos que modifique o tipo de projeto que controla o projeto. Consulte 
Create and configure project types para obter detalhes de como os 
tipos de projeto controlam as configurações do projeto por meio de 
políticas.

 4. Selecione O Perfil de Equipe representa a carga de trabalho imposta 
pelo projeto.

 5. Selecione Usar a informação real do cronograma e o Gerenciamento de 
Tempo quando exibir os valores reais no perfil de equipe.

 6. Clique em Salvar.
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Acompanhamento automático de valores 
reais com o Gerenciamento de Tempo
Um perfil de equipe vinculado a um projeto poderá transferir dados ainda mais 
precisos do Esforço Real se o Gerenciamento de Tempo tiver sido habilitado e 
estiver definido corretamente para o projeto. Para obter mais detalhes sobre o 
Gerenciamento de Tempo, consulte Time Management.

A política de Custo e Esforço nas configurações do projeto determina se os 
dados financeiros devem ser acompanhados para um projeto e como os 
valores reais devem ser calculados. A política de Custo e Esforço também 
determina como o Gerenciamento de Tempo é usado para acompanhar o 
esforço, se o Gerenciamento de Tempo tiver sido habilitado para o sistema.

Quando o Gerenciamento de Tempo for ativado para o projeto, os valores de 
Esforço Real fornecidos serão transferidos para o perfil de equipe, 
pressupondo que o perfil de equipe está definido corretamente. Para obter 
detalhes, consulte Acompanhamento automático de valores reais para perfis 
de equipe (página 131).

Para definir o Gerenciamento de Tempo para acompanhar o 
Esforço Real de um projeto:
 1. Faça logon no PPM.

 2. No menu principal, selecione Gerenciamento de Projetos > Projetos e 
Tarefas > Pesquisar Projetos e abra o projeto desejado.

 3. Clique em Configurações  e depois na política de Custo e Esforço.

Nota: a política de Custo e Esforço pode não ser editável. Nesse caso, 
você não poderá modificar as configurações de Custo e Esforço, a 
menos que modifique o tipo de projeto que controla o projeto. Consulte 
Create and configure project types para obter detalhes de como os 
tipos de projeto controlam as configurações do projeto por meio de 
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políticas.

 4. Selecione Usar Gerenciamento de Tempo para rastrear o tempo de 
esforço real no projeto.

 5. Selecione o nível apropriado do cronograma para acompanhar.

 6. Clique em Salvar.

Comparar as atribuições de um projeto a 
seu perfil de equipe
A página Comparar ao Cronograma compara a capacidade (como os perfis 
de equipe ativos para um projeto) às atribuições no cronograma do projeto 
associado, visualizáveis por função ou por recurso. Ela pode ser usada para 
monitorar a conformidade do cronograma e dos valores reais com níveis de 
equipe acordados organizacionalmente para o projeto. Para abrir a página 
Comparar ao Cronograma, clique em Comparar ao Cronograma na página 
Perfil de Equipe.

Os dados da página Comparar ao Cronograma também podem ser exportados 
para um arquivo do Microsoft Excel para uso em apresentações ou para 
análise adicional. Para exportar a página Comparar ao Cronograma para um 
arquivo do Microsoft Excel, clique no link Exportar para Excel.

Nota: Se houver algum problema com os dados no Excel, poderá ser 
necessário configurar as opções da Internet do seu navegador da Web. 
Consulte Project Management para obter mais informações.

 

 Consulte também:

 l Analisar perfis de equipe associados a ativos (página 135)
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Analisar perfis de equipe associados 
a ativos
Se um perfil de equipe estiver associado a um ativo, você poderá coletar e 
consolidar os valores reais das planilhas de horas no perfil de equipe e exibir 
os valores reais registrados no ativo e na carga de recursos, incluindo o tempo 
registrado no ativo.

Transferir o tempo de um ativo para um 
perfil de equipe
Se o tipo de uma requisição de ativo estiver configurado para usar o 
Gerenciamento de Tempo para rastrear valores reais (os valores reais são 
coletados da planilha de horas do ativo), o tempo será transferido para o perfil 
de equipe do ativo.

Exibir valores reais
Se um perfil de equipe estiver associado a um ativo, você poderá exibir uma 
tabela que contém a divisão dos valores reais inseridos no ativo:

Para exibir valores reais:
 1. Abra o perfil de equipe.

 2. Clique em Exibir Valores Reais.

A tabela exibe os valores atuais e as cargas designadas para recursos que 
forneceram tempo para o ativo associado ao perfil de equipe.

Os valores reais não são limitados pelo período do perfil de equipe.
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Portlet Analisar Carga de Atribuição
Se um perfil de equipe está associado a um ativo, o portlet Analisar Carga de 
Atribuição inclui o tempo registrado para um ativo (o tempo registrado para 
requisições de ativo é contado como esforço real).
 

 Consulte também:

 l Analisar perfis de equipe associados a projetos (página 131)
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Usar o Gerenciamento de Recursos 
para Execução de plano de trabalho e 
de solicitação
 l Visão geral de Usando o Gerenciamento de Recursos para execução de 

cronograma e requisições (página 137)
 l Designar requisições (página 138)
 l Designando tarefas (página 140)
 l Usar o Localizador de Recurso (página 145)
 l Sobrepor valores programados e reais (página 170)
 l Visualizar itens de trabalho (página 172)
 l Visualizar as atribuições (página 175)
 l Ajustando calendários de recurso (página 181)

Visão geral de Usando o Gerenciamento de 
Recursos para execução de cronograma e 
requisições
Esta seção explica como usar os recursos do Gerenciamento de Recursos para 
realizar tarefas de planejamento operacional e analisar o uso atual dos recursos. O 
Gerenciamento de Recursos pode ser usada para planejamento operacional de 
recursos, que surgem em si com como os recursos estão sendo usados para o 
atual. O planejamento operacional de recursos usando o Gerenciamento de 
Recursos pode consistir nas seguintes atividades:

 l Exibir o uso atual dos recursos
 l Determinar áreas de superalocação e subalocação da carga de trabalho entre os 

recursos (balanceamento de carga)
 l Exibir a carga de trabalho pessoal para o presente e o futuro próximo
 l Encontrar os recursos mais apropriados para concluir uma tarefa ou requisição
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Enquanto o planejamento da capacidade dos recursos envolve apenas pessoal de 
nível gerencial e superiores, o planejamento operacional de recursos envolve dois 
conjuntos principais de usuários:

 l Gerentes. Gerentes de projetos ou de equipe usam o Gerenciamento de 
Recursos para analisar a carga de trabalho de recursos de suas equipes e adotar 
as ações apropriadas.

 l Membros de Equipe. Os membros da equipe exibem sua própria carga de 
trabalho com visualizações convenientes e identificam possíveis áreas 
problemáticas.

A carga de trabalho acompanhada no Gerenciamento de Recursos pode consistir 
em tarefas ou requisições do projeto.

Nota: atribuições feitas a recursos em linhas do perfil de equipe também 
podem ser acompanhadas como carga operacional, se desejar. Consulte Usar 
o perfil de equipe para acompanhar a demanda de recursos (página 38) para 
obter mais informações sobre perfis de equipe.

O sistema leva em conta as datas de início e término dos usuários nos cálculos 
e visualizações de capacidade de recursos. Por exemplo, um usuário definido 
para deixar a empresa em uma determinada data não pode ter uma tarefa ou 
perfil de equipe designado depois dessa data. Da mesma forma, os usuários 
que começarem o trabalho em uma data futura poderão ser selecionados para 
entidades relevantes agendadas para estarem ativas no futuro.

Designar requisições
Requisições são designadas usando o Gerenciamento de Demanda. A definição de 
um recurso como o usuário Designado a para uma requisição automaticamente 
reserva esse recurso para a requisição.

A reserva de um recurso para uma requisição também reserva a função principal 
desse recurso. Se o recurso tiver uma função diferente que você deseja reservar, o 
valor poderá ser alterado no campo Função.
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A requisição é contada como carga na capacidade do recurso e aparecerá nas 
visualizações do Gerenciamento de Recursos, como no gráfico de Gantt do 
recurso na guia Capacidade/Carga da página Exibir Recurso, ilustrada na Figura 
5-1. Página Exibir Recurso: guia Capacidade/Carga (página 139). Se o sinalizador 
Carga de Trabalho estiver habilitado, a requisição aparecerá nos histogramas de 
carga.

Figura 5-1. Página Exibir Recurso: guia Capacidade/Carga

Para visualizar o gráfico de Gantt do seu recurso, no cabeçalho, clique na imagem 
do usuário, clique em Exibir Minhas Informações de Recurso e clique na guia 
Capacidade/Carga. O gráfico de Gantt do recurso pode ser alterado para exibir 
uma grande variedade de períodos.

Nota: Para exibir um gráfico de Gantt, é necessário ter uma licença do módulo 
do Gerenciamento de Projetos. Mesmo quando você está atribuído, ainda não 
pode visualizar o gráfico de Gantt do recurso se não tiver uma licença para o 
módulo Gerenciamento de Projetos.

Uma requisição que está em andamento, mas fica 0% concluída aparece como 
Pronta no gráfico de Gantt.
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Designando tarefas
As tarefas podem ser designadas a uma função ou a um recurso específico.

Associando funções a tarefas
Ao planejar um projeto, tarefas podem ser associadas a uma função específica 
antes da reserva do recurso exato que as concluirá. Isso pode ajudar a produzir 
estimativas de custo mais precisas, bem como uma exibição detalhada da carga 
da função nos estágios iniciais do gerenciamento do plano do projeto.

Figura 5-2. Tarefa com função designada, mas nenhum recurso

Para reservar uma função para uma tarefa:

 1. Abra o cronograma.

 2. Selecione a tarefa à qual você deseja designar uma função.

 3. Forneça um valor no campo Função.

 4. Clique em Salvar.

Designar recursos a tarefas
A definição de um recurso como o Recurso de uma tarefa automaticamente 
reserva esse recurso para a tarefa.

A reserva de um recurso para uma tarefa também reserva a função principal desse 
recurso.

Para reservar um recurso para uma função que não seja sua função principal:
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 1. Abra o cronograma.

 2. Clique duas vezes na tarefa à qual você deseja designar uma função.

A Página Detalhes da Tarefa abre.

 3. Clique na guia Recursos.

 4. Forneça um valor no campo Função Designada.

 5. Clique em Salvar.

As tarefas designadas podem ser contadas automaticamente como carga na 
capacidade de um recurso, mas é recomendável que o perfil de equipe do projeto 
(se houver um) seja configurado para contar como carga de trabalho. Isso permite 
que o cronograma seja elaborado e agendado em fases, sem a preocupação de 
que os recursos apareçam livres quando ainda não estiverem designados a tarefas 
específicas. As atribuições de tarefa do cronograma aparecerão em visualizações 
do Gerenciamento de Recursos, como no gráfico de Gantt do recurso para duas 
semanas, ilustrado na Figura 5-1. Página Exibir Recurso: guia Capacidade/Carga 
(página 139).

O Localizador de Recurso também pode ser usado para localizar o recurso mais 
apropriado para concluir a tarefa. O Localizador de Recurso pontua os recursos 
com base na adequação e na disponibilidade da função e da habilidade. Consulte 
Usar o Localizador de Recurso (página 145) para obter informações mais 
detalhadas.

Reservando vários recursos em uma tarefa
Uma tarefa pode ser designada a mais de um recurso. A atribuição de vários 
recursos a uma tarefa resulta no seguinte comportamento do Gerenciamento de 
Recursos:

 l Cada recurso designado é reservado por toda a duração agendada da tarefa. O 
esforço agendado é ajustado proporcionalmente. Por exemplo, uma tarefa com 
duração de um dia, com um dia de trabalho de 10 horas e dois recursos 
designados geraria 20 horas de esforço por padrão.

Um recurso deve atender aos seguintes requisitos para ser atribuído a uma tarefa:

Guia do Usuário do Gerenciamento de Recursos
Usar o Gerenciamento de Recursos para Execução de plano de trabalho e de

OpenText Project and Portfolio Management Center (25.1-25.2) Página 141 de 206



 l O recurso é atribuído ao perfil de equipe ou
 l A equipe à qual o recurso pertence (ou a equipe pai da equipe) é atribuída ao 

perfil de equipe e o botão de alternância do recurso Atribuição de Equipe no 
Cronograma está ativado ou

 l O gerente de projetos é o gerente de pools de recursos (ou um gerente de um 
pool de recursos pai) do recurso ou

 l O gerente de projetos não é o gerente de pools de recursos do recurso, mas o 
parâmetro RM_OVERRIDE_ASSIGNMENT_CONTROLS no arquivo server.conf está definido 
como true.

Para designar vários recursos a uma tarefa:
 1. Abra o cronograma.

 2. Clique duas vezes na tarefa à qual você deseja atribuir um recurso.

A página Detalhes da Tarefa é aberta.

 3. Clique na guia Recursos.

 4. Clique em Adicionar Recurso para selecionar um novo recurso a ser 
adicionado à tarefa.

Se um recurso pertencer a uma equipe, o nome da equipe será listado. Você 
pode usar o filtro Equipe para filtrar os recursos de uma equipe específica.

Nota: A equipe do recurso e o filtro Equipe estão disponíveis apenas 
quando o botão de alternância do recurso Atribuição de Equipe no 
Cronograma está ativado.

Repita conforme necessário.

 5. Clique em Salvar.

Os valores do esforço agendado de cada recurso individual podem ser alterados 
na página Detalhes da Tarefa.
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Para alterar o esforço agendado de vários recursos designados a 
uma tarefa:
 1. Abra o cronograma.

 2. Clique duas vezes na tarefa à qual você deseja designar uma função.

A página Detalhes da Tarefa é aberta.

 3. Clique na guia Recursos.

 4. Clique em Mudar para Controle Manual .

 5. Para cada recurso, digite um valor no campo numérico Esforço Agendado.

Os campos Esforço Total (horas) e Esforço Não Designado são atualizados 
automaticamente. Se Esforço Total for alterado diretamente, o esforço parcial 
de cada recurso será ajustado proporcionalmente.

 6. Clique em Salvar.

Comparando a capacidade do projeto com a 
carga do cronograma
A página Comparar ao Cronograma para o Projeto pode ser usada para comparar 
as previsões feitas pelo perfil de equipe do projeto às atribuições de tarefa feitas 
no cronograma. Se o esforço agendado transferido do cronograma não se alinha 
com as atribuições gerais feitas no perfil de equipe, isso pode ser uma indicação 
de utilização desbalanceada dos recursos confirmados para o projeto. Esta é a 
mesma página usada para comparar o esforço real do cronograma com a 
capacidade designada no perfil de equipe.

Comparar ao Cronograma para o Projeto
A página Comparar ao Cronograma para o Projeto exibe uma tabela de dados de 
um perfil de equipe que pode ser dividida por função ou recurso.

A página mostra um conjunto diferente de detalhes de acordo com a exibição 
escolhida, listados na Tabela 5-2. Detalhes disponíveis na página Comparar ao 
Cronograma para o Projeto (página 144).
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Exibir por
Detalhes 
disponíveis Descrição

Função Previsão Demanda antecipada para recursos nomeados e 
sem nome.

Alocação Esforço total alocado (inclui recursos designados 
e prometidos).

Esforço 
Agendado

Esforço total necessário.

Esforço Real Esforço total concluído.

Recurso Alocação Esforço total alocado.

Esforço 
Agendado

Esforço total necessário.

Esforço Real Esforço total concluído.

Tabela 5-2. Detalhes disponíveis na página Comparar ao Cronograma para o Projeto

Abra a página Comparar ao Cronograma para o Projeto clicando em Comparar ao 
Cronograma na página Perfil de Equipe. Os dados da página Comparar ao 
Cronograma para o Projeto também podem ser exportados para um arquivo do 
Microsoft Excel para uso em apresentações ou para análise adicional. Para 
exportar a página Comparar ao Cronograma para o Projeto para um arquivo do 
Microsoft Excel, clique no link Exportar para Excel.

Nota: Se houver algum problema com os dados no Excel, poderá ser 
necessário configurar as opções da Internet do seu navegador da Web. 
Consulte o Project Management User Guide para obter mais informações.

Exibição de utilização de recursos do cronograma
A página Utilização de recurso para cronogramas permite exibir a carga imposta a 
cada recurso pelo cronograma, dividida por tarefa por dia.

Abra a página Utilização de recurso clicando em Ações na parte superior da 
página Cronograma e selecionando Utilização de recurso. Para mais detalhes 
sobre a página Utilização de Recurso, consulte o Project Management User Guide.
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Usar o Localizador de Recurso
Você pode usar o Localizador de Recurso para encontrar recursos a serem 
designados a tarefas, requisições e posições de perfil de equipe.

Visão geral do Localizador de Recurso
Você pode usar o Localizador de Recurso ao designar recursos a tarefas, 
requisições e posições de perfil de equipe, bem como na página Gerenciamento de 
Alocação de Recursos para designar recursos diretos no pool de recursos.

Você também pode abrir o Localizador de Recurso para fazer uma pesquisa 
genérica de disponibilidade de recursos selecionando Gerenciamento de 
Recursos > Analisar Recursos > Pesquisar Disponibilidade de Recurso no menu 
principal.

Nota: o Localizador de Recurso pode exibir alguns resultados em cinza. Esses 
são recursos pertencentes a um pool que não é gerenciado por você. Esses 
recursos podem ser exibidos no Localizador de Recurso, mas não designados.

Os principais campos do Localizador de Recurso são descritos na Elementos da 
interface do usuário do Localizador de Recurso (página 145). Seus campos de 
cabeçalho variam, dependendo de a pesquisa ser para uma tarefa, requisição, 
perfil de equipe ou genericamente.

Elementos da interface do usuário do 
Localizador de Recurso
A tabela a seguir descreve os elementos da interface do usuário no Localizador de 
Recurso.

Elemento da UI Descrição

Resultados do Recurso
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Elemento da UI Descrição

[caixa de seleção] A seleção desta opção mantém o recurso selecionado no 
topo do Localizador de Recurso ao mudar de página ou 
revisar a pesquisa.

Nome do Recurso O nome do recurso. Coluna classificável.

Pontuação de 
Adequação

Uma pontuação numérica representando a adequação do 
recurso para a entidade em questão, com base em sua 
função relacionada, habilidades e disponibilidade. Quanto 
maior for essa pontuação, melhor. Consulte Cálculo da 
Pontuação de Adequação (página 162) para obter mais 
informações sobre como essa pontuação é calculada.

Pontuação de 
Disponibilidade

Uma pontuação numérica representando a disponibilidade 
do recurso para a entidade em questão, com base em sua 
carga atual e capacidade. Uma pontuação mais alta 
(próxima ou igual a 100) significa melhor disponibilidade. 
Consulte Calcular a pontuação de disponibilidade (página 
163) para obter mais informações sobre como essa 
pontuação é calculada.

Pontuação de 
Habilidade

Uma pontuação numérica representando a adequação do 
recurso para a entidade em questão, em relação à 
habilidade necessária. Uma pontuação mais alta (próxima 
ou igual a 100) significa mais adequação. Consulte Calcular 
a pontuação de habilidade (página 167) para obter mais 
informações sobre como essa pontuação é calculada.

Utilização 
Projetada

Quanto o recurso seria usado se a atribuição fosse feita. 
Consulte Calcular a utilização projetada (página 167) para 
obter mais informações sobre como a utilização projetada é 
calculada.

Utilização Atual 
(gráfico)

Quanto o recurso está sendo usado atualmente durante o 
período selecionado, exibido em um gráfico. A utilização é 
expressada por cor. A utilização atual é a carga atual 
dividida pela capacidade para um determinado período.

Marcar Todos Marca as caixas de seleção ao lado de todos os recursos 
listados.

Exibir a Carga de 
Recurso

Abre a página Carga de Recurso com dados para todos os 
recursos selecionados.
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Elemento da UI Descrição

Comparar 
Habilidades

Abre a página Comparar Habilidades com dados para 
todos os recursos selecionados.

Ant/Próximo Muda para o conjunto seguinte ou anterior de resultados da 
pesquisa, com os recursos selecionados (se houver) 
retidos no topo da lista.

Designar Habilitado quando um ou mais recursos são selecionados. 
Designa os recursos selecionados à entidade em questão e 
fecha o Localizador de Recurso.

Cancelar Fecha o Localizador de Recurso sem fazer alterações.

Modificar os Critérios de Pesquisa

Disponibilidade 
dentro das Datas

Procura recursos disponíveis dentro das datas 
selecionadas.

Esforço A quantidade de esforço em horas ou FTEs necessária 
dentro das datas disponíveis. Esse campo só aparece no 
Localizador de Recurso para tarefas e requisições.

Ícone Excluir Remove a habilidade da lista de filtro.

Habilidade Procura recursos com a habilidade selecionada.

Proficiência Ideal Procura recursos próximos ao Nível de Proficiência 
selecionado.

Adicionar 
Habilidade

Adiciona outra linha de habilidade à lista de filtro.

Mostrar somente 
resultados com 
uma Pontuação 
de Adequação 
maior que

Procura recursos com uma Pontuação de Adequação maior 
que o valor fornecido.

Nome do Recurso Só exibe os recursos selecionados.

Categoria de 
Recurso

Só exibe recursos na categoria selecionada.

Função Só exibe recursos com a função selecionada.

Local Só exibe recursos no local selecionado.
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Elemento da UI Descrição

Pool de Recursos Só exibe recursos no pool de recursos selecionado.

Departamento Só exibe recursos no departamento selecionado.

Unidade 
Organizacional

Só exibe recursos na unidade organizacional selecionada.

Região Exibe apenas os recursos da região selecionada.

Pesquisar Recarrega o Localizador de Recurso com resultados da 
pesquisa baseados nos novos critérios.

Procurando um recurso
Para usar o Localizador de Recurso para procurar um recurso a ser designado a 
uma tarefa, requisição ou perfil de equipe:

 1. Forneça uma Função para a entidade desejada.

 2. Clique no ícone do Localizador de Recurso ao lado do campo Recurso.

O Localizador de Recurso é aberto, exibindo um conjunto de recursos com a 
função desejada.

 3. Marque as caixas de seleção ao lado de qualquer um dos recursos exibidos 
para retê-los, caso queira mudar de página e ver o próximo conjunto de 
resultados ou refinar a pesquisa.

Se você selecionar alguns recursos e clicar em Pesquisar novamente  na guia 
Modificar os Critérios de Pesquisa, o Localizador de Recurso será 
recarregado com os recursos selecionados coletados no topo da lista para fácil 
comparação.

 4. Se necessário, refine a pesquisa do Localizador de Recurso fornecendo 
critérios de filtro nos campos na guia Modificar os Critérios de Pesquisa e 
clicando em Pesquisar novamente.

Os campos de filtro na guia Modificar os Critérios de Pesquisa variam 
dependendo se você estiver pesquisando uma tarefa, requisição ou linha do 
perfil de equipe.
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 5. Se desejar, faça uma busca detalhada nos perfis de habilidade e carga dos 
recursos clicando em Exibir Carga de Recurso ou Comparar Habilidades. 

Consulte Exibir a carga de recurso (página 153) ou Comparando habilidades 
(página 156) para obter informações mais detalhadas.

 6. Clique em Designar quando tiver selecionado os recursos que deseja designar.

O Localizador de Recurso é fechado, e o campo Recurso da entidade atual é 
automaticamente preenchido com os recursos selecionados.

Utilizando campos de dados de usuário de recurso para 
pesquisa de recursos
Da versão 9.11, o PPM Center adicionou 100 campos de dados do usuário do 
recurso para ampliar a usabilidade das entidades de recurso. Este aprimoramento 
utiliza os campos de dados de usuário para pesquisa de recursos, o que permite 
especificar os campos de dados de usuário como condições de pesquisa ao 
procurar recursos.

Dados de Usuário do Recurso
Para disponibilizar os campos de dados para pesquisa de recursos, a opção Exibir 
na Pesquisa e Filtrar é adicionada à guia Atributos do campo de dados de um 
usuário de recurso no Workbench. Consulte Figura 5-6. A opção Exibir na Pesquisa 
e Filtrar no Workbench (página 150)
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Figura 5-6. A opção Exibir na Pesquisa e Filtrar no Workbench

Esta opção indica se o campo de dados do usuário do recurso é exibido nas 
páginas de pesquisa de recursos. Se você definir essa opção como Sim, o campo 
será exibido nas seguintes páginas:

 l Página Modificar os Critérios de Pesquisa do Localizador de Recurso
 l Página Pesquisar Recursos
 l Página Pesquisar Disponibilidade de Recurso

Os campos de dados do usuário com os seguintes tipos de componente têm a 
opção Exibir na Pesquisa e Filtrar:

 l Campo de Texto
 l Área de Texto
 l Lista Suspensa
 l Botões de Opção (Sim/Não)
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 l Preencher Lista Automaticamente
 l Campo de Data

Os campos com outros tipos de componente, como Link e Anexo, não têm a opção 
Exibir na Pesquisa e Filtrar. Portanto, esses campos não podem ser exibidos em 
páginas de pesquisa de recursos.

Se um campo de dados de usuário usa um dos tipos de componentes 
mencionados na Tabela 5-6. Troca de tipo de componente padrão (página 151), o 
campo será renderizado de maneira diferente em uma página de pesquisa de 
recursos (em comparação com como o campo é renderizado na guia Detalhes da 
página Modificar Recurso). Isso ocorre porque o sistema realiza uma troca de tipo 
de componente e adiciona valores para esses campos de dados do usuário. A 
Tabela 5-6. Troca de tipo de componente padrão (página 151) detalha as trocas de 
tipo de componente padrão e os valores adicionais.

Tipo de 
Componente na 
Página Modificar 
Recurso

Tipo de Componente 
nas Páginas de 
Pesquisa de 
Recursos Valor Adicional

Lista Suspensa Preencher Lista 
Automaticamente a

O valor <Blank> é adicionado a 
Preencher Lista 
Automaticamente. Esta opção 
permite filtrar todos os recursos 
que tenham um valor definido 
para o campo.

Botões de Opção 
(Sim/Não)

Lista Suspensa O valor <Blank> é adicionado à 
Lista Suspensa. Esta opção 
permite filtrar todos os recursos 
que tenham um valor definido 
para o campo.

Preencher Lista 
Automaticamente

Preencher Lista 
Automaticamente a

O valor <Blank> é adicionado a 
Preencher Lista 
Automaticamente. Esta opção 
permite filtrar todos os recursos 
que tenham um valor definido 
para o campo.

Tabela 5-6. Troca de tipo de componente padrão
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Tipo de 
Componente na 
Página Modificar 
Recurso

Tipo de Componente 
nas Páginas de 
Pesquisa de 
Recursos Valor Adicional

Campo de Data Campo de Data Dois campos de Data são 
exibidos. Esses dois campos 
permitem especificar um período.

a. Em páginas de pesquisa de recursos, os campos com o tipo de componente 
Preencher Lista Automaticamente suportam várias seleções.

Tabela 5-6. Troca de tipo de componente padrão, continuação

Validação de Pesquisa
Para campos que usam os tipos de componentes mencionados na Tabela 5-6. 
Troca de tipo de componente padrão (página 151), você pode personalizar as 
validações (o tipo de componente e possíveis valores de campo) que os campos 
usam nas páginas de pesquisa de recursos, configurando o campo Validação de 
Pesquisa no Workbench.

Por exemplo, o campo A é uma lista de preenchimento automático que contém três 
valores (médio, bom, excelente). Você pode configurar o campo Validação de 
Pesquisa para que ele contenha apenas dois valores (bom, excelente) nas páginas 
de pesquisa de recursos.

Nota: O campo Validação de Pesquisa não terá efeito se a opção Exibir na 
Pesquisa e Filtrar estiver definida como Não.

Recuperando valores de campos de dados de usuário da posição
Você pode criar campos de dados de usuário de posição do perfil de equipe no 
Workbench e especificar campos de dados de usuário de posição na guia 
Detalhes de uma página de posição. Para simplificar sua pesquisa de recursos, um 
campo de dados de usuário de recurso recuperará o valor de um campo de dados 
de usuário de posição se o campo de dados de usuário de recurso usar o mesmo 
token e tipo de componente com o campo de dados de usuário de posição. Nesse 
caso, o campo de dados de usuário de recurso é preenchido automaticamente 
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com o valor dos dados de usuário da posição quando você abre uma página de 
pesquisa de recursos.

Nota: você poderá atualizar ou remover o valor se o valor preenchido não 
corresponder aos seus critérios de pesquisa.

Modificando critérios de habilidade para pesquisa de 
recursos
É possível fazer a seguinte modificação nos critérios de habilidade para pesquisa 
de recursos:

 l Clique em Adicionar Habilidade para adicionar mais habilidades.

 l Clique no ícone  para remover uma habilidade.

 l Modifique o campo Proficiência Ideal da habilidade.

Os valores disponíveis para esse campo são configurados pela validação de RSC 
– proficiência de habilidade. Essa validação define a sequência de níveis de 
proficiência. O sistema mede o nível de proficiência de acordo com o número da 
sequência. Um número de sequência alto indica um nível de proficiência alto.

Figura 5-7. Modificando os critérios de habilidades

Exibir a carga de recurso
Este tópico descreve como exibir a carga de um recurso específico na tabela 
Divisão de Carga de Recurso.
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Visão geral de Divisão de Carga de Recurso
O Localizador de Recurso permite exibir uma tabela de divisão da carga de 
recursos selecionados semelhante à tabela acessada pela página Analisar Carga 
de Atribuição.

Essa tabela inclui as seguintes informações para cada recurso:

 l O esforço agendado para todas as tarefas e solicitações atribuídas
 l As alocações de recursos para perfis de equipe
 l A capacidade disponível

Exibir Divisão de Carga de Recurso
Siga as etapas abaixo para exibir a divisão da carga de um recurso.

Para acessar a tabela Divisão de Carga de Recurso:

 1. Clique em Exibir Carga de Recurso na janela do Localizador de Recurso.

A página Divisão de Carga de Recurso é aberta e lista os recursos em ordem 
alfabética por nome completo.

 2. Você pode filtrar a tabela Divisão de Carga de Recurso para mostrar dados 
diferentes, usando os filtros a seguir.
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Filtro Descrição

Exibição Escolhe os dados a serem exibidos na tabela:
 l Resumo da Atribuição. Mostra o total de atribuições de cada 

recurso em horas úteis.
 l Detalhes da Atribuição. Mostra os itens de trabalho que 

contribuem para os totais de atribuições do recurso.

Realçar Para destacar a superalocação em vermelho, selecione 
Superalocação.
Para destacar os dados de disponibilidade em verde, ou nenhum 
dos dois, selecione Disponibilidade.

A tabela a seguir lista as descrições de coluna e linha.

Coluna/Linha Descrição

Agend. O esforço agendado do recurso. O esforço agendado é 
distribuído igualmente entre os dias úteis desde a data de 
início agendada até a data de término agendada. As horas 
por semana podem diferir com base nos calendários 
regional e pessoal (por exemplo, feriados e férias). Os 
valores decimais podem não ser exibidos ao visualizar esta 
tabela no portlet Analisar Carga de Atribuição.

Real O esforço real do recurso.

Capacidade 
Total

Quantidade máxima total de esforço que pode ser alocada 
para o recurso.

Atribuições 
Totais

O esforço total fornecido pelo recurso.

Capacidade 
disponível

A capacidade restante do recurso.
Capacidade disponível = Capacidade Total – Atribuições 
Totais

 3. Clique em Concluído para retornar ao Localizador de Recurso.
 

 Consulte também:

 l Visualizar as atribuições (página 175)
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Comparando habilidades
O Localizador de Recurso permite exibir uma tabela comparando as habilidades de 
recursos selecionados, incluindo o nível de habilidade de cada recurso.

Figura 5-11. Página Comparar Habilidades de Recurso do Localizador de 
Recurso

Para acessar essa tabela:

 1. Clique em Comparar Habilidades na janela do Localizador de Recurso. A 
página Comparar Habilidades de Recurso é aberta.
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Coluna Descrição

Nome do Recurso O nome do recurso.

Função Responsabilidade do usuário que ajuda a descrever os 
requisitos dos recursos.

Pontuação Geral de 
Habilidades

A média de todas as pontuações de habilidade de um 
recurso.

Pontuação de 
Habilidade

Uma pontuação numérica representando a adequação 
do recurso em relação à habilidade necessária. Uma 
pontuação mais alta (próxima ou igual a 100) significa 
mais adequação. Consulte Calcular a pontuação de 
habilidade (página 167) para obter informações mais 
detalhadas sobre como essa pontuação é calculada.

Habilidades 
desejáveis

Habilidades selecionadas no Localizador de Recurso 
que você gostaria que o recurso tivesse.

Nível O nível de proficiência do recurso para a habilidade 
especificada.

 2. Clique em Concluído para retornar ao Localizador de Recurso.

Localizador de recurso dimensionável
O Localizador de Recurso Dimensionável inclui os seguintes aprimoramentos:

 l Atualização de colunas (página 159)
 l Habilidade obrigatória e habilidade preferencial (página 160)
 l Resultados de Recurso Dimensionáveis (página 161)

Você pode usar o Localizador de Recurso Dimensionável para perfis de equipe, a 
página Gerenciamento de Alocação de Recursos e a página de pesquisa de 
Disponibilidade de Recursos apenas.

Nota: o Localizador de Recurso para requisições e cronogramas permanece 
inalterado.

Para habilitar o Localizador de Recurso Dimensionável, adicione a seguinte linha no 
arquivo server.conf:
com.kintana.core.server.SCALABLE_RESOURCE_FINDER_MODE = 1
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Por padrão, o Localizador de Recurso Dimensionável está desabilitado. Definir o 
parâmetro SCALABLE_RESOURCE_FINDER_MODE como 0 também faz o sistema usar o modo 
regular do Localizador de Recurso.

Figura 5-5. Resultados de Recurso Aprimorado

Critérios de habilidade aprimorados para o Localizador de Recurso 
Dimensionável
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Atualização de colunas
Colunas descritas na Tabela 5-4. Novas colunas nos Resultados do Recurso 
(página 159) são adicionadas à guia Resultados do Recurso:

Nome da 
Coluna Descrição

Nº de Habilidade 
Correspondida

Representa a soma de RSN e PSN. Para obter mais 
informações sobre RSN e PSN, consulte a seção Calcular a 
pontuação de habilidade (página 167).

Categoria Representa a categoria de um recurso (como um funcionário 
em período integral ou um contratado).

Função Representa a função do recurso.

Pool de 
Recursos

Representa o pool do recurso.

Email Representa o endereço de email do recurso.

Gerente Direto Representa o gerente direto do recurso.

Tabela 5-4. Novas colunas nos Resultados do Recurso

As seguintes colunas são classificáveis:

 l Nome do Recurso
 l Pontuação de Adequação
 l Pontuação de Disponibilidade
 l Nº de Habilidade Correspondida

Por padrão, os resultados são classificados pela pontuação de adequação em 
ordem decrescente. As seguintes colunas são removidas da guia Resultados do 
Recurso:

 l Utilização Projetada
 l Gráfico de Gantt
 l Pontuação de Habilidade

Com exceção das adições e remoções da coluna, a largura da coluna é 
redimensionável. Você pode arrastar para expandir a largura da coluna, a fim de 
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exibir cadeias de caracteres longas. Da mesma maneira, uma barra de rolagem 
horizontal permitirá exibir os dados mais à direita se você expandir a largura da 
coluna.

Habilidade obrigatória e habilidade preferencial
Em alguns cenários de pesquisa de recursos, pode ser necessário definir uma ou 
mais habilidades como obrigatórias, enquanto outras são recomendáveis 
(preferenciais). Para atender às suas necessidades de negócios, o Localizador de 
recursos dimensionável classifica as habilidades como habilidades necessárias e 
habilidades preferenciais definindo o campo Obrigatório.

 l Habilidade Obrigatória: habilidades que um recurso precisa ter. Além disso, a 
proficiência de habilidade do recurso deve cumprir ou exceder a proficiência de 
habilidade mínima. Caso contrário, o recurso será excluído do filtro.

 l Habilidade Preferencial: habilidade que o recurso não precisa ter. Ter uma 
habilidade preferencial aumenta a Pontuação de Adequação do recurso.

Por padrão, o campo Obrigatório é definido como Sim.

Além do campo Obrigatório, você pode fazer a seguinte modificação nos critérios 
de habilidade do Localizador de recurso dimensionável:

 l Clique em Adicionar Habilidade para adicionar mais habilidades.

 l Clique no ícone  para remover uma habilidade.

 l Modifique o campo Proficiência Mínima da habilidade.

Você pode modificar o valor exibido no campo Proficiência Mínima 
configurando a validação de RSC – Proficiência na Habilidade. Essa validação 
define uma sequência de níveis de proficiência. O sistema mede o nível de 
proficiência de acordo com o número da sequência. Um número de sequência 
alto indica um nível de proficiência alto.

Por padrão, este campo é definido com o valor que você especificou no campo 
Aptidão da posição.

Se você definir uma habilidade para ser preferencial (defina o campo 
Obrigatório como Não), o campo Proficiência Mínima ficará desabilitado.

Figura 5-7. Modificando os critérios de habilidades
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Comparado com as habilidades especificadas na posição (mostradas na Adicionar 
posições (página 49)), as seguintes mudanças ocorrem após a modificação dos 
critérios de habilidade (mostrado na Figura 5-7. Modificando os critérios de 
habilidades (página 160)).

 l A habilidade C torna-se preferencial. Portanto, os recursos que não tiverem essa 
habilidade não serão excluídos do filtro. Por outro lado, os recursos que tiverem 
essa habilidade poderão ter pontuações de habilidade mais altas.

 l A proficiência mínima da habilidade Java é definida como "Treinado". Essa 
alteração faz com que mais recursos que têm a habilidade Java tornem-se 
elegíveis.

A habilidade Linux é adicionada como obrigatória. Essa alteração exclui do filtro 
todos os recursos que não têm a habilidade Linux.

Resultados de Recurso Dimensionáveis
Por padrão, o sistema usa o modo regular do Localizador de Recurso, que lê o 
parâmetro RESOURCE_FINDER_SEARCH_MAX_USERS para determinar o número máximo de 
recursos que podem ser atingidos.

Quando você define o parâmetro SCALABLE_RESOURCE_FINDER_MODE como 1, o sistema 
usa os parâmetros descritos na Tabela 5-5. Parâmetros para Localizador de 
Recurso dimensionável (página 162).
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Parâmetro Descrição
Valor 
Padrão

SCALABLE_
RESOURCE_
FINDER_
SEARCH_
MAX_
RESOURCES

Determina o número máximo de recursos que podem 
ser atingidos em uma pesquisa do usuário. Se o 
número exceder esse valor, o Localizador de 
Recurso exibirá uma mensagem informando que o 
número de recursos atingidos é muito grande.

5.000

SCALABLE_
RESOURCE_
FINDER_
PAGE_SIZE

Determina o número máximo de recursos que podem 
ser exibidos em uma única página.

50

Tabela 5-5. Parâmetros para Localizador de Recurso dimensionável

Cálculos do Localizador de Recurso
 l Cálculo da Pontuação de Adequação (página 162)
 l Calcular a pontuação de disponibilidade (página 163)
 l Calcular a pontuação de habilidade (página 167)
 l Calcular a utilização projetada (página 167)

Cálculo da Pontuação de Adequação
A Pontuação de Adequação é um valor numérico representando a adequação do 
recurso para uma requisição de recurso, com base em suas habilidades 
relacionadas e disponibilidade. Quanto mais alta a pontuação, melhor. O sistema 
calcula as pontuações de adequação usando os seguintes valores:

 l Pontuação de Disponibilidade. Consulte Calcular a pontuação de 
disponibilidade (página 163) para obter informações mais detalhadas sobre 
como essa pontuação é calculada.

 l Pontuação de Habilidade. Consulte Calcular a pontuação de habilidade (página 
167) para obter informações mais detalhadas sobre como essa pontuação é 
calculada.

A pontuação de disponibilidade e a pontuação de habilidade são ponderadas de 
acordo com as seguintes fórmulas para gerar a pontuação de adequação final:
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Peso da Disponibilidade = 100 – Peso da Habilidade

Pontuação de Adequação = Pontuação de Disponibilidade * (% do Peso da 
Disponibilidade) + Pontuação de Habilidade * (% do Peso da Habilidade)

Você pode mudar o peso da habilidade alterando o parâmetro server conf de 
RESOURCE_FINDER_SKILL_WEIGHT. Esse parâmetro representa o peso dado à 
pontuação de habilidade nos cálculos de pontuação de adequação do 
Localizador de Recurso. (Valores possíveis: 0~100)

Dica: o sistema calcula a pontuação de adequação, a pontuação de 
disponibilidade e a pontuação de habilidade de um recurso apenas quando 
ambas as seguintes condições são verdadeiras:

 l O recurso tem todas as habilidades necessárias que você especifica no 
Localizador de Recurso.

 l Para cada habilidade necessária, a proficiência de habilidade do recurso 
cumpre ou excede a proficiência de habilidade mínima que você especifica 
no Localizador de Recurso.

Calcular a pontuação de disponibilidade
A pontuação de disponibilidade é uma pontuação numérica representando a 
disponibilidade do recurso para a entidade em questão, com base em sua carga 
atual e capacidade.

Nota: Apenas as alocações de recursos de perfis de equipe são calculadas, o 
que não inclui as alocações de requisições e tarefas do projeto.

Uma pontuação mais alta (próxima ou igual a 100) significa melhor disponibilidade. 
A pontuação de disponibilidade é a média da disponibilidade por período (anos, 
trimestres, meses ou semanas). A disponibilidade por período é calculada da 
capacidade do recurso disponível (capacidade restante) em uma previsão de 
posição diferente de zero (capacidade do recurso disponível = capacidade do 
recurso – alocação do recurso), expressa como uma porcentagem.
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Pontuação de 
Disponibilidade

= [ DP(1) + DP(2) + ... + DP(n) ] / N 
ou

  = { [ CR(1) / PP(1) ] * 100 + [ CR(2) / PP(2) ] * 100 + 
... + 
 [ CR(n) / PP (n) ] * 100 } / N

onde:

DP = disponibilidade por período = ( CR / PP ) * 100
CR = capacidade do recurso disponível
PP = previsão de posição (0 < PP <= 1)
N = número de períodos

Nota: A disponibilidade por período não pode ser maior que 100% (ou seja, um 
recurso não pode estar disponível mais de 100% do tempo). Se esse cálculo for 
maior que 100%, a disponibilidade por período será definida como 100%.

A previsão da posição não pode ser maior que um (ou seja, um recurso não 
pode ser reservado por mais de um FTE por período). Se a previsão da posição 
for zero, a disponibilidade por período não será usada no cálculo da pontuação 
de disponibilidade.

CR PP N Disponibilidade por Período
Pontuação de 
Disponibilidade

0,33, 
0,25, 1

0,33, 
0,5, 1

3 (0,33 / 0,33) 
* 100 = 
100%

(0,25 / 0,5) 
* 100 = 
50%

(1 / 1) * 
100 = 
100%

(100% + 50% + 
100% ) / 3 
= 83%

0,33, 
0,25, 1

0, 0,5, 
1

3 N/D (0,25 / 0,5) 
* 100 = 
50%

(1 / 1) * 
100 = 
100%

( 50% + 100% ) / 2 
= 75%*

Tabela 5-7. Exemplo de cálculos de pontuação de disponibilidade

*Como a previsão da posição é zero no primeiro período, o primeiro período não é 
incluído no cálculo da pontuação de disponibilidade.
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Exemplo: pontuação de disponibilidade de William Klein
No exemplo a seguir, William Klein é um desenvolvedor de aplicativos que tem 75% 
de seu tempo alocado em maio para o Projeto A. Ele também está planejando tirar 
duas semanas de férias em julho.

O Projeto B precisa de desenvolvedores de aplicativos por seis meses, de maio a 
outubro. Os requisitos da equipe são três FTEs de maio a agosto, reduzindo a um 
FTE para setembro e 1/2 FTE para outubro.

Esta é a capacidade, alocação, capacidade disponível e disponibilidade de William 
Klein por mês:

  Mai Jun Jul Ago Set Out

Capacidade 1 1 0,5 1 1 1

Alocação 0,75 0 0 0 0 0

Capacidade Disponível (CR)
(Capacidade - Alocação)

0,25 1 0,5 1 1 1

Previsão da Posição (PP)
(0 < PF <= 1)

1 1 1 1 1 0,5

Disponibilidade por Mês 
(DP)
( [CR / PP ] * 100, <= 100% )

25% 100% 50% 100% 100% 100%

Tabela 5-8. Cálculos de disponibilidade mensal de William Klein para o Projeto B

A pontuação de disponibilidade de William Klein para o Projeto B é:

( 25% + 100% + 50% + 100% + 100% + 100% ) / 6 = 79%

Exemplo: Pontuação de disponibilidade de Joseph Bank
No exemplo a seguir, Joseph Bank é um desenvolvedor de aplicativos que tem 
50% de seu tempo alocado em maio e junho para o Projeto A e 100% de seu tempo 
alocado em setembro e outubro para o Projeto C. Ele está planejando tirar duas 
semanas de férias em agosto.

O Projeto B precisa de desenvolvedores de aplicativos por seis meses, de maio a 
outubro. Os requisitos da equipe são três FTEs de maio a agosto, reduzindo a um 
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FTE para setembro e 1/2 FTE para outubro. William Klein deve ser alocado para o 
trabalho em setembro e outubro.

Esta é a capacidade, alocação, capacidade disponível e disponibilidade de Joseph 
Bank por mês:

  Mai Jun Jul Ago Set Out

Capacidade 1 1 1 5 1 1

Alocação 0,5 0,5 0 0 1 1

Capacidade Disponível (CR)
(Capacidade - Alocação)

0,5 0,5 1 0,5 0 0

Previsão da Posição (PP)
(0 < PF <= 1)

1 1 1 1 0 0

Disponibilidade por Mês (DP)
( [CR / PP ] * 100, <= 100% )

50% 50% 100% 50% N/D N/D

Tabela 5-9. Cálculos de disponibilidade mensal de Joseph Bank para o Projeto B

A pontuação de disponibilidade de Joseph Bank para o Projeto B é:

( 50% + 50% + 100% + 50% ) / 4 = 63%

Exemplo: Pontuação de disponibilidade de Barbara Getty
No exemplo a seguir, Barbara Getty é uma desenvolvedora de Java™ que não tem 
tempo alocado de maio a outubro. Ela não pretende tirar férias nesse período.

O Projeto B precisa de desenvolvedores de aplicativos por seis meses, de maio a 
outubro. Os requisitos da equipe são três FTEs de maio a agosto, reduzindo a um 
FTE para setembro e 1/2 FTE para outubro. William Klein deve ser alocado para o 
trabalho em setembro e outubro.

Esta é a capacidade, alocação, capacidade disponível e disponibilidade de Barbara 
Getty por mês:

  Mai Jun Jul Ago Set Out

Capacidade 1 1 1 1 1 1

Tabela 5-10. Cálculos de disponibilidade mensal de Barbara Getty para o Projeto B
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  Mai Jun Jul Ago Set Out

Alocação 0 0 0 0 0 0

Capacidade Disponível (CR)
(Capacidade - Alocação)

1 1 1 1 1 1

Previsão da Posição (PP)
(0 < PF <= 1)

1 1 1 1 0 0

Disponibilidade por Mês (DP)
( [CR / PP ] * 100, <= 100% )

100% 100% 100% 100% N/D N/D

Tabela 5-10. Cálculos de disponibilidade mensal de Barbara Getty para o Projeto B, continuação

A pontuação de disponibilidade de Barbara Getty para o Projeto B é:

( 100% + 100% + 100% + 100% ) / 4 = 100%

Calcular a pontuação de habilidade
A pontuação de habilidade é uma pontuação numérica representando a 
adequação do recurso para uma requisição de recurso, com base em suas 
habilidades e proficiência na habilidade. O sistema calcula a pontuação de 
habilidade com a seguinte fórmula:

Pontuação de Habilidade = 100 * (NHN + NHP) / (NHE)

onde:

NHN = número de habilidades necessárias com uma proficiência na habilidade 
igual ou superior à proficiência mínima que o recurso possui

NHP = número de habilidades preferenciais que o recurso possui

NHE = número de habilidades que você especifica no Localizador de Recurso

Calcular a utilização projetada
A utilização projetada é quanto o recurso seria usado se a atribuição fosse feita. Se 
o recurso não é superalocado, a utilização projetada é inferior a 100%. Se o recurso 
é superalocado, a utilização projetada é superior a 100%. A utilização projetada é 
calculada pela soma da alocação total do recurso e a previsão total da posição, 
dividida pela capacidade total do recurso.
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Utilização Projetada = ( AR + PP ) / CR

onde:

AR = total da alocação do recurso
PP = total da previsão da posição
CR = total da capacidade do recurso

Nota: a utilização projetada é calculada em horas. Os totais usados devem ser 
convertidos em horas para que a utilização projetada possa ser calculada.

Exemplo: Utilização projetada de William Klein
No exemplo a seguir, William Klein é um desenvolvedor de aplicativos que tem 
atualmente 75% de seu tempo alocado em maio para o Projeto A. Ele também está 
planejando tirar duas semanas de férias em julho.

O Projeto B precisa de desenvolvedores de aplicativos por seis meses, de maio a 
outubro. Os requisitos da equipe são três FTEs de maio a agosto, reduzindo a um 
FTE para setembro e 1/2 FTE para outubro.

A alocação e a capacidade de William Klein são:

  Mai Jun Jul Ago Set Out Total

Alocação 0,75 
(120 
h)

0 0 0 0 0 0,75
(120 h)

Capacidade 1 
(160 
h)

1 
(176 
h)

0,5
(96 h)

1 
(168 
h)

1 
(168 
h)

1 
(176 
h)

5,5
(944 h)

Previsão da 
Posição 
(<= 1)

1
(160 
h)

1
(176 
h)

1
(176 
h)

1
(168 
h)

1
(168 
h)

0,5 
(88 h)

5,5
(936 h)

Tabela 5-11. Cálculos de utilização projetada de William Klein

A utilização projetada de William Klein de maio a outubro é:

( 120 + 936 ) / 944 = 119%
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Exemplo: Utilização projetada de Joseph Bank
No exemplo a seguir, Joseph Bank é um desenvolvedor de aplicativos que tem 
50% de seu tempo alocado em maio e junho para o Projeto A e 100% de seu tempo 
alocado em setembro e outubro para o Projeto C. Ele está planejando tirar duas 
semanas de férias em agosto.

O Projeto B precisa de desenvolvedores de aplicativos por seis meses, de maio a 
outubro. Os requisitos da equipe são três FTEs de maio a agosto, reduzindo a um 
FTE para setembro e 1/2 FTE para outubro. William Klein deve ser alocado para o 
trabalho em setembro e outubro.

A alocação e a capacidade de Joseph Bank são:

  Mai Jun Jul Ago Set Out Total

Alocação 0,5
(80 h)

0,5
(88 h)

0 0 1 
(168 
h)

1 
(176 
h)

3
(512 h)

Capacidade 1 
(160 
h)

1 
(176 
h)

1
(176 
h)

0,5 
(88 h)

1 
(168 
h)

1 
(176 
h)

5,5
(944 h)

Previsão da 
Posição 
(<= 1)

1
(160 
h)

1
(176 
h)

1
(176 
h)

1
(168 
h)

0
(0 h)

0 
(0 h)

4
(680 h)

Tabela 5-12. Cálculos de utilização projetada de Joseph Bank

A utilização projetada de Joseph Bank de maio a outubro é:

( 512 + 680 ) / 944 = 126%

Exemplo: Utilização projetada de Barbara Getty
No exemplo a seguir, Barbara Getty é uma desenvolvedora de Java que não tem 
tempo alocado de maio a outubro. Ela não pretende tirar férias nesse período.

O Projeto B precisa de desenvolvedores de aplicativos por seis meses, de maio a 
outubro. Os requisitos da equipe são três FTEs de maio a agosto, reduzindo a um 
FTE para setembro e 1/2 FTE para outubro. William Klein deve ser alocado para o 
trabalho em setembro e outubro.
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A alocação e a capacidade de Barbara Getty são:

  Mai Jun Jul Ago Set Out Total

Alocação 0 0 0 0 0 0 0

Capacidade 1 
(160 
h)

1 
(176 
h)

1
(176 
h)

1 
(168 
h)

1 
(168 
h)

1 
(176 
h)

6
(1024 
h)

Previsão da 
Posição 
(<= 1)

1
(160 
h)

1
(176 
h)

1
(176 
h)

1
(168 
h)

0
(0 h)

0 
(0 h)

4
(680 h)

Tabela 5-13. Cálculos de utilização projetada de Barbara Getty

A utilização projetada de Barbara Getty de maio a outubro é:

( 0 + 680 ) / 1024 = 66%

Sobrepor valores programados e reais
Os itens de trabalho (tarefas e requisições) têm campos para os valores 
Agendados e Reais de:

 l Data de Início
 l Data de Término
 l Duração
 l Esforço

Nota: as requisições usam a configuração do Calendário Regional Padrão do 
Sistema para o número de horas de trabalho por dia.

As tarefas usam a configuração definida na região selecionada do projeto, 
definida na janela Configurações de Projeto.

As requisições com recursos designados usam o número de horas de trabalho 
por dia definido pelo calendário regional do recurso.
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Relações dos campos de valor agendado
A Duração Agendada e o Esforço Agendado do item de trabalho de uma 
requisição são calculados automaticamente da seguinte maneira:

 l Duração Agendada = Data de Término Agendada – Data de Início Agendada –
 Dias livres do calendário regional)

 l Esforço Agendado  = Duração Agendada* (Horas de trabalho por dia definidas 
no calendário regional)

Cada um desses campos atualiza o outro automaticamente:

 l Se a Data de Início Agendada for alterada pelo usuário, a Data de Término 
Agendada será atualizada automaticamente para refletir a Duração Agendada.

 l Se a Data de Término Agendada for alterada pelo usuário, a Duração 
Agendada será atualizada automaticamente, e o Esforço Agendado será 
recalculado.

 l Se a Duração Agendada for alterada pelo usuário, a Data de Término 
Agendada será atualizada automaticamente para refletir a Duração Agendada, 
e o Esforço Agendado será recalculado.

 l Para um item de trabalho com vários recursos, o Esforço Agendado total é 
simplesmente a soma do Esforço Agendado de todos os recursos. Se o Esforço 
Agendado total for alterado pelo usuário, o Esforço Agendado de cada usuário 
designado será alterado proporcionalmente. (Se o total for dobrado, por 
exemplo, o Esforço Agendado de cada recurso também dobrará.) Da mesma 
forma, se o Esforço Agendado de um usuário designado for atualizado, o 
Esforço Agendado total será recalculado automaticamente.

Nota: o Esforço Agendado é distribuído igualmente entre os dias úteis desde o 
Início Agendado até o Encerramento Agendado. As horas por semana podem 
diferir com base nos calendários regional e pessoal (por exemplo, feriados e 
férias).

Alterações em valores de Esforço Agendado não têm efeito de "inversão". A 
atualização apenas do campo Esforço Agendado não alterará a Duração 
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Agendada, que é sempre derivada dos valores de Início Agendado e Término. 
Isso permite que uma tarefa seja designada em tempo inferior ao período 
integral.

Relações dos campos de valor real
Os valores reais dos campos das requisições de item de trabalho são capturados 
das seguintes maneiras:

 l Data de Início. Quando o item de trabalho é iniciado (a tarefa é definida como 
Em Progresso ou a requisição é enviada)

 l Data de Término. Quando o item de trabalho é concluído (a tarefa é definida 
como Concluída ou a requisição é fechada)

 l Duração. Calculada como Data de Término Real – Data de Início Real – (Dias 
livres do calendário regional)

 l Esforço. Calculado como Esforço Agendado Total * (Duração Real/Duração 
Agendada)

Se a Duração Real for alterada pelo usuário, o Esforço Real será atualizado 
automaticamente.

Nota: embora o campo Esforço Real possa ser atualizado independentemente, 
alterações no Esforço Real não têm um efeito de "inversão". A atualização 
apenas do campo Esforço Real não alterará a Duração Real.

Para evitar que o sistema substitua um valor de Esforço Real atualizado 
manualmente, certifique-se de ter atualizado a Duração Real ou as Datas de 
Início/Término Reais antes de especificar o novo valor de Esforço Real.

Visualizar itens de trabalho
Depois que os itens de trabalho foram designados, há diversas maneiras de os 
recursos exibirem e atualizarem sua carga de trabalho da interface padrão.
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Do portlet Minhas Tarefas
Os itens de trabalho da tarefa podem ser exibidos e atualizados no portlet Minhas 
Tarefas.

Recursos com licença do Gerenciamento de Projetos ou Gerenciamento de Tempo 
podem adicionar o portlet Minhas Tarefas a uma de suas páginas do PPM 
Dashboard, o que lhes permite exibir os itens de trabalho da tarefa que foram 
designados a eles. O portlet Minhas Tarefas pode ser filtrado com muitos 
parâmetros úteis.

Por exemplo, o portlet Minhas Tarefas pode ser filtrado para exibir apenas as 
tarefas começando nas próximas duas semanas que estejam prontas para ação, 
cujos Predecessores estejam mais de 50% concluídos.

Para obter mais informações sobre o uso do portlet Minhas Tarefas, consulte o 
Project Management User Guide. Para obter mais informações sobre o uso do 
portlet Minhas Tarefas em conjunto com o Gerenciamento de Tempo, consulte o 
Guia do Usuário do Gerenciamento de Tempo.

Do portlet Minhas Requisições
Os itens de trabalho da requisição podem ser exibidos e atualizados no portlet 
Minhas Requisições.

Figura 5-12. Portlet Minhas Requisições

Recursos com licença do Gerenciamento de Demandas podem adicionar o portlet 
Minhas Requisições a uma de suas páginas do PPM Dashboard, o que lhes permite 
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exibir os itens de trabalho da requisição que foram designados a eles ou que eles 
criaram.

Das Visualizações Pessoais de Carga e 
Capacidade
Para ver como será sua próxima carga de trabalho, os recursos com a permissão 
de acesso Exibir apenas minhas informações pessoais de recurso podem 
selecionar o ícone do recurso no menu principal e clicar em Exibir Minhas 
Informações de Recurso .

A Figura 5-13. Página Exibir Recurso: guia Capacidade/Carga (página 174) mostra 
a guia Capacidade/Carga da página Exibir Recurso de um recurso, incluindo o 
gráfico de capacidade e o gráfico de Gantt personalizado.

Figura 5-13. Página Exibir Recurso: guia Capacidade/Carga

São de particular interesse as visualizações na guia Capacidade/Carga:

 l Capacidade. Representa em gráfico a capacidade do recurso em relação a suas 
atribuições atuais e mostra áreas de superalocação. Atribuições Sem Carga de 
Trabalho são omitidas.

 l Detalhes da Atribuição. Um gráfico de Gantt que exibe todas as atribuições do 
recurso, além de mostrar as exceções da tarefa.
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A escala de tempo de ambas as visualizações pode ser alterada para exibir uma 
grande variedade de períodos. Elas também estão disponíveis como portlets.

O portlet Analisar Carga de Atribuição representado na Figura 5-16. Portlet 
Analisar Carga de Atribuição (página 176) pode ser personalizado para exibir 
apenas alocações para um recurso. Para obter informações mais detalhadas sobre 
a visualização Analisar Carga de Atribuição, consulte Visualizar as atribuições 
(página 175).

O portlet Gantt de Recursos pode ser personalizado para exibir apenas alocações 
de um recurso (Figura 5-14. Portlet Gantt de Recursos, um recurso (página 175)) e 
pode exibir alocações de tarefa e de perfil de equipe.

Figura 5-14. Portlet Gantt de Recursos, um recurso

Visualizar as atribuições
Uma tarefa básica para os gerentes de projetos e gerente de requisições é 
assegurar que os itens de trabalho sejam designados aos membros da equipe sem 
sobrecarregar ninguém. Essa tarefa de balancear as atribuições de todos os 
recursos chama-se balanceamento de carga.

O portlet Analisar Carga de Atribuição oferece uma ferramenta para visualizar as 
atribuições e permite ao gerente exibir a carga de trabalho classificada de acordo 
com diferentes critérios e níveis de especificidade, proporcionando melhor 
controle e visibilidade sobre a carga de trabalho de seus recursos.

A Figura 5-16. Portlet Analisar Carga de Atribuição (página 176) mostra o portlet 
Analisar Carga de Atribuição, que pode ajudar um gerente a identificar 
rapidamente áreas de super ou subalocação.
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Figura 5-16. Portlet Analisar Carga de Atribuição

Nome Descrição

Utilização A quantidade de esforço que foi alocada para os recursos 
selecionados durante o período.

Superalocação A quantidade de esforço que excede o nível de capacidade 
dos recursos selecionados.

Nível de 
Capacidade

A quantidade máxima de esforço que pode ser alocada para 
os recursos selecionados durante o período.

Tabela 5-14. Legenda do portlet Analisar Carga de Atribuição

O portlet Analisar Carga de Atribuição pode ser filtrado de acordo com os 
parâmetros descritos na Tabela 5-15. Portlet Analisar Carga de Atribuição - 
parâmetros (página 176).

Nome do Campo Descrição

Preferências

Tabela 5-15. Portlet Analisar Carga de Atribuição - parâmetros
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Nome do Campo Descrição

Analisar 
Capacidade De

Uma escolha de campos de preenchimento automático e 
seleção múltipla que seleciona os conjuntos de recursos a 
serem exibidos na página Analisar Carga de Atribuição.

Possíveis escolhas: Unidades Organizacionais, Recurso 
no Pool de Recursos, Recursos Gerenciados por, Nome 
do Recurso, Recursos no Projeto

Se você selecionar Recurso no Pool de Recursos, duas 
opções adicionais estarão disponíveis:
 l Incluir pools de recursos filhos. Incluir recursos de pools 

filho dos pools de recursos selecionados.
 l Limitar capacidade em relação a pools de recursos 

selecionados. Incluir a capacidade e o esforço agendado 
(de perfis de equipe) dos recursos apenas do pool de 
recursos selecionado. Se um recurso pertencer a mais de 
um pool de recursos, serão usados a capacidade e o 
esforço agendado apenas dos pools de recursos 
selecionados. O esforço agendado inserido em um 
cronograma ou requisição (esforço não associado a um 
pool de recursos) não é limitado.

Atribuições com 
Categoria de 
Carga de Trabalho

Seleciona atribuições de uma Categoria de Carga de 
Trabalho específica para exibição.

Recursos com 
Função

Um campo de preenchimento automático e seleção múltipla 
que seleciona uma função ou conjunto de funções para 
exibição dos conjuntos de recursos que estão sendo 
analisados.

Valores Totais de 
Atribuição para

Selecione para exibir Esforço Agendado, Esforço Real, ou 
Esforço Agendado e Real na página Analisar Carga de 
Atribuição.

Se você estiver analisando a capacidade de um pool de 
recursos e tiver selecionado Limitar capacidade em 
relação a pools de recursos selecionados, somente 
Esforço Agendado poderá ser selecionado.

Tabela 5-15. Portlet Analisar Carga de Atribuição - parâmetros, continuação
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Nome do Campo Descrição

Atribuições em 
relação a itens de 
trabalho

Seleciona atribuições em relação a um item de trabalho 
específico ou conjunto de itens de trabalho a serem 
incluídos para os conjuntos de recursos que estão sendo 
analisados.

Se você selecionar Pacote, Programa ou Diversos para 
esta opção, apenas Esforço Real poderá ser exibido para 
esses itens de trabalho.

Período de Tempo

Período Define o período que está sendo usado pela página Analisar 
Carga de Atribuição.

Exibir __ períodos 
passados

Seleciona até 20 períodos antes da data atual para incluir na 
página Analisar Carga de Atribuição. Útil para visualizar 
tendências históricas.

Exibir __ períodos 
futuros

Seleciona até 20 períodos após a data atual para incluir na 
página Analisar Carga de Atribuição.

Tabela 5-15. Portlet Analisar Carga de Atribuição - parâmetros, continuação

Nota: se um perfil de equipe for concluído, as atribuições e previsão futuras 
(aquelas após a data de término do perfil de equipe) poderão ser limpas e não 
serão exibidas no portlet. Consulte Limpar previsões e atribuições futuras 
(página 66) para obter mais informações.

Se grandes quantidades de dados forem fornecidas ao portlet, poderá haver 
problemas de desempenho. Portanto, um limite para esse portlet pode ser 
especificado no arquivo server.conf, e um valor padrão é fornecido para 
desempenho ideal.

 l AAL_PORTLET_MAX_RESOURCES: o número máximo de recursos no total. O 
valor padrão é 300.

Consulte o Installation and Administration Guide para obter mais informações sobre 
como editar o arquivo server.conf.

Quando o limite é excedido, o portlet não é exibido. Em vez disso, aparece uma 
mensagem contendo o valor do limite e o valor atual que excede o limite. Para 
fazer o portlet ser exibido, você pode editar as preferências dele para que o limite 
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não seja mais excedido. Não é recomendado aumentar o valor do limite, pois isso 
pode causar problemas de desempenho.

Se a quantidade de dados que você precisa analisar excede o limite, você pode 
exportar os dados para o Microsoft Excel. Para exportar os dados do portlet 
Analisar Carga de Atribuição para o Microsoft Excel, siga este procedimento:

 1. Selecione Gerenciamento de Recursos > Exportações de Dados > Analisar 
Carga de Atribuição. 

 2. Definir os critérios de filtro para exportação.

Um campo adicional é incluído para os critérios de filtro: Incluir Dados 
Detalhados. Marque esta caixa de seleção se desejar obter uma divisão da 
capacidade total de recursos e da carga de trabalho (dados exibidos na tabela 
Divisão da Análise da Carga de Atribuição).

 3. Clique em Exportar para Excel.

A data em que o instantâneo foi gerado é incluída na exportação.

Nota: os dados não podem conter casas decimais. Portanto, números como 
2,47 podem ser exibidos como 3.

Tabela Divisão de Carga de Recurso
Para obter uma divisão detalhada da capacidade total de recursos e da carga de 
trabalho, clique em Exibir Divisão de Recursos. A tabela Divisão de Carga de 
Recurso, representada na Figura 5-17. Tabela Divisão de Recursos (página 180), é 
aberta em uma nova caixa de diálogo.
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Figura 5-17. Tabela Divisão de Recursos

A tabela Divisão de Carga de Recurso pode ser filtrada para mostrar dados 
diferentes, de acordo com os parâmetros descritos Exibir a carga de recurso 
(página 153). As descrições das colunas e linhas também estão listadas nesta 
seção.

Com as visualizações disponíveis no portlet Analisar Carga de Atribuição, é 
possível ver áreas de superalocação ou subutilização de recursos, divididas por 
qualquer número de critérios de filtro. Você pode usar os gráficos como guia para 
ajudar a balancear a carga de trabalho entre os recursos. Os dados da tabela 
Divisão de Carga de Recurso podem ser exportados para o Microsoft Excel para 
manipulação adicional.

Nota: A carga de trabalho designada aos dias livres de um recurso (férias, por 
exemplo) será redistribuída para os dias em que o recurso estiver presente. 
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Isso pode resultar em superalocações desse recurso, que podem ser ajustadas 
usando qualquer uma das maneiras habituais ou todas elas:

 l Modificando perfis de equipe que acionam o recurso
 l Ajustando a capacidade da carga de trabalho do recurso
 l Atribuindo um recurso diferente

Ajustando calendários de recurso
Calendários de recurso individuais podem ser modificados por um recurso ou pelo 
gerente deste, dependendo de seus níveis de acesso. A modificação do calendário 
de recurso de um indivíduo pode ajudar a criar visualizações mais precisas da 
capacidade e da carga de trabalho desse recurso. Para obter informações mais 
detalhadas sobre a modificação de calendários de recurso, consulte Set up 
resource calendar.
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Apêndice A: Uso típico
As informações a seguir são baseadas no uso típico do PPM e do Gerenciamento 
de Recursos. Não é garantido que você terá uma experiência igual ou semelhante.

A Tabela A-1. Uso típico do PPM Gerenciamento de Recursos (página 182) lista 
entidades com uma quantidade para seu uso típico, quantidades que são 
consideradas complexas e podem afetar o desempenho, onde esse impacto possa 
ocorrer, bem como recomendações e comentários sobre uso complexo.

  Típico Complexo

Impacto 
sobre o 
Desempenho

Recomendações/Comentári
os

Duração 
de um 
perfil de 
equipe a

<= 3 
anos

> 3 anos Exibir o perfil 
de equipe 
quando a 
alocação é 
inserida em 
semanas

Inserir alocação para um perfil 
de equipe em meses, 
trimestres ou anos.

Usar a página Planejamento 
de Previsão para 
planejamento de recursos.

Número 
de 
posições e 
recursos 
em um 
perfil de 
equipe a

100 > 200 Exibir o perfil 
de equipe 
quando a 
alocação é 
inserida em 
semanas

Inserir alocação para um perfil 
de equipe em meses, 
trimestres ou anos.

Usar a página Planejamento 
de Previsão para 
planejamento de recursos.

Número 
de 
projetos 
aos quais 
um único 
recurso é 
designado

<= 10 > 10   Planejar recursos 
desconhecidos usando 
promessas.

Usar a página Gerenciamento 
de Alocação de Recursos 
para gerenciar recursos 
individuais em vários 
projetos.

Tabela A-1. Uso típico do PPM Gerenciamento de Recursos
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  Típico Complexo

Impacto 
sobre o 
Desempenho

Recomendações/Comentári
os

Recursos 
em um 
pool de 
recursos

<= 300 > 300 Página 
Gerenciar 
Capacidade 
do Pool, 
página Exibir 
Demanda 
Prevista, 
página Exibir 
Carga de 
Recurso

 

Total de 
recursos 
no portlet 
Analisar 
Carga de 
Atribuição

<= 300 > 300 Portlet 
Analisar 
Carga de 
Atribuição

O número máximo de 
recursos totais no portlet 
Analisar Carga de Atribuição 
é definido pelo parâmetro 
AAL_PORTLET_MAX_
RESOURCES.

Total de 
recursos 
no portlet 
Analisar 
Pools de 
Recursos

<= 300 > 300 Portlet 
Analisar 
Pools de 
Recursos

O número máximo de 
recursos totais no portlet 
Analisar Pools de Recursos é 
definido pelo parâmetro ARP_
MAX_RESOURCES.

Total de 
pools de 
recursos 
no portlet 
Analisar 
Pools de 
Recursos

<= 30 > 30 Portlet 
Analisar 
Pools de 
Recursos

O número máximo de pools 
de recursos totais no portlet 
Analisar Pools de Recursos é 
definido pelo parâmetro ARP_
MAX_RESOURCE_POOLS.

a. Se o número de posições e recursos em um perfil de equipe excede o número 
recomendado típico, recomendamos que você alterne para a exibição de Gantt 
da página Perfil de Equipe onde todos os dados são exibidos em uma única 
página e carregam simultaneamente conforme você rola a página. Isso ajuda 
obter melhor desempenho do sistema e evitar o erro OutOfMemory.

Tabela A-1. Uso típico do PPM Gerenciamento de Recursos, continuação
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Apêndice B: Cenários de exemplo de 
cálculo de demanda não atendida
 l Exemplos de dados (página 184)
 l Cenário 1: cálculo de demanda não atendida quando as demandas previstas e as 

atribuições usam o mesmo calendário (página 185)
 l Cenário 2: Cálculo de demanda não atendida quando as demandas previstas e 

as atribuições usam calendários diferentes (página 187)
 l Cenário 3: cálculo de demanda não atendida quando recursos designados são 

parcialmente alocados (página 189)
 l Cenário 4: cálculo de demanda não atendida quando a demanda não atendida é 

encaminhada para outro pool (página 191)
 l Cenário 5: cálculo de demanda não atendida quando a demanda prevista é 

exibida na página Pool de Recursos (página 192)

Exemplos de dados
A Tabela B-1. Exemplo de configurações de calendário regional (página 184) lista 
um exemplo de configurações de calendário regional.

Região

Calendár
io 
Regional

Hora
s por 
dia

Dias de 
Trabalh
o por 
semana

11 out 
(Dias 
Útei
s)

11 
nov

11 
dez

12 
jan

12 
fev

12 
mar

12 
abr

Améric
a

EUA 8 h 5 dias 21 21 21 21 20 22 21

China China 10 h 5 dias 21 22 22 21 21 21 20

EMEA Alemanha 6 h 5 dias 16 22 20 22 21 22 19

Tabela B-1. Exemplo de configurações de calendário regional

A Tabela B-2. Exemplo de configurações de pool de recursos (página 185) lista um 
exemplo de configurações de pool de recursos
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Pool de Recursos Região Recursos
Calendário 
de Recurso

% de 
participação

Pool dos EUA América Joseph 
Bank

Herdando 
Calendário 
dos EUA

100%

William 
Klein

Herdando 
Calendário 
dos EUA

100%

Barbara 
Getty

Herdando 
Calendário 
dos EUA

75%

Pool de EMEA Alemanha Lan Zhang Usando o 
Calendário 
da China

100%

Jian Wang Usando o 
Calendário 
da Alemanha

100%

Tabela B-2. Exemplo de configurações de pool de recursos

Cenário 1: cálculo de demanda não atendida 
quando as demandas previstas e as 
atribuições usam o mesmo calendário
No exemplo a seguir, o Projeto A requer dois engenheiros Java sênior por quatro 
meses, de 15 de outubro a 16 de janeiro, no pool dos EUA. Os requisitos da equipe 
são dois FTEs de outubro a novembro, reduzindo a um FTE para dezembro e 1/2 
FTE para janeiro.

William Klein e Joseph Bank são engenheiros Java sênior no pool dos EUA que têm 
100% de seu tempo alocado para o Projeto A. William pretende tirar duas semanas 
de férias em novembro.

A Figura B-1. Detalhes de alocação do Projeto A na exibição de FTEs (página 185) 
mostra os detalhes de alocação do Projeto A na exibição de FTEs.

Figura B-1. Detalhes de alocação do Projeto A na exibição de FTEs
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A Figura B-2. Detalhes de alocação do Projeto A na Exibição de Horas (página 186) 
mostra os detalhes de alocação do Projeto A na exibição de Horas

Figura B-2. Detalhes de alocação do Projeto A na Exibição de Horas

A Tabela B-3. Exemplo de cálculos de demanda não atendida para o Projeto A 
(página 186) lista as previsões, atribuições e cálculos de demanda não atendida 
em diferentes tipos de esforço.

Tabela B-3. Exemplo de cálculos de demanda não atendida para o Projeto A

Nota: As horas previstas são calculadas com base no calendário da região 
associado ao pool de recursos da posição. Neste exemplo, o calendário do pool 
de recursos relevante para a posição é o dos EUA.
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Previsão (Horas) = horas de trabalho por dia no calendário da posição * dias úteis 
por mês no calendário da posição * número de FTEs

Nota: As Horas de Atribuição são calculadas com base no calendário associado 
ao recurso designado e à sua configuração pessoal do dia útil. Neste exemplo, 
William Klein está herdando o calendário dos EUA e tira duas semanas de 
licença em novembro.

Atribuição (FTE) = (dias úteis no calendário de recurso - dias de ausência pessoal 
do recurso)/dias úteis no calendário de recurso * 1 FTE

Atribuição (Horas) = horas de trabalho por dia nos EUA * (dias úteis por mês nos 
EUA - dias de ausência pessoal do recurso) * 1 FTE

Demanda Não Atendida = Previsão - Atribuição

Nota: A lógica de cálculo para os diferentes tipos de período (Anos, Trimestres, 
Meses, Semanas) é igual; trata-se apenas de uma agregação de dados a partir 
de diferentes dimensões.

Cenário 2: Cálculo de demanda não 
atendida quando as demandas previstas e 
as atribuições usam calendários diferentes
No exemplo a seguir, o Projeto B exige desenvolvedores de aplicativos por três 
meses, de 11 de outubro a dezembro, no pool de EMEA.

Wang Jian e Zhang Lan, que estão designados para essa posição, estão 
atualmente no pool de EMEA. Jian está usando o calendário da Alemanha, 
enquanto Lan está usando o calendário da China. Ambos têm 100% de seu tempo 
alocado para o Projeto B. Lan pretende tirar 11 dias de férias em novembro.

A Figura B-3. Detalhes de alocação do Projeto B na exibição de FTEs (página 187) 
mostra os detalhes de alocação do Projeto B na exibição de FTEs

Figura B-3. Detalhes de alocação do Projeto B na exibição de FTEs
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A Figura B-4. Detalhes de alocação do Projeto B na exibição de Horas (página 188) 
mostra os detalhes de alocação do Projeto B na exibição de Horas

Figura B-4. Detalhes de alocação do Projeto B na exibição de Horas

A Tabela B-4. Exemplo de cálculo de demanda não atendida para o Projeto B 
(página 188) mostra as previsões, atribuições e cálculos de demanda não atendida 
em diferentes tipos de esforço.

Tabela B-4. Exemplo de cálculo de demanda não atendida para o Projeto B
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Nota: a previsão é calculada com base no calendário da região associado ao 
pool de recursos da posição. Neste exemplo, é EMEA. As Horas de Atribuição 
são calculadas com base no calendário associado ao recurso designado e à 
sua configuração pessoal do dia útil. Neste exemplo, Lan Zhang está usando o 
calendário da China e tira 11 dias de licença em novembro.

A posição está usando diferentes calendários do recurso designado. Neste caso, o 
pool de recursos relacionado à posição está usando o calendário de EMEA, que 
tem seis horas de trabalho por dia e 16 dias úteis em outubro, enquanto o recurso 
Lan está usando o calendário da China, que tem dez horas de trabalho por dia e 21 
dias úteis em outubro. Isso significa que as horas de trabalho em um FTE na 
posição podem diferir das horas de trabalho em um FTE no recurso designado. 
Neste exemplo, um FTE de Desenvolvedor de Aplicativos só exige de Lan 0,46 FTE 
para cumpri-lo. É por isso que as demandas de previsão são de 2,00 FTEs e a 
atribuição é de 1,46 FTEs, mas a demanda não atendida é de 0,00 FTE.

O PPM primeiro compara a capacidade do recurso com a demanda da previsão.

 l Se as horas de capacidade do recurso > horas de previsão necessárias, 
Atribuição (Horas) = horas de previsão

 l Se as horas de capacidade do recurso < horas de previsão necessárias, 
Atribuição (Horas) = capacidade do recurso

Atribuição (FTE) = horas de atribuição/horas de trabalho por dia no calendário de 
recurso/dias úteis no calendário de recurso

Demanda Não Atendida (FTE) = (horas previstas - horas de atribuição)/horas de 
trabalho por dia no calendário de posição/dias úteis no calendário de posição

Cenário 3: cálculo de demanda não atendida 
quando recursos designados são 
parcialmente alocados
No exemplo a seguir, o Projeto C requer engenheiros Java sênior por quatro 
meses, de outubro de 2011 a janeiro de 2012, no pool dos EUA. Os requisitos da 
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equipe são três FTEs de outubro a novembro de 2011, reduzindo a um FTE para 
dezembro de 2011 e 1/2 FTE para janeiro de 2012.

Barbara Getty é uma engenheira Java sênior que tem 75% de seu tempo alocado 
de outubro de 2011 a janeiro de 2012 para o Projeto C. Ela não pretende tirar férias 
nesse período.

A Figura B-5. Detalhes de alocação do Projeto C na exibição de FTEs (página 190) 
mostra os detalhes de alocação do Projeto C na exibição de FTEs.

Figura B-5. Detalhes de alocação do Projeto C na exibição de FTEs

A Figura B-6. Detalhes de alocação do Projeto C na exibição de Horas (página 190) 
mostra os detalhes de alocação do Projeto C na exibição de horas.

Figura B-6. Detalhes de alocação do Projeto C na exibição de Horas

A Tabela B-5. Exemplo de cálculos de demanda não atendida para o Projeto C 
(página 190) lista as previsões, atribuições e cálculos de demanda não atendida do 
Projeto C nas exibições em FTEs e horas.

Tabela B-5. Exemplo de cálculos de demanda não atendida para o Projeto C
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Horas de atribuição = horas de trabalho por dia no calendário de recurso * (dias 
úteis por mês no calendário de recurso - dias de ausência pessoal) * porcentagem 
de alocação

Cenário 4: cálculo de demanda não 
atendida quando a demanda não atendida é 
encaminhada para outro pool
No exemplo a seguir, o Projeto D requer engenheiros Java sênior por três meses, 
de fevereiro a abril, no pool dos EUA.

Joseph Bank é um engenheiro Java sênior que tem 50% de seu tempo alocado de 
fevereiro a abril ao Projeto D. Os outros 50% de demanda não atendida são 
encaminhados para o pool de EMEA.

A Figura B-7. Detalhes de alocação do Projeto D na exibição de FTEs (página 191) 
mostra os detalhes de alocação do Projeto D na exibição de FTEs.

Figura B-7. Detalhes de alocação do Projeto D na exibição de FTEs

A Figura B-8. Detalhes de alocação do Projeto D na exibição de Horas (página 192) 
mostra os detalhes de alocação do Projeto D na exibição de horas.
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Figura B-8. Detalhes de alocação do Projeto D na exibição de Horas

A Tabela B-6. Exemplo de cálculos de demanda não atendida para o Projeto D 
(página 192) lista as previsões, atribuições e cálculos de demanda não atendida do 
Projeto D nas exibições em FTEs e horas.

Tabela B-6. Exemplo de cálculos de demanda não atendida para o Projeto D

Quando a demanda não atendida da posição é encaminhada para outro pool, a 
demanda prevista baseada no FTE da posição é recalculada usando o calendário 
do novo pool, e o FTE da demanda não atendida é recalculado usando o calendário 
do novo pool.

Cenário 5: cálculo de demanda não atendida 
quando a demanda prevista é exibida na 
página Pool de Recursos
No exemplo a seguir, o Projeto E requer desenvolvedores de aplicativos e 
engenheiros Java sênior para maio e junho no pool dos EUA. Os requisitos de 
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equipe são 1/2 FTE para o desenvolvedor de aplicativos em maio e junho, e um FTE 
para o engenheiro Java sênior em maio e junho.

William Klein é um desenvolvedor de aplicativos que tem 100% de seu tempo 
alocado em maio e junho para o Projeto E. Joseph Bank é um engenheiro Java 
sênior que tem 25% de seu tempo alocado em maio e junho para o Projeto E.

A Figura B-9. Detalhes de alocação do Projeto E na exibição de FTEs (página 193) 
mostra a demanda não atendida na página Perfil de Equipe.

Figura B-9. Detalhes de alocação do Projeto E na exibição de FTEs

A Figura B-10. Detalhes do pool de recursos do Projeto E na exibição de FTEs 
(página 193) mostra a demanda não atendida na página Pool de Recursos.

Figura B-10. Detalhes do pool de recursos do Projeto E na exibição de FTEs
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A Tabela B-7. Exemplo de cálculos de demanda não atendida para o Projeto E 
(página 194) lista a capacidade total, previsão, atribuição e cálculo de demanda 
não atendida do Projeto E na página Pool de Recursos.

 

Mai 12 Junho 12

FTEs FTEs

Capacidade 
Total

2,75 2,75

Previsão 
Total

(0,50+1,00)=1,50 (0,50+1,00)=1,50

Atribuição 
Total

(1,00+0,25)=1,25 (1,00+0,25)=1,25

Demanda 
Não Atendida

(0+0,75)=0,75
Demanda Não Atendida = Σ (Demanda Não 
Atendida da Posição Positiva)

(0+0,75)=0,75

Tabela B-7. Exemplo de cálculos de demanda não atendida para o Projeto E

Ao exibir a demanda prevista na página Pool de Recursos (no portlet ARP e em 
Exibir Demanda Prevista  na página Pool de Recursos), você pode constatar que a 
demanda não atendida negativa (ou seja, um overbooking em uma posição) é 
ignorada quando a demanda não atendida de todo o pool de recursos é exibida. 
Isso ocorre porque você está interessado na demanda não atendida real de um 
pool de recursos, e não quer que a demanda não atendida negativa do 
desenvolvedor de aplicativos da posição compense a demanda não atendida 
positiva do engenheiro Java sênior da posição por um período fixo.
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Apêndice C: Rastreando dados do 
OpenText PPM
Esta seção descreve:

 l Calculando a Demanda Não Atendida (página 195)
 l Calculando o Esforço Restante Estimado (página 195)
 l Configurar integridade do projeto (página 196)
 l Calculando dados do Gerenciamento Financeiro (página 198)
 l Calcular dados no resumo financeiro (página 201)
 l Calculando Dados na Comparação de Cenários (página 205)

Calculando a Demanda Não Atendida
Para obter informações sobre como calcular a demanda não atendida, consulte 
Analisar pools de recursos (página 123) e Cenários de exemplo de cálculo de 
demanda não atendida (página 184).

Calculando o Esforço Restante Estimado
Esta seção descreve como o PPM calcula o Esforço Restante Estimado (ERE) de 
uma tarefa.

ERE é um valor estimado derivado dos valores reais, o que significa que ter valores 
reais é importante para refletir as mudanças no ERE. Se não houver dados reais, o 
PPM redefine o ERE para zero.

Se os valores reais foram registrados para uma tarefa, o valor ERE é atualizado 
sempre que o campo % Concluído na página Detalhes da Tarefa é modificado. 
Isso significa que ERE não é redefinido para zero e continua sincronizado com 
mudanças no campo % Concluído.
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Se você inserir manualmente ERE, % Concluído é calculado como Esforço Real / 
(Esforço Real + ERE)

Se você inserir manualmente % Concluído, ERE é calculado como um dos 
seguintes:

 l ERE = Esforço Agendado (EA) - Esforço Real (ER)
 l ERE = (Último ERE + Último ER) - ER

Configurar integridade do projeto
Esta seção inclui informações adicionais sobre como configurar situação do 
agendamento e a situação de custo de um projeto. Para obter mais informações 
sobre como configurar a situação do projeto, consulte as seções "Situação do 
Agendamento", "Situação de Custo e Valor Agregado", "Situação do Projeto" e 
"Situação de Problemas" no Project Management User Guide.

Configurar a Situação do Agendamento
Na página de configurações de projeto, a política Situação do Agendamento 
controla o indicador de situação do agendamento do projeto, além de determinar 
as regras de exceção ativas para um projeto.

Na seção Situação você pode especificar as duas seguintes regras:

 l Percentual de tarefas que têm exceções para tornar a Situação do Agendamento 
Vermelha

 l Percentual de tarefas que têm exceções para tornar a Situação do Agendamento 
Amarela

Por exemplo, você define a primeira regra para 60 e a segunda para 30. Se o 
percentual de tarefas que têm exceções é menor que 30 %, o indicador de 
situação do agendamento será verde. Se o percentual de tarefas que têm 
exceções for mais de 30%, mas inferior a 60%, o indicador será amarelo. Caso 
contrário, o indicador será vermelho. O percentual de tarefas que têm exceções é 
calculado como Contagem de Tarefas Excepcionais / Contagem Total de Tarefas.
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Nota: Ao calcular a contagem total de tarefas, o PPM não inclui a tarefa de 
resumo ou tarefas cujo status está "Concluído" ou "Cancelado".

Configurando a Situação de Custos e Valor 
Agregado
A política de Situação de Custos e Valor Agregado controla se o acompanhamento 
da situação de custo para um projeto deve ser realizado e, caso seja, a métrica que 
será avaliada para determinar a situação. Ela é usada para indicar a situação de um 
projeto em termos de seu custo.

Se você não marcar Para meses anteriores, se os custos reais excederem o 
plano de registro por  ao definir a política de Situação de Custos e Valor 
Agregado, a situação de custo de um projeto é a do tarefa raiz. Se você marcar 
Para meses anteriores, se os custos reais excederem o plano de registro por, 
a situação de custo de um projeto representa o fator na pior condição. A situação 
de custo de um projeto fica vermelha quando a situação de custo da tarefa raiz ou 
o indicador para a caixa de seleção Para meses anteriores, se os custos reais 
excederem o plano de registro por fica vermelho.

O indicador para a caixa de seleção Para meses anteriores, se os custos reais 
excederem o plano de registro por é determinada pelo valor de BudgetOverrun, 
que é calculado da seguinte forma:

 l Se pastActualTotal ou ForecastTotal for nulo, BudgetOverrun = 0
 l Se pastForecastTotal > 0, BudgetOverrun = (pastActualTotal - 

pastForecastTotal) * 100 / pastForecastTotal
 l Se pastForecastTotal = 0 e pastActualTotal > 0, BudgetOverrun = 100
 l Se ambas as pastForecastTotal e pastActualTotal forem zero, BudgetOverrun = 

0

Valores de pastActualTotal e pastForecastTotal são carregados acordo com as 
seguintes consultas:

Para pastActualTotal,

soma selecionada(s.real_total_lcl)
de fm_previsão_real_período_soma s, ppm_períodos_fiscais_nls p
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onde s.PERIOD_ID = p.FISCAL_PERIOD_ID e p.period_type = 4
and s.FORECAST_ACTUAL_ID = {financial summary.Forecast().Id()}
e p.seq >= {startPeriod.getSequence()} e p.seq < (selecionar p1.seq de ppm_fiscal_
periods_nls p1
onde p1.start_date <= sysdate e p1.end_date>= sysdate e p1.period_type = 4)

Para pastForecastTotal,

selecione soma(s.plan_total_lcl)
de fm_forecast_actual_period_sum s, ppm_fiscal_periods_nls p, fm_financial_summary 
ffs
em que ffs.active_fs_id = {financial summary.Id()} e ffs.plan_of_record_flag = 'Y'
e s.PERIOD_ID = P. FISCAL_PERIOD_ID e P. period_type = 4
e s.FORECAST_ACTUAL_ID = ffs.forecast_actual_id
e p.seq >= {startPeriod.getSequence()} e p.seq < (selecionar p1.seq de ppm_fiscal_
periods_nls p1
onde p1.start_date <= sysdate e p1.end_date>= sysdate e p1.period_type = 4)

Calculando dados do Gerenciamento 
Financeiro
Esta seção descreve informações adicionais sobre o cálculo de itens de dados do 
Gerenciamento Financeiro.

Para obter mais informações sobre como calcular dados do Gerenciamento 
Financeiro, consulte Financial Management User Guide.

Índice de Desempenho de Custo (IDC)
O IDC é calculado da seguinte forma:

 l Se VA é nulo, o IDC é nulo
 l Se Custo Real != 0, o IDC = VA/Custo Real
 l Se Custo Real = 0, e

 l Se VA = 0, IDC = 1
 l Se VA != 0, IDC = 0

Índice de Desempenho da Programação
SPI é calculado da seguinte forma:
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 l Se VA é nulo, SPI é nulo
 l Se VP != 0, SPI = VA/VP
 l Se PV = 0, e

 l Se VA = 0, o SPI = 1
 l Se VA != 0, o SPI = 0

Valor Agregado (VA)
Se uma tarefa é a tarefa de resumo, seu VA é calculado como Soma (VA de todas 
as suas tarefas filhas).

Se uma tarefa é a tarefa folha, seu VA é calculado da seguinte forma:

 l Se não houver linha de base de tarefa, VA é nulo
 l Se o parâmetro de configuração do servidor EV_ALLOW_PRORATING for definido como 

true, VA = Custo de Linha de Base * % Concluído
 l Se o parâmetro de configuração do servidor EV_ALLOW_PRORATING é definido como 

falso e
 l Se % Concluído = 100%, VA = Custo de Linha de Base
 l Se % Concluído < 100%, VA = 0

Valor Planejado (VP)
Cálculo de datas de início e término agendadas

Se o parâmetro de configuração do servidor PV_USE_ACTIVE_BASELINE_DATES for 
definido como verdadeiro e a linha de base de tarefa existe,

 l Início do agendamento é a data de início do agendamento da linha de base da 
tarefa

 l Término do agendamento é a data de término do agendamento da linha de base 
da tarefa

Caso contrário,
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 l Início do agendamento é a data de início do agendamento da tarefa
 l Término do agendamento é a data de término do agendamento da tarefa

Calculando VP

Para todas as tarefas,

 l Se não houver nenhuma linha de base de tarefa, VP será nulo.
 l Se a linha de base de tarefa existe, em um dos seguintes casos, VP = 0:

 l O status da tarefa é cancelado, ou
 l A data de início do agendamento da tarefa é nula, ou
 l Início do agendamento é posterior à data do sistema atual

Se uma tarefa é a tarefa de resumo, seu VP é calculado como Soma (VP de todas 
as suas tarefas secundárias).

Para tarefas folha, se a linha de base de tarefa existe e

 l Se o término do agendamento é anterior à data do sistema atual, VP = Custo de 
Linha de Base

 l Caso contrário, VP = Custo de Linha de Base * (dias passados / total de dias)

Nesta fórmula, dias passados é calculado da seguinte forma:
 l Se o início do agendamento é a data do sistema atual, dias passados = 1.
 l Se o parâmetro de configuração do servidor PV_USE_ACTIVE_BASELINE_DATES 

estiver definido como verdadeiro, dias passados = Data de Hoje - Data de Início 
da Linha de Base]

 l Caso contrário, dias passados = Data de Hoje - Data de Início

Total de dias é calculado da seguinte forma:
 l Se o parâmetro de configuração do servidor PV_USE_ACTIVE_BASELINE_DATES 

estiver definido como verdadeiro, total de dias = Data de Término da Linha de 
Base - Data de Início da Linha de Base

 l Caso contrário, total de dias = Data de Término - Data de Início

Guia do Usuário do Gerenciamento de Recursos
Apêndice C: Rastreando dados do OpenText PPM

OpenText Project and Portfolio Management Center (25.1-25.2) Página 200 de 206



Calcular dados no resumo financeiro
Esta seção descreve como o PPM calcula dados em um resumo financeiro.

Calcular custos previstos de mão de obra com 
base no perfil de equipe
Você pode especificar se os custos previstos de mão de obra no resumo financeiro 
devem ser calculados (acumulados) a partir do perfil de equipe. Quando essa 
opção é selecionada, as linhas de previsão separadas e não editáveis são criadas 
automaticamente no resumo financeiro para refletir as estimativas de perfil de 
equipe, incluindo a divisão percentual entre custos operacionais e de capital. Para 
obter detalhes, consulte Configure financial summary settings.

O custo de mão de obra previsto de um perfil de equipe é a soma dos custos de 
mão de obra previstos de todos os cargos nesse perfil de equipe. O custo de mão 
de obra previsto de uma posição específica é calculado da seguinte maneira:

Custo de mão de obra previsto de um cargo = Custo de mão de obra previsto de 
atribuição ou promessa do cargo + Custo de mão de obra previsto de demanda 
não atendida

 l Custo de Mão de obra Previsto da Atribuição = Esforço total confirmado do 
recurso atribuído * Taxa de custo do recurso

 l Custo de mão de obra previsto da promessa = Esforço total prometido da 
atribuição * Taxa de custo da posição

 l Custo de mão de obra previsto da demanda não atendida = Esforço de Total de 
Demandas Não Atendidas * taxa de custo da posição

A taxa de custo de uma posição e recurso é determinada pela regra de custo 
descrita em Melhor estratégia de correspondência (página 204).

Nota: Se há superalocação em atribuições, a demanda não atendida se torna 
negativa. Os valores negativos de demanda não atendida por padrão são 
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ignorados no cálculo.

Você pode usar o parâmetro IGNORE_NEGATIVE_UNMET_DEMAND para 
decidir se o valor negativo de demanda não atendida deve ser ignorado. Para 
obter detalhes, consulte Server parameters.

Fatores de custo para calcular o custo de mão de obra previsto
A tabela a seguir descreve os fatores de custo usados para calcular o custo de 
mão de obra previsto.

Entidade Fatores de Custo Relevantes

Custo de 
mão de obra 
previsto da 
demanda não 
atendida de 
uma posição

 l Função: Função da posição.
 l Região: Conforme definido no parâmetro FM_SP_POSITION_

REGION_PRECEDENCE.
Para o PPM 10.0.2 e anteriores: Se o parâmetro USE_REGION_
OF_RESOURCE_POOL _FOR_POSITION_ FORECAST_COST 
for definido como true, o PPM usará a região do pool de 
recursos especificado para a posição; caso contrário, o PPM 
usará a região do perfil de equipe. Para obter detalhes, 
consulte Server parameters.
Nota: Se a Região for usada como fator de custo para calcular 
o custo de mão de obra previsto, a região só se aplicará ao 
fator de custo Região; não se aplicará ao calendário regional 
usado para calcular o custo previsto.

 l Tipo de Recurso: Tipo de recurso da posição.
 l Projeto: Se a entidade pai do perfil de equipe ao qual a posição 

pertence é um projeto, o projeto é incluído como um fator de 
custo.

 l Unidade Organizacional Se o pool de recursos padrão da 
posição for definido, a unidade org padrão do pool de recursos 
é incluída como um fator de custo.
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Entidade Fatores de Custo Relevantes

Custo de 
mão de obra 
previsto de 
uma 
atribuição

 l Função: Função do recurso quando ela é definida. Caso 
contrário, o PPM usará a função de posição.
No entanto, quando o parâmetro SP_RESOURCE_ROLE_RATE_
ENABLE é definido como false, o PPM usa a função de posição. 
Para obter detalhes, consulte Server parameters.

 l Região: A região do recurso atribuído quando ele é definido. 
Caso contrário, o PPM usa a região do perfil de equipe à qual o 
recurso pertence.

 l Tipo de Recurso: O tipo de recurso do recurso atribuído 
quando ele é definido. Caso contrário, o PPM usa o tipo de 
recurso da posição.

 l Recurso: recurso atribuído para a posição.
 l Departamento: Se o departamento do recurso designado 

estiver definido, ele será incluído como um fator de custo.
 l Projeto: Se a entidade pai do perfil de equipe onde o recurso 

atribuído pertence for um projeto, o projeto será incluído como 
um fator de custo.

 l Unidade Organizacional: Se a Unidade Organizacional 
principal do recurso atribuído for definida, ela será incluída 
como um fator de custo.

O custo de mão de obra previsto não é atualizado imediatamente quando você 
altera fatores de custo descritos na tabela acima. Ele é recalculado com base nos 
fatores de custo mais recentes quando o Serviço de Sincronização de Resumo 
Financeiro de Perfil de Equipe é acionado por esforço ou mudança de status do 
cargo ou atribuição. O PPM não mantém ou considera as taxas históricas de custo 
depois que você alterar fatores de custo.

Nota: Se você alterar a taxa de custo clicando no botão Adicionar Nova Taxa 
na página Editar Regra de Custo e especificar uma data de início efetivo na 
janela suspensa, o PPM manterá e considerará as taxas históricas de custo ao 
calcular os custos previstos e reais de mão de obra para períodos antes da 
data de início efetivo.

Para obter mais informações sobre como calcular o custo de mão de obra previsto, 
consulte Financial Management.
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Melhor estratégia de correspondência
Ao calcular o custo de um recurso ou posição de perfil de equipe, o PPM usa a taxa 
da regra de custo que melhor corresponde ao recurso ou à posição. Para obter 
detalhes sobre como o PPM seleciona a melhor regra de custo correspondente 
para um recurso ou posição, consulte How PPM picks up cost rules.

Divisão por período do custo de mão de obra 
real
Os esforços reais que você faça registra em planilhas de horas e cronogramas 
estão em um intervalo contínuo. Porém, ao transferir o custo de mão de obra real 
para o resumo financeiro, o PPM divide em períodos. O custo de cada mês é 
calculado da seguinte forma:

Custo de Mão de Obra Real do mês n = Custo Real Total * dias Úteis no mês n / 
Total de dias úteis durante o período em que os esforços reais são registrados

Por exemplo, se um recurso trabalhou em uma tarefa desde 17 de julho até 20 de 
agosto de 2013 e custa USD 10.000. Os dados usados ao calcular o custo de mão 
de obra real deste recurso são os seguintes:

 l O custo real total é USD 10.000.
 l O total de dias úteis desde 17 de julho a 20 de agosto é 25 dias.
 l Dias úteis em julho são 11 dias.
 l Dias úteis em agosto são 14 dias.

Nota: Dias úteis são calculados de acordo com o calendário do recurso.

Portanto o custo de mão de obra real deste recurso em julho é USD 10.000*11/25 = 
USD 4.400, enquanto que em agosto é USD 10.000*14/25 = USD 5.600.

O cálculo do custo de mão de obra real é o mesma para recursos de meio período e 
período integral.
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Para obter mais informações sobre como calcular custo de mão de obra previsto, 
consulte Configurando o resumo financeiro de uma entidade de ciclo de vida para 
capitalização e acúmulos no Financial Management User Guide.

Valor Presente Líquido e Retorno Nominal Total
Para obter informações sobre valor presente líquido e retorno nominal total, 
consulte o Anexo A do Guia do Usuário do Gerenciamento de Portfólios.
 

 Consulte também:

 l Cost factor applications

Calculando Dados na Comparação de 
Cenários
Os dados na guia Disponibilidade de Função da página Detalhes do Cenário são 
calculados da seguinte forma:

 l FTE Total Necessário vem de todos os perfis de equipe anexados às entidades 
de ciclo de vida incluídas na comparação de cenários.

Nota: FTE Total Necessário não reflete os dados em tempo real. Em vez 
disso, ele é agregado pelo Serviço de Atualização de Soma do Período de 
Perfil de Equipe configurado na página Agendar Serviços.

 l FTE Total Disponível vem do pool de recursos definido em Calcular o Total de 
Recursos Disponíveis para comparação do seguinte campo Pools de 
Recursos na página Comparação de Cenários.

 l A Diferença de Recursos é calculada como FTE Total Disponível - FTE Total 
Necessário.

Para obter mais informações sobre como calcular dados na comparação de 
cenários, consulte Guia do Usuário do Gerenciamento de Portfólios.
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Apêndice D: Funcionalidade Exportar 
para Excel Aprimorada
A funcionalidade “Exportar para Excel” está aprimorada nas seguintes páginas:

 l Página de Perfil de Equipe
 l Página Pesquisar Recursos

Esta funcionalidade aprimorada também está disponível nas seguintes páginas:

 l Página Localizador de Recurso
 l Página Pesquisar Disponibilidade de Recurso
 l Página Gerenciamento de Alocação de Recursos
 l Página Planejamento de Previsão

Com esta funcionalidade aprimorada, você pode:

 l Exportar os dados para um arquivo do Microsoft Excel, não uma página HTML. 
Dessa maneira, você pode processar seus dados usando mais funções do Excel, 
tais como formato e cálculo.

 l Exportar mais atributos de dados para o arquivo do Excel.

Cuidado: Recomendamos que você use o Microsoft Excel 2007 ou posterior 
para essa funcionalidade.
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